

DODATEK Č. 1 SML-00067-2023-199 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ LC HRADIŠTĚ, LS VODŇANY

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 553zastoupená Jaroslavem Švecem, ředitelem obchodního úseku, na základě pověření ze dne
21. 3. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Fio banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 2001011923/2010, 289898455/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SML-00067-2023-199
Technické zhodnocení LC Hradiště, LS Vodňany (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2023 smlouvu o dílo č. SML- 00067-2023-199 (ev.č. zakázky S944/2023/244), jejímž předmětem bylo Technické zhodnocení LC Hradiště, LS Vodňany (dále jen „smlouva“). Dílo je prováděno na pozemcích parc. č. 93, č. 797/1, č. 853/1, č. 853/2 a č. 853/3 k. ú. Škvořetice.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	2 963 381,02 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>53 471,64 Kč</u>
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	3 016 852,66 Kč

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 016 852,66 Kč (slovy: tři miliony šestnáct tisíc osm set padesát dva korun českých šedesát šest haléřů) bez DPH.**“*

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Zápis ze stavebního deníku

V Českých Budějovicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....
.....
.....l Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jaroslav Švec
ředitel obchodního úseku
Lesostavby Třeboň a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 20. 11. 2023	
Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC Hradiště, LS Vodňany			
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. Novohradská 226, Třeboň II 379 01 Třeboň IČO: 472 39 328			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451			
Název akce (majetku): LC Hradiště	Charakter akce: Investice Neinvestice	Číslo objektů: SO101-1	Stavební díly: 5
Popis změny:			
Zpevnění krajnic v km 0,260 – 1,250 (990 m) v km od 1,740 – 2,161 (2 x 421,25 m).			
Zdůvodnění změny:			
Se zpevněním krajnic je počítáno pouze v úsecích 0,000 – 0,260 km a 1,250 – 1,740. Vzhledem k dosud provedeným úpravám lesní cesty (odstranění nánosů v trase v šířce až 4 m, pomístné zpevnění nedostatečně únosných vrstev, odtěžení stávajících značně poškozených, nebo chybně skloněných vrstev a rozšíření vozovky) je z funkčního hlediska vhodné zpevnit krajnice i ve zbytku trasy, tedy v km od 0,260 – 1,250 (2 x 990 m) a v km od 1,740 – 2,161 (2 x 421,25 m). Zpevněné krajnice budou lépe odolávat „zarůstáním“ vegetací a podpoří efektivnější odvodňování povrchu vozovky, které je v tomto kopcovitém a zastíněném terénu klíčové pro dlouhou životnost komunikace.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 30. 11. 2023
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Bilance: I: 53 471,64 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0,0 Kč N: 0,0 Kč	
		I: 53 471,64 Kč N: 0,0 Kč	

Konečná celková cena akce po změně	I: 1 734 844,02 + 53 471,64 = 1 788 315,66 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně	3 016 852,66 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]	Datum: 20. 11. 2023
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]	Datum: 20. 11. 2023
Přílohy: položkový výkaz výměr	
Poznámka:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-06
Stavba: REKONSTRUKCE LG HRADIŠTĚ - vícepráce



KSO:
Místo: Skvořetice

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 471,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 53 471,64	Výše daně 11 229,04
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 700,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-06

Stavba: REKONSTRUKCE LC HRADIŠTĚ - vícepráce

Místo: Skvořetice

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 471,64	64 700,68
23-06	REKONSTRUKCE LC HRADIŠTĚ - vícepráce	53 471,64	64 700,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
REKONSTRUKCE LC HRADIŠTĚ - vícepráce

KSO:
Místo: Škvořetice

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				53 471,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	53 471,64	21,00%	11 229,04	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		64 700,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **REKONSTRUKCE LC HRADIŠTĚ - vícepráce**

Místo: Škvořetice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Datum: 20.11.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 471,64
HSV - Práce a dodávky HSV	53 471,64
5 - Komunikace pozemní	53 471,64

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **REKONSTRUKCE LC HRADIŠTĚ - vícepráce**

Místo: Skvořetice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Datum: 20.11.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 471,64

D HSV Práce a dodávky HSV 53 471,64

D 5 Komunikace pozemní 53 471,64

1	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	501,375	106,65	53 471,64	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm						
W	"od km 0,260 do km 1,250 - zpevnění levé krajnice" 990*2*0,15				297,000		
W	"od km 1,740 do km 2,161,25 - zpevnění krajnic po obou stranách" 421,25*2*0,25				210,625		
W	"odečtení vynechání u skládek, sjezdů" (-25)*0,25				-6,250		
W	Součet				501,375		