

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Aktualizace projektové dokumentace objektu kovárny k provedení stavby“

Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,

Děčín - Libverda, příspěvková organizace

Sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda

Zastoupený: Ing. Liborem Kuntem, Ph.D., ředitelem školy

IČ: 47274654

DIČ: CZ47274654

Bank. spojení: Československá obchodní banka, č. ú.: xxx

E-mail/tel.: [xxx](#), xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Ing. arch. Vlastimil Stránský

Sídlo: xxx

Zastoupený: -----

IČ: 44573707

DIČ: CZ5709152790

Bank. spojení: Komerční banka, č. ú.: xxx

E-mail/tel.: [xxx](#), xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2017:

I.

Dne 1. 3. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je aktualizace projektové dokumentace objektu kovárny k provedení stavby.

II.

1. Dle čl. II odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se termín dodání díla prodlužuje do 30. 6. 2017.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel školy na základě vyjádření ze strany zhotovitele.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Vyjádření zhotovitele.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Děčíně dne 30. 5. 2017

V Děčíně dne 30. 5. 2017

.....
Objednatel
SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel školy

.....
Zhotovitel
Ing. arch. Vlastimil Stránský



SŠZaZ A.E.Komerse
Ing.Libor Kunte – ředitel školy
Českolipská 123
405 02 D Ě Č Í N

V Děčíně 29. 05. 2017

Věc: Posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace

Na základě smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2017 byla u naší kanceláře objednána projektová dokumentace na akci „**Stavební úpravy objektu kovárny v areálu SŠZaZe A. E. Komerse na st.p.č.71/15, k.ú. Březiny u Děčína**“.

Na opravu tohoto objektu byla již zpracována projektová dokumentace v únoru 2005, kde byly navrženy stavební úpravy 1.NP pro kanceláře a 2.NP pro učebnu s hygienickým zázemím.

Nová projektová dokumentace řeší úpravy 1.NP pro účel zpracování ovoce a 2.NP jako zasedací místnost se zázemím.

Projektová dokumentace měla navazovat na původní projekt, což vzhledem k časovému odstupu a stavu konstrukcí již ale nebylo možné. Během doby, kdy objekt nebyl využíván ani nebyla prováděna běžná i nutná údržba, došlo k masivnímu zatékání, zejména do 2.NP a tím k velkému jak statickému, tak uživatelskému narušení zdiva a krovu v tomto podlaží. Po vizuální prohlídce a revizi původní PD, bylo nutné přistoupit k provedení nových průzkumů konstrukcí krovu a cihelného zdiva. Bylo konstatováno, že je třeba provést jejich náhradu – nové obvodové zdivo 2.NP včetně celého krovu. Na základě těchto skutečností jsme byli nuceni provést větší rozsah projektové dokumentace, než byl předpoklad, a tudíž došlo k nepředpokládanému posunutí termínu odevzdání PD.

Navrhovaný termín předání PD je 23. 6. 2017.

S pozdravem

.....
Ing. arch. Vlastimil Stránský

Foto stavu v roce 2005



Foto stavu v roce 2017

