

DODATEK Č. 1

ke smlouvě č. S946/2023/404 Lužná a Slabce – opravy lesních cest

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OR severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

FRFOL s.r.o.

se sídlem Mírová 303/62, 417 72 Ledvice

IČO: 070 70 454

DIČ: CZ07070454

zapsaná v obchodním rejstříku C 41497 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: Františkem Folejtem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Lužná a Slabce – opravy cest“ (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2023 smlouvu o dílo na č. S946/2023/404 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava lesních cest Lužná a Slabce.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Vzhledem k tomu, že k předání staveniště došlo o 4 dny později oproti termínu předpokládanému ve smlouvě, smluvní strany konstatují, že v souladu s ust. čl. II. odst. 3 smlouvy došlo k posunutí termínu dokončení díla z 15. 11. 2023 na 19. 11. 2023.
4. Cena za dílo se v důsledku víceprací mění takto:

Původní cena za dílo: 1 495 719,60 Kč bez DPH
Vícepráce: + 69 615,-- Kč bez DPH
 Nová cena za dílo: 1 565 334,60 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. I věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 565 334,60 Kč (slovy jeden milion pět set šedesát pět tisíc tři sta třicet čtyři korun českých šedesát haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Rozpočet změn

Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne 16. 11. 2023

dle elektronického podpisu

Za objednatele:




OR severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Ledvicích, dne 16. 11. 2023

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:



František Forejt
jednatel společnosti
FRFOL s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023170-1
Stavba: Cenová nabídka více práce

KSO:
Místo: Slabce

CC-CZ:
Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Lesy ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: FRFOL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: FRFOL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 816,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 69 816,00	Výše daně 14 661,36
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			84 234,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023170-1

Stavba: Cenová nabídka více práce

Místo:

Datum:

03.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 615,00	84 234,15
2023170-1	Cenová nabídka více práce	69 615,00	84 234,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cenová nabídka více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR

Zhotovitel: FRFOL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: FRFOL s.r.o.

Poznámka:

OC-CZ:

Datum: 04.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		69 615,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 615,00	21,00%	14 619,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 234,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

D

Datum a podpis:

ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cenová nabídka více práce

Místo:

Datum:

04.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	69 815,00
HSV - Práce a dodávky HSV	69 815,00
1 - Zemní práce	11 407,50
5 - Komunikace pozemní	58 207,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cenová nabídka více práce

Místo:

Datum: 04.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 69 615,00

o HSV Práce a dodávky HSV 69 615,00

D 1 Zemní práce 11 407,50

4	K	162251102R	Odstranění nánosů na krajnicích	m2	195,000	22,50	4 387,50
3	K	161931111	Úprava pláně v hornině (řidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	585,000	12,00	7 020,00

D 5 Komunikace pozemní 58 207,50

2	K	564831111	Podklad ze šlátkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	585,000	99,50	58 207,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 06.11.2023	
Název veř. zakázky: Lužná a Slabce - opravy cest					
Zhotovitel: FRFOL s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.					
Název akce (majetku) SV Litkov		Charakter akce: I -N IP NP		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Při zpracování zadání bylo uvažováno, že v rámci opravy lesní cesty SV Litkov, bude opraveno cca 60 % plochy lesní cesty (štěrkodráž 0/32 mm). Při sřezávání krajnic a úpravě pláň bylo zjištěno, že je potřeba opravit celý povrch lesní cesty vč. plynulého napojení na lesní cestu SV Modr. potok.					
Zdůvodnění změny: Důvodem navýšení jsou vícepráce oproti zadávací dokumentaci, které nebylo možné předpokládat při přípravě projektové dokumentace a rozpočtu.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ne	Termín dokončení do: 19.11.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: Cena SoD: 1.496.719,60 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 69.615,- Kč	Navýšení: 69.615 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			1.565.334,60 Kč b	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.565.334,60 Kč b	
Zástupce zhotovitele - jméno			Datum: 06.11.2023	Po	
Zástupce objednatele - jméno			Datum: 06.11.2023	Po	
Přílohy: rozpočet					
Poznámka:					