

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1777/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: e3723

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EKOTEZ, spol. s r.o.**
sídlo: Praha 3, Koněvova 47, čp. 857, PSC 13000
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista
IČO: 15268462
DIČ: CZ15268462
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1247
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 6. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**FVE Povodí Vltavy, státní podnik – VD Hněvkovice 246**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení montážních prací na díle včetně jeho zprovoznění o 26 kalendářních dní. Důvodem je časově náročné zpracování statického posudku, který zajišťuje objednatel. Vzhledem k charakteru prací lze zkrátit dobu

mezi dokončením montážních prací na díle včetně zprovoznění a termínem předání a převzetí dokončeného díla na 5 pracovních dní.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) dokončení montážních prací na díle včetně jeho zprovoznění:
nejpozději do 11. 12. 2023.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Tomáš Janda, MIM
prokurista
EKOTEZ, spol. s r.o.