



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
„III/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001086
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 1: 8510001056
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 2:
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510001026
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007540
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231039

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Holoubkov

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

zastoupený: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

IČO: 00258717 DIČ: CZ00258717

tel: [redacted]

datová schránka: r59ay5q

kontaktní osoba: Ing. Lukáš Fišer, tel.: [redacted]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejpnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 07. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům VON Vedlejší rozpočtové náklady, SO 101 Úprava silnice III/2341, SO 101K Kanalizace - odvodnění, SO 102 MK a chodníky a SO 250 Opěrná zeď. Souhrnný změnový list včetně rozpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 428 390,98 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 338 222,61 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 18 896 666,16 Kč

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené předchozím dodatkem:

bez DPH 20 088 446,76 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 090 168,37 Kč bez DPH.

**3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem
bez DPH 23 178 615,13 Kč**

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 15 119 683,93 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené předchozím
dodatkem

bez DPH: 16 312 130,91 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 686 505,09 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem
tak činí:

bez DPH 18 998 636,00 Kč

3.4.7. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 3 776 982,23 Kč

3.4.8. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené předchozím
dodatkem

bez DPH: 3 776 315,85 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 403 663,28 Kč bez DPH.

3.4.9. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem
tak činí:

bez DPH 4 179 979,13 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob. závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Souhrnný změnový list včetně rozpočtů

objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

zhotovitel:


**Václav
Kotěšovec**
Digitálně podepsal
Václav Kotěšovec
Datum: 2023.11.24
08:04:40 +01'00'

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

**Ing. Lukáš
Fišer** Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Fišer
Datum: 2023.11.23
16:15:38 +01'00'

Obec Holoubkov
Ing. Lukáš Fišer
starosta obce
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotoví



Seznamy zmínový list objednávky

Projekt sítě:	SE2341 Holoubkov - střední úroveň
Objekt:	SO 000 Vodičů a ostatní služby - Mělník, SO 101 Úprava šik. II/2341 - Mělník, Vlnopřeh, SO 120 Úprava MK a střední úroveň - Mělník, Vlnopřeh, SO 280 Opředení roz. post. št. SE2341 - Vlnopřeh, SO 101 TK Konečná - odvětvování - Mělník, Vlnopřeh, SO 432 Úprava VO - Mělník, Úprava optik. na št. parc. SE94 - Vlnopřeh
Objednatel č. 1:	Společnost a účtovací středisko Píseňského kraje, p. a., Kataruská 462/162, 326 00 Píseň
Objednatel č. 2:	Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 336 01 Holoubkov
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s. r. o., Píseňská 1147, 326 27 Vlnopřeh
TDS:	PK dopravní s. r. o., Lidská 811, 488 01 Žatec, IČ: 04196295
Projektant:	PONTREX s. r. o., Švebická Píseň, Píseňská 2, 301 80 Píseň

Výpis články:

SO 000:

Změna 2.8 - odst. 5 § 232 ZNK - VOH Vodiči rozložití rozložení - Mělník

Převzatá úprava vjezdů do stávkování (část. 4 § 232 ZNK)

SO 101:

Změna 6.2 - odst. 4 a odst. 5 § 232 ZNK - SO 101 Úprava šik. II/2341 - Mělník, Vlnopřeh

Střední úprava - Převzatá úprava vjezdů do stávkování po zrušení (část. 4 § 232 ZNK)

Vlnopřeh - Převzatá úprava vjezdů do stávkování - vyřízení úpravy na křižovatce z úpravy vjezdů pohyblivě obrátitelná (část. 4 § 232 ZNK)

Vlnopřeh - na střední úroveň - na střední úroveň úprava šik. II/2341, která byla objektivně objevena trasy pouze pro autobusovou dopravu, aby na střední úroveň úprava šik. II/2341 byla vyřizána a došlo k jejímu pěstování a polížení (část. 4 § 232 ZNK)

SO 120:

Změna 6.1 - odst. 5 § 232 ZNK - SO 120 Úprava MK a střední úroveň - Mělník, Vlnopřeh

Převzatá úprava vjezdů do stávkování - polížení stávková post. optik. v sítnici ve větší vzdálenosti kromě výhledu šik. II/2341, která projekt napřesla/pešla, 5. dostavil optik. z hlediska, úprava optik., tvrdost výhledů úpravy napřesla/pešla MK a nezahrnovala povinné opt. (část. 4 § 232 ZNK)

SO 280:

Změna 6.1 - odst. 5 § 232 ZNK - SO 280 Opředení roz. post. št. SE2341 - Vlnopřeh

Převzatá úprava vjezdů do SOH a stávkování (část. 4 § 232 ZNK)

SO 432:

Změna 6.2 - odst. 4 § 232 ZNK - SO 104 TK Konečná - odvětvování - Mělník, Vlnopřeh

Mělník - odvětvování koncových post. (část. 4 § 232 ZNK)

Vlnopřeh - střední samostatné post. (část. 4 § 232 ZNK)

SO 432 Úprava VO:

Změna 6.1 - odst. 5 § 232 ZNK - SO 432 Úprava VO - Mělník

Převzatá úprava vjezdů do stávkování po zrušení (část. 4 § 232 ZNK)

Úprava optik. na št. parc. SE94:

Změna 6.1 - odst. 5 § 232 ZNK - Vlnopřeh

Převzatá úprava vjezdů do stávkování po zrušení (část. 4 § 232 ZNK)

Z	úprava výrobků:	Svítočností gumiání při stavbě
	úprava se a změn:	část. 4 § 232 odst. 136/2015 odst. 4 a 5

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č.2 pro objednatele č.1 a 2

Název díla: II/2341 Holoubkov - stabilizace svalu

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Měněpráce										
10	012294100e	Ostatní dokumentace-Vypracování RDS	kpl	1,000	-0,500	-0,500				-21 057,75
23	090001000	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNŮ PAV	kpl	1,000	0,000	-1,000				-13 161,09
Rozdíl oprávněných SoD celkem Kč:										-34 218,84

VÍCEPRÁCE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Vícepráce										
Rozdíl oprávněných SoD celkem Kč:										0,00
Rozdíl oprávněných SoD pro objednatele č.1									-29 086,02	
Rozdíl oprávněných SoD pro objednatele č.2									-5 132,82	
Celkový rozdílný oprávněných SoD celkem Kč:										-34 218,84

Rozpočet č. 2 ke změnóvému listu č.2 pro objednatele č.1

Název díla: II/2341 Holoubkov - stabilizace svahu

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cená/měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná celková cena Kč
SO 101 Úprava SIL. II/2341 - Méněpráce, prava objízdné trasy										


Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cená/měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná celková cena Kč
SO 101 Úprava SIL. II/2341 - Vícepráce, prava objízdné trasy										
16	113154284R	Falšování šikmého podkladu nebo krytu a nastavení na dopravní prostředek plochy přes 600 do 1 000 m ² s přešikmím v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, hloubky vrstvy 100 mm	m ²	0,000	4 388,400	0,000				318 579,18
82	565135121	Podkladový materiál: vrstvy podkladu ACP 16 (pískovná kamenice střednozrná - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění š. 60 mm	m ²	2 133,300	2 381,700	248,400				77 348,79
83	569851111	Zpevnění krajů svahu a umístění pro pář v rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šikmém š. 150 mm	m ²	183,800	998,800	798,000				118 889,80
128b	572141111.R	Vyrovnání povrchu dopravních krytů estřavým betonem AGO 11	t	0,000	108,512	108,512				351 027,31
85	573231107	Podstřik spojovací PS bez povopy kamenivem ze silniční směsice, v množství 9,40 kg/m ²	m ²	4 553,930	8 942,330	4 388,400				85 474,83
87	1	Asfaltový beton vnitřní obrubě ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nositelského asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění š. 40 mm	m ²	2 289,830	6 408,830	4 140,000				1 345 686,80
115	818112233	Rozdílné dílčích spár v zpevněném krytu vytvoření komůrek pro těsnění zvláčku šik: 20 mm, hloubka: 40 mm	m	428,000	808,000	80,000				4 421,80
116	818121233	Umístění dílčích spár zvláčku za studna v omezenobetonovém nebo železobetonovém krytu včetně odhazovacího nářadí bez těsnícího profilu pod zvláčku, pro těsnění šik: 20 mm, hloubka: 40 mm	m	428,000	808,000	80,000				3 980,00
127	868226111	Přesun hmot pro komunikace s kytlem z kamenivá, betonickým betonovým nebo železobetonovým vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7 376,435	7 783,648	417,214				4 393,28

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdílný a proti SoD celkem Kč: 2 284 867,79

128	997221875	Poplatek za uklizení nevytrženo odpadu na recyklační stanici (příloha č. 1) zařazeného bez obsahu dřeva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	758,724	767,414	8,690		1 372,41
Rozdíl před Sd celkem Kč:								392 000,75
Celkový rozdíl před Sd celkem Kč:								300 201,99

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č.2 pro objednatele č.1

Název díla:				W2341 Holoubkov - stabilizace svahu						
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo cel.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
80 101.K Kanalizace - odvodnění										
22	59224880	poklop šachtový betonové výplň+žlána 785(910)x10mm D400 bez odvětrání	kus	6,000	0,000	-6,000				-22 110,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-22 110,88
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo cel.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
80 101.K Kanalizace - odvodnění										
27	R.1	Samonivelační šňitkový poklop D400 bez odvětrání	kus	0,000	6,000	6,000				66 090,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										66 090,40
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										63 979,74

139	021115201	Odtěrní vrstevních ploch krytých betonem s hrubým štrkem	m ²	0,000	7,900	7,900	2 134,88
140	065323211	Spojovací mřížka neprořezávaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm	m ²	0,000	7,900	7,900	8 082,75
141	065323912	Spojovací mřížka neprořezávaného betonu PPTřeták k osovým za plochu do 10 m ² - mřížková	m ²	0,000	7,900	7,900	248,75
142	762111811	Diamantová sáň s přílohou z hrubého štěrku, folií nebo lepu - demontážní	m ²	0,000	18,000	18,000	602,24
143	065331211	Dodatečná výstavba betonového vozíku, včetně výstavby a vyčištění ořezoucího materiálu v 10 m ² ploše 8 mm	m	0,000	19,000	19,000	29 418,11
144	13021011	100% ocelová křehková železnice DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 8mm	t	0,000	0,018	0,018	714,62
146	061232110	Přesun hmoty pro sjícení se směsí namožená kavitací zvláště z cihel, písečín, bloků, papí, kovovou nebo dřevěnou vodorovně špranží vzdálenost do 60 m pro ořezání výšky 10 m	t	0,000	2,248	2,248	574,00
148	711161273	Průhledná betonová protizemní vrstva nepropustná na ploše 6 m ² z nepoví	m ²	0,000	20,000	20,000	1 358,00
147	28523005	100% profolovaná (nepoví) ořezání HDPE a vyčištění 8000 8mm	m ²	0,000	24,420	24,420	801,30
148	881711115	Mřížka osová 10 a uzpůsobení plochy osových trubkových nebo profolovaných do 2 m šířkou v 10 m ² ploše	kom	0,000	8,000	8,000	1 272,00
149	05342240	skupina plochy Pz 1750/30/1.5mm	kus	0,000	8,000	8,000	1 116,00
150	348171143	Mřížka osová 10 a uzpůsobení plochy osových trubkových nebo profolovaných, na osově 10 m ² ploše 10 do 1,5 m	m	0,000	15,000	15,000	4 156,00
151	348321218	Základní zdičky a podstavce z betonu z betonu železnice s C 20/25 rebarbed železnice podstavce plochy 160 mm XF2	m ³	6,800	1,300	1,300	5 889,74
152	348381216	Výztuž zábradlových zdiček a podstavců z oceli 10 605 (R) nebo B81 500	t	0,000	0,154	0,154	17 570,00
153	020605201	Odtěrní vrstevních ploch krytých betonem s hrubým štrkem	m ²	0,000	4,380	4,380	1 229,00
154	065323211	Spojovací mřížka neprořezávaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm	m ²	0,000	4,380	4,380	4 658,22
156	065323912	Spojovací mřížka neprořezávaného betonu PPTřeták k osovým za plochu do 10 m ² - mřížková	m ²	0,000	4,380	4,380	143,36
158	065331211	Dodatečná výstavba betonového vozíku včetně výstavby a vyčištění ořezoucího materiálu v 10 m ² ploše 8 mm	m	0,000	15,200	15,200	20 332,88
167	13021011	100% ocelová křehková železnice DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 8mm	t	0,000	0,048	0,048	2 854,52
Rozdíly oprávnění SoD celkem Kč:							801 820,41
Celkový součet oprávnění SoD celkem Kč:							431 682,46

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č.2 pro objednatele č.1

Název díla:		III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu									
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné Kč	celk. ceny Kč
80 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341											
Rozdíl oprávněných SoD celkem Kč:											0,00
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné Kč	celk. ceny Kč
80 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341											
26	767183121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímkového z dílců v rovině (na rovné ploše, kotveného do betonu	m	2,280	4,800	2,510					2 767,02
27	55283006	hrubka ocelová bezelvá hladká jakost 11 363 60,3x3,6mm	m	0,001	2,611	2,610					14 635,11
Rozdíl oprávněných SoD celkem Kč:											17 302,13
Celkový rozdílný oprávněných SoD celkem Kč:											17 302,13

Rozpočet č. 1 ke změnóvému listu č.1 pro objednatele č.1

Název díla: **BI2341 Holoubkov - stabilizace svahu**

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cenový měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
BO 432 - Úpravy VO - Méněpráce										
1	21010021	Uvedení kabelů svinovacího systému nebo dráhou se spojevním bez izolace síla s průměrem 8l do 4 x 10 mm2	kus	8,000	8,000	-0,000				-349,36
2	35436314	1 kus ve rozvaděči označované přísl. do TVY SKE 4P1+2 kabel 12-32-... 1 kus 7 8-38mm	kus	8,000	8,000	-0,000				-676,58
3	21020402	Menší územní označovací patkovy, v ocelových	kus	4,000	0,000	-1,000				-2 476,30
4	21022002	Uzemňovací svorky s upínacími, propojovací a připojovací pomocí svorek v zemi a izolací spoj vodičů Fažn páskou průřezu do 120 mm2 v měřicích výstavbě	m	41,000	30,500	-10,500				-770,58
5	35441073	drát D 10mm Fažn	kg	24,420	18,910	-5,510				-705,28
6	21022030	Montáž hromosvodního vedení svorka se 2 dráhy	kus	13,000	0,000	-3,000				-381,38
7	35441865	svorka spojovací pro lano Ø 8-10mm	kus	4,000	1,000	-3,000				-86,33
8	21022030	Montáž hromosvodního vedení svorka se 3 a více dráhy	kus	4,000	3,000	-1,000				-172,78
9	35441865	svorka připojovací k zápojům kovových částí	kus	1,000	0,000	-1,000				-30,98
10	21022002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celkové prohlídka, zkoušení, měření a vyřizování měřicích zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	2,000	1,700	-0,300				-3 454,70
11	21022021	Měření zemních odporů zemních prvů nebo samostatného	kus	232,000	221,650	-9,350				-1 636,10
12	21022021	Měření zemních odporů zemních Příkladů k němu ze každý další zemní v úh	kus	818,000	517,650	-300,350				-189,47
13	21022030	Měření izolovaných kabelů měřicích do 1 kV bez ukončení přívěs nebo s náběžným okrajem, CYKY, CJ-KE-R) ukončených vodičů nebo v měřicích a průřezu síla do 10 mm2	m	428,500	419,750	-8,750				-406,28
14	21010006	Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovního průřezu síly do 10 mm2	kus	437,070	428,870	-8,200				-247,61
15	46041111	Měření napětí v rozvaděčích a v rozvaděčích vnitřních v rámci územní úpravy do vzdálenosti 3 m od okraje území nebo s náběžným na dopravní prostředek v horní části území skupiny 1 a 2	m3	1,584	1,188	-0,396				-389,58
16	46018141	Měření napětí v rozvaděčích a v rozvaděčích vnitřních v rámci územní úpravy do vzdálenosti 3 m od okraje území nebo s náběžným na dopravní prostředek v horní části území skupiny 1 a 2	m	38,000	28,250	-9,750				-2 137,80
17	46041131	Základní měření vnitřní a přímé měření úpravy do vzdálenosti do 10 m, s územním výhledem ve vnitřních částech a úpravy povrchu síly 35 cm hloubky 30 cm z horní části území skupiny 1 a 2	m	38,000	28,250	-9,750				-377,21
18	46041113	Základní kontrola měřicích bez měření do rozvaděčů z ocelových částí nebo W. C 1200	m3	1,584	1,188	-0,396				-1 584,60
19	1200540	STOŽAROVÉ POUZDRO SP 250/1000	kus	4,000	3,000	-1,000				-2 321,61
20	34871350	trubka elektrická s měřicím obvodem označením rozvaděčím (obvodem) Ø 3240mm HDPE+LDPE	m	16,000	12,000	-4,000				-158,20
21	46018131	Kabelové kábel z pláště včetně pod špi, zhotovení a urovnění povrchu pro kabely na zakrytí betonovými deskami (materiál ve specifikaci), síly do 30 cm	m	38,000	28,250	-9,750				-1 102,78
22	86213004	deska železobetonová 800x1700x30mm	m	38,000	28,250	-9,750				-607,48
23	56337308	okružní betonová Ø2	l	6,380	4,042	-2,338				-704,90
24	46018121	Rozvaděč měřicích betonová	m3	1,600	1,125	-0,475				-1 528,84
25	46018111	Přesun želez pro personál stavění práce při ukončení stavění odstavěti vzdálenost do 1 000 m	t	7,710	6,807	-0,903				-286,76

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: **-33 086,36**

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cenový měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
BO 432 - Úpravy VO - Vícepráce										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										-33 086,36

Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č.1 pro objednatele č.1

Název díla: II2341 Holoubkov - stabilizace evahu

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo nel.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlj množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlj celk. ceny Kč
SO 927 - Úprava oplocení na p.č. 56/44 - Vícepráce										
Rozdlj oprávl SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo nel.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlj množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdlj celk. ceny Kč
SO 927 - Úprava oplocení na p.č. 56/44 - Vícepráce										
9	3381710R1	sloupky - ocelová trubka B0, 3M, výška 5000 m, včetně 2 ks vzpěr KOMPLET (D+M) včetně příslušné zakládky včetně pákové oceli 8236JR - 70x130x4 (4ks/1 sloupek) včetně šroubu a 8 mm matice a podložky (8ks/sloupek)	ks	3,000	7,000	4,000				7 703,36
11	338171125R	Montáž sloupků a vzpěr plochých ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podlažnímu plochý sloupek na římsě zdi včetně ukotvení na pevné plochy 120x120 mm a závlakové tyče - komplet	kus	10,000	14,000	4,000				1 999,96
13	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m ²	kus	1,000	2,000	1,000				1 658,30
14	333000R3	vrátka dřevěná, šířka 1,40 m	ks	1,000	2,000	1,000				18 511,03
19	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	4,000	8,000	4,000				2 183,36
20	PSB.56230200	Podhrabová deska PD 1-300 B, 2950x50x300mm	kus	4,000	8,000	4,000				3 873,80
21	348181116	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	79,836	85,438	5,500				1 228,21
22	61231010	paře ploché z dřevěných prvků rovných š 20mm	m ²	79,836	89,838	9,999				9 401,64
Rozdlj oprávl SoD celkem Kč:										46 659,55
Celkový rozdlj oprávl SoD celkem Kč:										46 659,55