

DODATEK Č. 2 č. 391/2023/01 SMLOUVY O DÍLO č. 271/2022/01

č. zhotovitele: 841/TC/CI/2022/051/CICA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800
tel: 482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických:
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Ing. Vlastou Svobodovou, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022 Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení : ČSOB, č.účtu : 112071233/0300
zápis v OR/ŽR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
tel: 485 123 455 - 6
fax: 485 123 473
e-mail: matej.hovorka@strabag.com , bibiana.labudova@strabag.com

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Oprava havarijního stavu komunikace – ul. Za Tratí – 2 část Liberec – Vratislavice nad Nisou/ II**“ popsané v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku V. Doba plnění, odst. 1 a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - a) Termín zahájení prací: předpoklad zahájení 04/2024
 - b) Doba realizace díla: nejpozději do 30.06.2024

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 06.11.2023, usn. č. 386/11/2023.

Prověřil: Matěj Hovorka, VPJ

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022

.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.11.2022