

# Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon činnosti technického dozoru stavby  
Technický dozor stavby: „Most ev.č. 44023-1, Kunzov“

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Příkazce:

**Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupena: **Ing. Ivo Černý**, technický náměstek pověřený zastupováním ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

[www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

### 2. Příkazník:

**SAFETY PRO s.r.o.**

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: oddíl C, vložka 43822 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28571690 DIČ: CZ28571690

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“ nebo „technický dozor“)

Příkazce a příkazník jsou společně dále označováni také jako „**smluvní strany**“.

**II.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Článek III. OBDOBÍ PLNĚNÍ se doplní o znění:

*4. V souvislosti s potřebou prodloužení doby realizace díla (nad 90 kal. dní) dochází ke změně doby realizace díla tak, jak je uvedeno níže:*

doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby dle SOD	90 kal. dní
doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby potřebná k dokončení této činnosti (předpokládaná doba prodloužení výkonu činnosti TDS se odvíjí od uzavřeného dodatku na prodloužení lhůty realizace díla se zhotovitelem a od skutečné lhůty realizace díla)	40 kal. dní
<b>nová doba realizace díla v rámci B. Činnosti v průběhu výstavby stavby</b>	<b>130 kal. dní</b>

2. Článek V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 2 se ruší a nahrazuje se zněním:

*Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B C a bude stanovena jako součet cen za jednotlivé soubory A a B a C.*

*Náklady spojené s činností A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací) jsou oceněny jako soubor.*

*Náklady spojené s činností B. Činnosti v průběhu výstavby stavby: budou oceněny jako celková cena za předpokládaných 130 kalendářních dní (odměna se odvíjí od skutečné lhůty realizace díla).*

*Náklady spojené s činností C. Činnosti při a po předání dokončené stavby jsou oceněny jako soubor.*

3. Článek V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 3 se ruší a nahrazuje se zněním:

*Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti činí:*

**Činnost A – Odměna celkem za výkon TDS před zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací)**

bez DPH	6 000,00 Kč
21 % DPH	1 260,00 Kč

---

**Odměna celkem včetně DPH** **7 260,00 Kč**

*Odměna celkem včetně DPH slovy: sedmtisícdvěstěšedesát korun českých.*

**Činnost B – Odměna celkem za výkon TDS po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle skutečnosti, předpoklad 130 KD)**

bez DPH /	138 667,00 Kč
21 % DPH	29 120,07 Kč

---

**Odměna celkem včetně DPH** **167 787,07 Kč**

*Odměna celkem včetně DPH slovy: stošedesátšedmtisícsetosmdesátšedm korun českých.*

**Činnost C** – Odměna celkem za výkon TDS **po převzetí díla** (kontrola odstranění případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a revizích případných dokladů ke kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na kolaudaci, přítomnost při kolaudační prohlídce apod.)

bez DPH / soubor 9 000,00 Kč

21 % DPH 1 890,00 Kč

---

**Odměna celkem včetně DPH 10 890,00 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: desettisícosmsetdevadesát korun českých.

**Celková odměna celkem za výkon TDS činnost A+B+C**

bez DPH 153 667,00 Kč

21 % DPH 32 270,07 Kč

---

**Odměna celkem včetně DPH 185 937,07 Kč**

Odměna celkem včetně DPH slovy: stoosmdesátptitisícdevětsetřicet sedm korun českých.

Celková odměna je stanovena na období od zahájení výkonu TDS po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí – li příkazce jinak.

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

V Olomouci dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří  
Smékal

Digitálně podepsal Ing. Jiří  
Smékal  
Datum: 2023.11.22 10:40:54  
+01'00'

příkazník

Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel  
SAFETY PRO s.r.o.

Ing. Ivo  
Černý

Podepsal Ing. Ivo Černý  
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,  
o=Správa silnic Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace, ou=  
Datum: 2023.11.24 07:37:42 +01'00'

příkazce

Ing. Ivo Černý,  
technický náměstek SSOK  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.