

## **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/210/2023**

**"COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - SŠSSD Liberec, p.o."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

### **CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: 

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/210/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – stavební práce a ke které dne 16.8.2023 uzavřely Dodatek č.1 a dále dne 3.10.2023 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

## **Článek I.**

### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. Dále je předmětem tohoto dodatku dohoda smluvních stran ohledně zvláštního postupu pro zajištění dodávky svařovacích stolů (viz článek II.).
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.823.873 Kč bez DPH, tj. 2.206.886,33 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>33.605.730,44 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>2.349.163,23 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>525.290,23 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>35.429.603,44 Kč</b>
DPH	<b>7.440.216,72 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>42.869.820,16 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem (mimo dodávku svařovacích stolů, na kterou se vztahuje zvláštní termín uvedený v článku II), v termínu stanoveném smlouvou, záruční lhůta na stavební práce běží od předání stavebních prací.

## **Článek II**

### **Dodávka svařovacích stolů**

1. V průběhu plnění vyšlo najevo, že dodávka svařecích stolů včetně jejich instalace není zahrnuta do rozpočtu projektové dokumentace, proto není součástí soupisu prací zhotovitele.
2. Protože dodávka svařovacích stolů má být součástí díla (stavby), dohodly se smluvní strany, že zhotovitel za níže uvedených podmínek dodávku svařovacích stolů zajistí.
3. Smluvní strany se dohodly, že se na dodávku svařovacích stolů nevztahuje termín pro dokončení stavebních prací uvedený v článku IV. smlouvy a zhotovitel je povinen dodat svařovací stoly v termínu stanoveném tímto dodatkem, a to **nejpozději do 15.2.2024**.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku svařovacích stolů činí 641.575, - Kč bez DPH, tj. **776.305,75 Kč** (slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc tři sta pět korun českých a sedmdesát pět haléřů) **s DPH**. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dodávku svařovacích stolů po dodání a protokolárním předání svařovacích stolů za předpokladu, že jsou stoly včetně jejich instalace akceptovány ze strany objednatele bez výhrad. Záruční lhůta na dodávku svařovacích stolů běží od předání svařovacích stolů.
5. Smluvní strany se dohodly, že zádržné sjednané v článku VIII. odst. 5 smlouvy se na dodávku svařovacích stolů nevztahuje, tj. po odstranění případných vad díla objednatel zádržné zhotoviteli uhradí.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není povinen prodlužovat bankovní záruku o dobu, ve které je zhotovitel povinen dodat svařovací stoly.
7. Smluvní strany se dohodly, že staveniště zhotovitel vyklidí po předání a převzetí díla (nezahrnující dodávku svařovacích stolů).
8. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodloužení s dodáním svařovacích stolů v termínu sjednaném tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodloužení.

## **Článek III.**




### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č.3 a č. 4, oceněný soupis prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2063/23/RK ze dne 7.11.2023.

V Liberci dne 23.11.2023

V České Lípě dne 8.11.2023



# ZMĚNOVÝ LIST

č. 3

Název akce:	COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p.o.		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/210/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01, Česká Lípa, IČO 26768607		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-EVANS s.r.o.	Datum:	<b>23. 10. 2023</b>

## Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

**(4)** Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

**a)** nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

**b)** nižší než

**1.** 10 % původní hodnoty závazku, nebo

**2.** 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

## **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA**

### **Změna č. 3.05 – Podesty**

Podesty jsou v projektové dokumentaci součástí vybavení. Vzhledem k jejich pevnému ukotvení k podlaze budou provedeny zhotovitelem stavební části.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 374.591,66 Kč bez DPH**

**změna celkem: 374.591,66 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **Změna č. 3.09 – Akustické podhledy**

Akustické podhledy jsou v projektové dokumentaci obsaženy v části vybavení. Jejich součástí je dodávka osvětlení, které je zahrnuto v části stavba. Proto tyto práce z důvodu návaznosti provede zhotovitel stavebních prací.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 728.062,25 Kč bez DPH**

**změna celkem: 728.062,25 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Změna č. 3.08 – Stavební část – přípočty a odpočty**

Touto změnou se odečítají neprováděné práce – úprava stávajících podlah (prováděly se nové). Zároveň se po dohodě s uživatelem mění materiál v obkladu dělicích stěn z původně navrhovaného plexiskla na bezpečnostní sklo.

**méněpráce: 514.070,91 Kč bez DPH**

**vícepráce: 209.272,41 Kč bez DPH**

**změna celkem: - 304.798,50 Kč bez DPH**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

*(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele*

*a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a*

*b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.*

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA****Změna č. 3.06 – Měření a regulace ke vzduchotechnice**

V rozpočtu vzduchotechniky nebyly uvedeny všechny položky obsažené v projektové dokumentaci. Rozpočet obsahoval pouze technologickou a potrubní část systému VZT, ale bez ovládacích a regulačních prvků, které jsou popsány v Technické zprávě projektové dokumentace. Touto změnou se položky narovnají.

**méněpráce: 11.219,32 Kč bez DPH**

**vícepráce: 150.591,91 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 139.372,59 Kč bez DPH**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Změna č. 3.07 – Zasklení nad úsekem L**

V projektové dokumentaci je navrženo nad výdejnou zasklení. Jedná se o požadavek na zabezpečení proti vniknutí do prostoru, ve kterém bude skladováno hodnotné vybavení dílen. V rozpočtu tato položka chybí. Změnou se položky narovnají.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 245.070,00 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 245.070,00 Kč bez DPH**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

# ZMĚNOVÝ LIST

## č. 3

### Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	1.311.926,32	395.661,91	0
Cena méněprací bez DPH	514.070,91	11.219,32	0
Výsledná změna ceny bez DPH	797.855,41	384.442,59	0
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	1.825.997,23	406.881,23	0
Absolutní hodnota změny v %	6,32	1,41	0

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

-

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
525.290,23 Kč	1.707.588,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>1.182.298,00 Kč</b>	<b>248.282,58 Kč</b>	<b>1.430.580,58 Kč</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



# ZMĚNOVÝ LIST

č. 3

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:



Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis stavbyvedoucího stavby:





# ZMĚNOVÝ LIST

## č. 4

Název akce:	COV LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů – SŠSSD Liberec, p.o.		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/210/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01, Česká Lípa, IČO 26768607		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-EVANS s.r.o.	Datum:	<b>23. 10. 2023</b>

### Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací.

**(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele**

**a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a**

**b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.**

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 5 ZÁKONA**

#### Změna č. 4.01 – Dodávka odsávacích svářecích stolů

V průběhu plnění vyšlo najevo, že dodávka svářecích stolů včetně jejich instalace není zahrnuta do rozpočtu projektové dokumentace, proto není součástí soupisu prací zhotovitele. Protože dodávka svářecích stolů má být součástí díla (stavby), dohodly se smluvní strany, že zhotovitel za níže uvedených podmínek dodávku svářecích stolů zajistí.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 641.575,00 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 641.575,00 Kč bez DPH**

*Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 77 dní.*

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### **Rekapitulace změn závazku:**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0	641.575 Kč	0
Cena méněprací bez DPH	0	0	0
Výsledná změna ceny bez DPH	0	641.575 Kč	0

# ZMĚNOVÝ LIST

č. 4

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0	641.575 Kč	0
Absolutní hodnota změny v %	0	2,22	0

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

**77**

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	641.575,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>641.575,00 Kč</b>	<b>134.730,75 Kč</b>	<b>776.305,75 Kč</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:



Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis stavbyvedoucího stavby:



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL4

Stavba: Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607

Projektant:  
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577  
DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:  
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>641 575,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>641 575,00</b>	<b>134 730,75</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>776 305,75</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL4

**Stavba:** Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID  
s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>641 575,00</b>	<b>776 305,75</b>	
<b>4.10</b>	<b>Odsávací svářecí stoly</b>	641 575,00	776 305,75	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstříkování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**4.10 - Odsávací svářecí stoly**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**641 575,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	641 575,00	21,00%	134 730,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**776 305,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**4.10 - Odsávací svářecí stoly**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**641 575,00**

D1 -

0,00

5 - Komunikace pozemní

635 625,00

100 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce

5 950,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

## 4.10 - Odsávací svářecí stoly

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>641 575,00</b>	
D		D1					0,00	
D		5	Komunikace pozemní				635 625,00	
4001	M	5.12	Nové svařovací stoly - varianta EKO - ŠIMKO	ks	5,000	124 425,00	622 125,00	nová Pol.
4002	K	5-12.1	Montáž	ks	5,000	2 700,00	13 500,00	nová Pol.
D		100	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce				5 950,00	
37	K	100.1	Náklady na dopravu zařízení	ks	1,000	5 950,00	5 950,00	dle SoD

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3

Stavba: Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607

Projektant:  
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577  
DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:  
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607  
DIČ: CZ26768607

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH** **1 182 298,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 182 298,00</b>	<b>248 282,58</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 430 580,58**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL3

**Stavba:** Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Místo: Liberec

Datum:

20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

Projektový ateliér DAVID  
s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 182 298,00</b>	<b>1 430 580,58</b>	
3.05	Podesty	374 591,66	453 255,91	STA
3.06	Mar k VZT, VZT klapky	139 372,59	168 640,83	STA
3.07	Zasklení nad úsekem L	245 070,00	296 534,70	STA
3.08	Stavební část - přípočty a odpočty	-304 798,50	-368 806,19	STA
3.09	Akustické pohledy	728 062,25	880 955,32	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.05 - Podesty**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**374 591,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 591,66	21,00%	78 664,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**453 255,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.05 - Podesty**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**374 591,66**

PSV - Práce a dodávky PSV

374 591,66

767.1 - Konstrukce zámečnické - nosné rámy

173 531,61

767.2 - Konstrukce zámečnické - plechy

70 402,92

762 - Konstrukce tesařské

50 203,44

776 - Podlahy povlakové

64 457,69

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 996,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstříkování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

## 3.05 - Podesty

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**374 591,66**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				374 591,66	
D	767.1		Konstrukce zámečnické - nosné rámy				173 531,61	
3001	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	1,719	36 700,00	63 087,30	Nová pol.
3002	M	767.1-X01	Výroba konstrukce atypického prvku - katedra	m	186,000	580,00	107 880,00	Nová pol.
204	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	1 709,54	2 564,31	Dle SOD
D	767.2		Konstrukce zámečnické - plechy				70 402,92	
3003	M	767.2-002-R	Hladký plech - vnitřní vany tl. 1,5mm - dodávka včetně montáže, naohýbání	m2	34,270	2 024,00	69 362,48	Nová pol.
204	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	693,62	1 040,44	Dle SOD
D	762		Konstrukce tesařské				50 203,44	
3004	K	619996137.R1	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek tl.25mm	m2	37,760	758,00	28 622,08	Nová pol.
3005	K	619996137.R2	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek tl.15mm	m2	29,800	642,00	19 131,60	Nová pol.
3006	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130	477,54	2 449,76	Nová pol.
D	776		Podlahy povlakové				64 457,69	
3007	M	776.1-001-R	PVC povrchy katedry podest - lepeno na OSB - D+M	m2	43,424	965,00	41 904,16	Nová pol.
3008	M	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	63,200	162,00	10 238,40	URS 2023-2
3009	M	28342170	Hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	82,160	147,00	12 077,52	URS 2023-2
3010	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	642,20	237,61	URS 2023-2
D	783		Dokončovací práce - nátěry				15 996,00	
3011	K	7836044.R1	Provedení základního a vrchního nátěru ocelových profilů 60/60	m	186,000	86,00	15 996,00	Nová pol.



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.06 - Mar k VZT, VZT klapky**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**139 372,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 372,59	21,00%	29 268,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**168 640,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.06 - Mar k VZT, VZT klapky**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>139 372,59</b>
5 - Komunikace pozemní	-11 219,32
5 - Komunikace pozemní	23 382,15
5 - Komunikace pozemní	121 041,76
100 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	6 168,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.06 - Mar k VZT, VZT klapky**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**139 372,59**

D	5	Komunikace pozemní					-11 219,32	
25	M	5.12	servopohon klapkový LM 230 A-SR	ks	-2,000	5 609,66	-11 219,32	dle SoD

D	5	Komunikace pozemní					23 382,15	
3012	M	5.12.1	servopohon klapkový LM 24 A-SR	ks	3,000	5 609,66	16 828,98	nová Pol.
26	K	5-12.1	Montáž	ks	1,000	1 122,17	1 122,17	dle SoD
3013	M	5-17	Klapka čtyřhranna regulační těsná 700x900	ks	1,000	4 347,00	4 347,00	nová Pol.
3014	K	5-18.1	Montáž	ks	1,000	1 084,00	1 084,00	nová Pol.

D	5	Komunikace pozemní					121 041,76	
3015	M	5.12.2	Rozvaděč s výbavou, jištění, zdroj, svorkovnice	ks	1,000	25 219,04	25 219,04	nová Pol.
3016	K	5-12.1.1	Řídicí systém Siemens Synco	ks	1,000	32 816,00	32 816,00	nová Pol.
3017	K	5-12.1.2	Výroba rozvaděče	ks	1,000	8 500,80	8 500,80	nová Pol.
3018	K	5-12.1.3	Čidlo teploty Nikl 1000/5500	ks	3,000	1 559,04	4 677,12	nová Pol.
3019	K	5-12.1.4	Nastavení SW, parametrování	ks	1,000	12 488,00	12 488,00	nová Pol.
3020	K	5-12.1.5	Montážní práce	ks	1,000	14 168,00	14 168,00	nová Pol.
3021	K	5-12.1.6	Kabeláž a kabelové trasy	ks	1,000	10 628,80	10 628,80	nová Pol.
3022	K	5-12.1.7	Oživení, IO test	ks	1,000	6 832,00	6 832,00	nová Pol.
3023	K	5-12.1.8	Pomocný instalační a spojovací materiál	ks	1,000	5 712,00	5 712,00	nová Pol.

D	100	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce					6 168,00	
37	K	100.1	Náklady na dopravu zařízení	ks	1,000	2 352,00	2 352,00	dle SoD
40	K	100.4	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	2 016,00	2 016,00	dle SoD
44	K	100.8	Vypracování dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	dle SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstříkování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.07 - Zasklení nad úsekem L**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**245 070,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 070,00	21,00%	51 464,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**296 534,70**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.07 - Zasklení nad úsekem L**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**245 070,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

245 070,00

---

787 - Zasklívání

245 070,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.07 - Zasklení nad úsekem L**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**245 070,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				245 070,00	
D	787		Zasklívání				245 070,00	
3024	K	787892320R1	Zasklívání pohledů sklem bezpečnostním tl do 6 mm	m2	52,000	2 725,00	141 700,00	nová pol.
	vv		4,0*13,0		52,000			
	vv		Součet		52,000			
3025	K	787.R1	Předvrtání ocelové konstrukce pro montáž AL přítlačných lišt	m	44,000	490,00	21 560,00	nová pol.
	vv		4,0*11		44,000			
	vv		Součet		44,000			
3026	K	787.R2	AL přítlačné lišty - dodávka a montáž	m	44,000	1 160,00	51 040,00	nová pol.
	vv		4,0*11		44,000			
	vv		Součet		44,000			
3027	K	VRN.R1	Pomocné lešení	m2	52,000	300,00	15 600,00	nová pol.
3028	K	VRN.R2	Zaměření, přesun hmot, doprava, manipulace	kpl	1,000	15 170,00	15 170,00	nová pol.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstříkování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.08 - Stavební část - přípočty a odpočty**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**-304 798,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-304 798,50	21,00%	-64 007,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-368 806,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.08 - Stavební část - přípočty a odpočty**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-304 798,50</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-65 309,92
998 - Přesun hmot	-1 629,31
761 - Konstrukce prosvětlovací	-201 138,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	-245 993,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 765,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 039,18
997 - Přesun sutě	2 152,50
998 - Přesun hmot	3 641,90
761 - Konstrukce prosvětlovací	185 673,71



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.08 - Stavební část - přípočty a odpočty**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-304 798,50**

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-65 309,92
43	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	-3,844	9 460,50	-36 366,16	Dle SOD	
44	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	-3,844	1 011,50	-3 888,21	Dle SOD	
45	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	-3,844	380,80	-1 463,80	Dle SOD	
46	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,305	77 350,00	-23 591,75	Dle SOD	

D		998	Přesun hmot						-1 629,31
90	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-4,149	392,70	-1 629,31	Dle SOD	

D		761	Konstrukce prosvětlovací						-201 138,38
132	K	7612211.R1	Obklad stěny plexisklovou deskou tl 20,0 mm dle specifikace v PD	m2	-25,944	1 487,50	-38 591,70	Dle SOD	
133	M	0001217.R1	deska polymetylmakrylát (PMMA). A tl. 20mm	m2	-28,538	5 682,25	-162 160,05	Dle SOD	
134	K	998761101	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,171	1 487,50	-254,36	Dle SOD	
135	K	998761181	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,171	773,50	-132,27	Dle SOD	

D		783	Dokončovací práce - nátěry						-245 993,30
230	K	63399211.R1	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	-1 492,380	142,80	-213 111,86	Dle SOD	
247	K	7839422.R1	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	-171,624	191,59	-32 881,44	Dle SOD	

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						15 765,12
8001	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,032	3 910,00	15 765,12	ÚRS 2023-2	
	VV		11,2*(0,6*0,6)		4,032				
	VV		Součet		4,032				

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 039,18
75	K	9650433.R1	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl přes 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,672	3 034,50	2 039,18	Dle SOD	

D		997	Přesun sutě						2 152,50
84	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíslé ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,546	535,50	827,88	Dle SOD	
	VV		0,672*2,3		1,546				
	VV		Součet		1,546				
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,546	190,40	294,36	Dle SOD	
86	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,644	17,85	386,35	Dle SOD	
	VV		1,546*14 "Přepočtené koeficientem množství		21,644				
	VV		Součet		21,644				
87	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,546	416,50	643,91	Dle SOD	

D		998	Přesun hmot						3 641,90
90	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,274	392,70	3 641,90	Dle SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,032*2,3		9,274			
	VV		Součet		9,274			
	D	761	<b>Konstrukce prosvětlovací</b>				<b>185 673,71</b>	
3029	K	7612211.R2	Obklad stěny deskou z bezp.skla tl 6,0 mm - VSG 332	m2	25,944	1 910,00	49 553,04	nová pol.
	VV		1,67*1,2 "B1		2,004			
	VV		1,2*1,2+(1,2+0,475)*1,2 "C2		3,450			
	VV		1,85*(1,2-0,3) "D4		1,665			
	VV		(1,2+0,925)*1,2 "G2		2,550			
	VV		(1,2+0,175)*1,2 "G3		1,650			
	VV		3*1,2*1,2 "I1		4,320			
	VV		3*1,2*1,2 "J1		4,320			
	VV		1,2*2*1,2 "K2		2,880			
	VV		1,2*1,2 "K5		1,440			
	VV		1,85*(1,2-0,3) "M1		1,665			
	VV		Součet		25,944			
3030	M	0001217.R2	sklo bezpečnostní VSG 332, formátování na míru dle jednotlivých pozic	m2	28,538	4 300,00	122 713,40	nová pol.
	VV		25,944*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		28,538			
	VV		Součet		28,538			
3031	K	7612211.R3	Zaměření jednotlivých pozic, dílenská výroba, manipulace	m2	25,944	480,00	12 453,12	nová pol.
134	K	998761101	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,422	1 487,50	627,73	Dle SOD
135	K	998761181	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,422	773,50	326,42	Dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.09 - Akustické pohledy**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

IČ:

27277577

DIČ:

CZ27277577

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**728 062,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	728 062,25	21,00%	152 893,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**880 955,32**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

**3.09 - Akustické podhledy**

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**728 062,25**

763 - Konstrukce suché výstavby

662 978,33

767 - Konstrukce zámečnické

65 083,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborného vzdělávání LK pro obrábění kovů a vstřikování plastů - Dodatek č. 3

Objekt:

## 3.09 - Akustické podhledy

Místo: Liberec

Datum: 20. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér  
DAVID s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**728 062,25**

D	763	Konstrukce suché výstavby					662 978,33	
3032	K	763-01	Dodávka panelu Solo Steel - Černá ( Endless space)	ks	14,000	14 794,57	207 123,98	Nová pol.
3033	K	763-02	Dodávka panelu Solo Steel - Šedá ( Asteroid grey )	ks	15,000	14 794,57	221 918,55	Nová pol.
3034	K	763-03	Dodávka panelu Solo Steel - Bílá ( Milky way)	ks	7,000	14 420,70	100 944,90	Nová pol.
3035	K	763-04	Montáž panelů Solo Steel	ks	36,000	3 471,65	124 979,40	Nová pol.
3036	K	763-05	Přesun hmot, doprava, manipulace, pomocné lešení	kpl	1,000	8 011,50	8 011,50	Nová pol.
D	767	Konstrukce zámečnické					65 083,92	
3037	K	763-06	D+M nosného Jaki-profilu pro zavěšení panelů - 60/30/3. Včetně přípravy pro zavěšení na Z07	m	94,800	463,00	43 892,40	Nová pol.
197	K	7679951_Z07	D+M atyp. závěsu pro nosné C-profilu vč. kotev, PÚ, apod. - dle specifikace v PD ozn. Z07	kg	67,200	315,35	21 191,52	Dle SOD

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	



## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST