

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S945/2023/516 ze dne 15. 11. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy

na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

Ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-m [redacted]

tel.: [redacted] 9, [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JKELLSTAV s.r.o.

se sídlem Běhařov 72, 340 21 Janovice nad Úhlavou

IČO: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25745

zastoupený: Jindřichem Kellnerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Jindřich Kellner - stavbyvedoucí,

tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČS Klatovy

číslo účtu: 2377041389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2023/516 (dále jen „smlouva“) ze dne 15. 11. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo **Technické zhodnocení LC Spojovací - OM**.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku stavby jsou vícepráce vzniklé při provádění stavebních prací. Byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Nové znění článku III. odst. 1, věta první, smlouvy:


*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **468 087,07 Kč** (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc osmdesát sedm korun českých sedm haléřů) bez DPH.“*

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 1, včetně jeho příloh

V Karlových Varech, dne *23.11.2023*
Za objednatele:



ř blastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Běhařově, dne *23.11.2023*
Za zhotovitele:



Jindřich Kellner
jednatel
JKELLSTAV s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 21.11.2023		
Název veř. zakázky: S945/2023/516 – Technické zhodnocení LC Spojovací - OM				
Zhotovitel: JIKELLSTAV s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Oprava LC Stará Stanovická	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Provedení sanační vrstvy z DK 63/125 o tl. 250mm v rozsahu 12m*3m a 2m*5m				
Zdůvodnění změny: Po provedení odkopávek dle zadání bylo zjištěno, že při pojezdu techniky je v určitých místech podloží zvodnělé. Šetřením na místě byly určeny místa pro provedení větší mocnosti sanace. Určená místa jsou v rozsahu 12m*3m a 2m*5m v mocnosti 250mm				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do: dle SoD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00Kč N: 0,00Kč	Bilance: +24.906,66 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 24.906,66Kč N: 0,00Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		468.087,07 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		468.087,07 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 21.11.2023	Poc	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 22.11.23	Poc	
Přílohy: položkový výkaz výměr zápis ze stavebního deníku				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC Spojovací - zpevnění odvozního místa - ZL.č1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	24 906,66
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 906,66	21,00%	5 230,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 137,06
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

LC Spojovací - zpevnění odvozního místa - ZL.č1

Místo:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 906,66

D HSV Práce a dodávky HSV 24 906,66

D 1 Zemní práce 7 820,00

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	11,500	510,00	5 865,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3
 W ((12*3)+(2*5))*0,25 11,500
 W Součet 11,500

2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,500	100,00	1 150,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
 W 11,5 11,500
 W Součet 11,500

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	11,500	50,00	575,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
 W 11,5 11,500
 W Součet 11,500

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,500	20,00	230,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
 W 11,5 11,500
 W Součet 11,500

D 5 Komunikace pozemní 15 870,00

5	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	46,000	345,00	15 870,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
 W (12*3)+(5*2) 46,000
 W Součet 46,000

D 998 Přesun hmot 1 216,66

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,121	55,00	1 216,66
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

DNEŠNÍHO DNE BYLO PROVEDENO
PŘEDAT STAVENÍTEĚ - VIZ ČÍSLO
ZÁPIS

20. 11. 2023

Bylo provedeno proběhnutí pracoviště
2. 3027 a 70

20. 11. 2023

Počasí: oblačno + 10°C od + 10°C

29

Pracovníci: Kellera, Jurek

Mechanizace: CAT 210

Popis prací: porádání nářadí
a postavení zbroklených
odnosů země

Počasí: oblačno + 6°C od + 10°C

21. 11. 2023

Pracovníci: Kellera

24

Mechanizace: CAT 210

Popis prací: odhrobení a postavení
zbroklených

- Byly provedeny všechny práce

ZÁPIS TDS: BYLA PROVEDENA
KONTROLA STAVBY NA VÝZVU
ZMOTAVITELE, PO PROVEDENÍ
ODKODÁVĚ V HOCNOST 2007
DLE ZADÁNÍ ISOL V PLOŠE
SKLADKOVISTE DUE ZVODNĚLA
MÍSTA. BUDOU PROVEDENY PRÁCE
V TL. 2007 DK 63/125 V ROZSAH
12m x 34 a 2m x 5m. NA TYTO
PRÁCE BUDĚ ZPRAVOVAN ZL.