

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2023 uzavřené na základě veřejné zakázky Havarijní stav střechy objektu O - folie**

podle § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### **1. Smluvní strany**

na straně jedné:

**Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace**  
se sídlem Široká 390/16, 664 91 Ivančice,  
IČ:00225827, DIČ:CZ00225827  
zastoupená ředitelem Ing. Jaromírem Hrubešem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále také objednatel)

a

na straně druhé:

**W.H.A., systém, spol. s r.o.**  
se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk  
IČ: 61945251, DIČ: CZ61945251  
zastoupená Radkem Sedláčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel)

### **Preambule**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2023 uzavřené na základě veřejné zakázky Havarijní stav střechy objektu O – folie.

Smlouva o dílo řeší havarijní opravu poškozené folie na střeše na objektu O. Střecha byla poškozená na mnoha místech po silném krupobití a oprava je řešená v rámci pojistné události. Po zahájení prací na opravě střechy zhotovitel zjistil skutečný stav jednotlivých vrstev střešní krytiny a popsal rozsah potřebných méně prací a víceprací, jejichž seznam je uvedený v příloze č.1. tohoto dodatku. Veškeré položky víceprací nebylo možné předem určit, protože byly skryté pod původní folií, kterou nebylo možné předem otevřít a zjistit tak skutečný stav materiálu po celé ploše střechy.

Není myslitelné, že by část díla (atiky) byly provedené jedním zhotovitelem a vlastní plastová folie, tepelná izolace, parozábrana a další položky, zhotovitelem druhým. Dílo musí být provedeno jedním zhotovitelem z důvodu zajištění záruky na celé dílo.

Tímto dodatkem tedy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čímž se rozšiřuje předmět smlouvy o vícepráce – dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by, z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a vzhledem k rozpracovanosti díla s ohledem na roční období, kdy je nutné práce urychleně dokončit, aby nedošlo k opakovanému zatečení a další škodě na majetku a skladových zásobách lékárny, způsobila zadavateli značné obtíže. Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II. Předmět dodatku

Dodatkem se tedy mění rozsah díla uvedený v příloze č. 1.  
Nové znění přílohy č. 1 je součástí tohoto dodatku.

## III. Cena za dílo

Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v bodě 2. tohoto článku, čímž dochází k jejímu navýšení o 127 050,- Kč bez DPH, což činí 29,6 % původní ceny díla.

Celková cena je nově stanovena na:

556 050,00 Kč bez DPH

116 770,50 Kč DPH

672 820,60 Kč vč. DPH

## III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle. Dodatek si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.

V Ivančicích dne

V Šumperku dne

objednatel:

**Ing. Jaromír Hrubeš**  
Digitálně podepsal  
Ing. Jaromír Hrubeš  
Datum: 2023.11.24  
06:37:47 +01'00'

.....  
Ing. Jaromír Hrubeš  
ředitel

zhotovitel: **Radek Sedláček**  
**k**

Digitálně  
podepsal Radek  
Sedláček  
Datum:  
2023.11.23  
16:22:40 +01'00'

.....  
Radek Sedláček  
jednatel

Příloha č. 1: Výkaz výměr



montáž a opracování prostupů střešních	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	21%	630,00	3 630,00	
montáž a opracování prostupů odvětrávacích	ks	11,00	250,00	2 750,00	21%	577,50	3 327,50	
opracování kulatých prostupů DN do 400	ks	3,00	250,00	750,00	21%	157,50	907,50	
opracování hranatých prostupů 200 x 150	ks	3,00	250,00	750,00	21%	157,50	907,50	
demontáž a opětovná montáž venkovní	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00	21%	840,00	4 840,00	
úprava hromosvodu	kpl.	1,00	12 000,00	12 000,00	21%	2 520,00	14 520,00	
revize hromosvodu	m <sup>2</sup>	1,00	1 000,00	1 000,00	21%	210,00	1 210,00	
parozábrana asf pás včetně penetrace	m <sup>2</sup>	90,00	120,00	10 800,00	21%	2 268,00	13 068,00	vcpr
EPS klíny	m <sup>2</sup>	100,00	50,00	5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00	vcpr
geotextile na EPS	m <sup>2</sup>	85,00	20,00	1 700,00	21%	357,00	2 057,00	vcpr
<b>celkem montáž</b>				<b>175 460,00</b>		<b>36 846,60</b>	<b>212 306,60</b>	
<b>cena celkem</b>				<b>556 050,00</b>		<b>116 770,50</b>	<b>672 820,50</b>	

**poznámky:**

autojeřáb, místo na kontejner, místo na parkování aut.

V ceně pouze práce dle cenové nabídky ostatní možno provést za úhradu jako VCP.

vypracoval: ing. Jan Hořava

**Doporučení pro účastníky zadávacího řízení**

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení kontrolu jednotlivých položek ve výkazu výměr v rámci pronikky místa pínení. Na pozdější námitku nebude brán zřetel. Žádosti o vysvětlení doplnění změny dokumentace řeší zadavatel v průběhu zadávacího řízení na elektronickém nástroji