




Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany




1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: 
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Ladislav Mikulčák, referent správy majetku, tel.: 725 444 240, e-mail: ladislav.mikulcak@zdrav-ova.cz

(dále jen v „příkazce“)

2. ČECH - ENGINEERING, a.s.

se sídlem: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena: 
IČO: 25394983
DIČ: CZ25394983
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1851.

(dále jen „příkazník“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP ze dne 12. 7. 2023:

II.
Preambule

Dne 12. 7. 2023 uzavřely smluvní strany Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, jejímž předmětem je výkon inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „TPA – Inovační centrum pro vzdělávání – CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny“ (dále jen „stavba“).

V průběhu realizace stavby došlo k podstatným nepředvídatelným okolnostem, kdy vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel stavby na základě těchto víceprací nemohl dílo řádně a včas provést do 60 pracovních dnů od předání staveniště. Objednatel a zhotovitel stavby se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 32 pracovních dnů, což má dopad také na délku výkonu TDS a koordinátora BOZP a výši odměny za tuto vykonávanou činnost.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Odměny stanovené v článku V, odstavci 1 smlouvy takto:

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odměna bez DPH	187.000,- Kč
DPH	39.270,- Kč
Odměna celkem včetně DPH	226.270,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Ostravě dne



.....
.....
.....

V Ostravě dne



.....
.....
.....