

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2023

na akci

**„Vimperk, Autobusová zastávka ul. 1. máje, spojovací chodník a
Vimperk, Autobusová zastávka ul. Sklářská“**

(dále jen "dodatek")

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
a

1.2. Zhotovitel : VKB stavby s.r.o.
Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice
IČO: 021 92 012
DIČ: CZ02192012
Bankovní spojení:

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 1.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Vimperk, Autobusová zastávka ul. 1. máje, spojovací chodník a Vimperk, Autobusová zastávka ul. Sklářská**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací a neprovedení méněprací, jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se nahrazuje tímto textem:

Předmětem díla je provedení akce „**Vimperk, Autobusová zastávka ul. 1. máje, spojovací chodník a Vimperk, Autobusová zastávka ul. Sklářská**“, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen „**zadávací dokumentace**“), a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je

obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a dále v rozsahu daném **položkovým rozpočtem**, a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**, na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce. Uvedený **Položkový rozpočet – změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem smlouvy o dílo.“

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1:

Stavební objekt: Vimperk, Autobusová zastávka ul. Sklářská

Cena celkem bez DPH 1 721 170,40 Kč

(tj. slovy jeden milion sedm set dvacet jedna tisíc sto sedmdesát korun českých, čtyřicet haléřů)

DPH 21 % 361 445,78 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 2 082 616,18 Kč.

Stavební objekt: Vimperk, Autobusová zastávka ul. 1. máje, spojovací chodník a Vimperk

Cena celkem bez DPH 2 758 360,21 Kč

(tj. slovy dva miliony sedm set padesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých, dvacet jedna haléřů)

DPH 21 % 579 255,64 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 3 337 615,85 Kč

Za dílo celkem:

Cena celkem bez DPH 4 479 530,61 Kč

(tj. slovy čtyři miliony čtyři sta sedmdesát devět tisíc pět set třicet korun českých, šedesát jedna haléřů)

DPH 21 % 940 701,42 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 5 420 232,03 Kč

2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 15.11.2023

Ve Vimperku dne 15.11.2023

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

.....
VKB stavby s.r.o.

Ladislav Vácha
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č.1136 ze dne 13.11.2023