

Číslo smlouvy objednatele: 796/OD/2022

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3 (2)**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Teplice</b>
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČO:	002 66 621
DIČ:	CZ00266621
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú.: 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
[redacted]
- pro věcná jednání: Bc. Jakub Číže, referent odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
[redacted]

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Elektroline a.s.</b>
Zastoupen:	[redacted]
Sídlo:	K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO:	453 12 338
DIČ:	CZ45312338
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1950988002/5500
E-mail:	[redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 11. 1. 2023 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 796/OD/2022 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 4. Cena za dílo, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvodem změny v článku 4. Cena za dílo je vznik víceprací na SO 653 – detailní rozpis tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmětný materiál a práce jsou nutné pro dokončení díla, jejich potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a zpracovaná PD tyto materiály a práce nezahrnuje.

## II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 4. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:


**4.1.** *Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné a konečné (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovými rozpočty pro jednotlivé objekty. Položkové rozpočty jsou zpracovány v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v nich obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Položkové rozpočty obsahují přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.*


<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>12 881 978,99 Kč</i>
<i>DPH (21 %)</i>	<i>2 705 215,59 Kč</i>
<b><i>Cena díla celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>15 587 194,58 Kč</i></b>

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0878/23 ze dne 13. 11. 2023.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – detailní rozpis provedených víceprací.

V Praze dne dle data el. podpisu


  
Datum: 2023.11.22  
07:46:20 +01'00'

za zhotovitele  
  
místopředseda představenstva  
Elektroline a.s.

  
Date: 2023.11.22 09:01:27  
+01'00'

za zhotovitele  
  
člen představenstva  
Elektroline a.s.

V Teplicích dne dle data el. podpisu

  
Datum:  
2023.11.14  
13:13:30 +01'00'

za objednatele  
**Ing. Milan Slepíčka**  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy č. 796/OD/2022**

Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích stavba 3

26.10.2023

Vícepráce

SO 653 Trakční trolejové vedení - U nových lázní

č.	Název položky	MJ	množství	materiál	práce	Celkem materiál	Celkem práce	celkem
1	TBUS Závěs do oblouku 3-4	ks	2	12 000,00	3 840,00	24 000,00	7 680,00	31 680,00
2	TBUS Závěs do oblouku 4-5	ks	2	12 000,00	3 840,00	24 000,00	7 680,00	31 680,00
3	Posun stávajících stop TV stop	m	30		294		8820	8 820,00
4	Páskovací kardan 37mm pro lano	ks	1	1 560,00	1 300,00	1 560,00	1 300,00	2 860,00
5	Lano nerez 35mm	m	30	81,60	66,00	2 448,00	1 980,00	4 428,00
6	Nerozebíratelné ukončení lana	ks	1	986,00	1 200,00	986,00	1 200,00	2 186,00
7	Trolejový drát CU 100 mm2	m	100	390,00	92,00	39 000,00	9 200,00	48 200,00

**Celkem za vícepráce**

**129 854,00**