



Ministerstvo životního prostředí



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Dílny údržby – SO542“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

SAKO Brno, a.s.

se sídlem:

Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva,

Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva

- ve věcech technických:

- pro změny díla:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu:

79033621/0100

Identifikační číslo:

60713470

DIČ:

CZ60713470

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371

dále jen „**Objednatel**“

a

Hrušecká stavební spol. s r.o.

se sídlem:

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Vladimír Kubík, jednatel; Zdeněk Sedlák, jednatel

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

25585142

DIČ:

CZ25585142

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

A.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dílny údržby – SO542“ (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě předešlého výběrového řízení k zakázce s názvem „Dílny údržby – SO542“ za podmínek Smlouvy rekonstrukci stavby s charakterem pro výrobu a skladování.
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavebních prací dle Smlouvy došlo ke zjištění nových skutečností, které mají za následek
 - nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy,
 - nutnost provedení změn předmětu plnění Smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - vhodnost provedení změn předmětu plnění Smlouvy,přičemž žádná z těchto změn nemění celkovou povahu předmětu plnění dle Smlouvy.
3. Vzhledem k výše konstatovaným skutečnostem mají smluvní strany za to, že nastaly podmínky za kterých je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, možná změna Smlouvy v souladu se Smlouvou a její přílohou č. 4, čl. 10 a 11, přičemž důvody změn jsou blíže specifikovány ve změnových listech včetně odkazu na přípustnost těchto změn dle patřičných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Za účelem sjednání těchto změn předložil před uzavřením tohoto dodatku Zhotovitel Objednateli a Technickému dozoru Objednatele k projednání:
 - a) návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla, nový harmonogram plnění,
 - b) Změnové listy č. 6 až 19, v nichž jsou popsány důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změn sjednaného předmětu plnění a s tím související změny sjednané ceny a její výpočet.
5. Změnové listy č. 6 až 19 tvoří společně nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1 tohoto dodatku a nově Přílohu č. 8 Smlouvy. Návrh nového časového harmonogramu postupu prací a lhůty pro dokončení předmětu plnění tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

B.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů konstatovaných v čl. A. tohoto dodatku a v odkazovaných přílohách tohoto dodatku mění Smlouvu takto:

Čl. III. odst. 1 se doplňuje o nový odstavec 1.6. v tomto znění:

1.6. změnových listů č. 6 – 19 a jejich příloh, které tvoří společně Přílohu č. 8 této smlouvy

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 20.10.2023 Zhotovitel musí nastoupit k předání staveniště v souladu s čl. X. odst. 1 této smlouvy.*

Čl. VII. odst. 8 Smlouvy nově zní:

8. *Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a dohodě smluvních stran o změně předmětu plnění a jejich ocenění a činí:*

41 000 248,33 Kč bez DPH

8 610 052,15 DPH

49 610 300,48 Kč vč. DPH

Čl. VII. odst. 10 Smlouvy nově zní:

10. *Cena podle čl. VII., odst. 8. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a v rozsahu dle dokumentů specifikovaných v čl. III. odst. 1 této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.*

Stávající Příloha č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram postupu prací se nahrazuje přílohou č. 6 tohoto dodatku, který tak nově tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

Čl. XX. odst. 3 Smlouvy nově zní:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství Zhotovitele

Příloha č. 7 – Změnové listy č. 1 – 5

Příloha č. 8 – Změnové listy č. 6 - 19

C.

Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 2 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy a jejích předchozích dodatků (dodatku č. 1).
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 dodatku – Změnové listy č. 6 – 19 včetně přílohy (nově tvoří součást Přílohy č. 8 Smlouvy)
 - Příloha č. 2 dodatku – harmonogram postupu prací (nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy)

V Brně dne

2023

za Objednatele



za Zhotovitele

