



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 02. 06. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

### Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**  
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp. zn. O 113  
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník horské služby  
IČ: 27467759  
DIČ: CZ27467759  
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 171922771/0600  
Telefon: 601 302 647  
Email: [hspraha@hscr.cz](mailto:hspraha@hscr.cz)

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

### Korespondenční adresa:

Úřad společnosti  
Horská služba ČR, o.p.s.  
Za Potokem 46/4  
106 00 Praha 10 - Záběhlice

### Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, [kurka.roman@hscr.cz](mailto:kurka.roman@hscr.cz)

ve věcech technických: Mgr. David Savický, 602 628 972, [savicky.david@hscr.cz](mailto:savicky.david@hscr.cz)

a

Zhotovitel: **KVAPRO spol. s r.o.,**  
Sídlo: Nádražní 343, 46365 Nové město pod Smrkem  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 20079  
Zastoupena: Robertem Kvapilem, jednatelem  
IČ: 25479946  
DIČ: CZ25479946  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: 986822309/0800  
Telefon: 731 474 131  
Email: [info@kvapil-stavby.cz](mailto:info@kvapil-stavby.cz)

### Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Robert Kvapil, 731 474 131, [info@kvapil-stavby.cz](mailto:info@kvapil-stavby.cz)

ve věcech technických: Daniel Kopecký, 603 341 212, [kopecky@kvapil-stavby.cz](mailto:kopecky@kvapil-stavby.cz)

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Výstavba stanice Horské služby ČR – Libverda**“, článek I. Předmět smlouvy a článek IV. Cena díla a platební podmínky.

#### PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě požadavku zadavatele o doplnění konstrukcí a zařízení (více práce), odpočtu neprovedených konstrukcí (méně práce) a rozdílu dle skutečných výměr na základě zápisů z kontrolních dnů výstavby stanice Horské služby ČR v Libverdě, v katastrálním území Lázně Libverda, horská oblast Jizerské hory.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu číslo 02, který je základním podkladem pro vyhotovení dodatku č. 2. Zhotovitel ve změnovém listu oznámil zadavateli, že výše uvedené změny ve zhotovení díla nebudou mít vliv na termín plnění. Dílo tak bude kompletně dokončeno v termínu nejpozději do **15. 11. 2023**.

#### Článek I.

##### Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky uvedené ve změnovém listu nejen na více práce, ale také na méně práce a nově zjištěné změny jsou v něm detailně specifikovány:

- Změnový list zhotovitele č. 02 – Stavební práce, (ze dne 25. 10. 2023);
- Práce a dodávky HSV – Sádrokarty, Podlahy a podlahové konstrukce, Izolace tepelné, Konstrukce klempířské, Krytiny tvrdé, Konstrukce truhlářské, Podlahy z dlaždic a obklady, Ostatní výrobky a Podlahy povlakové;
- Práce a dodávky PSV – Elektroinstalace a slaboproud, Vzduchotechnika, Konstrukce tesařské, Dokončovací práce a čalounické úpravy.

Specifikace prací a dodávek souvisejících se změnou ve změnovém listu zhotovitele:

Objekt stanice – doplnění fasádních okenních žaluzií, vzduchotechniky 1. a 2. NP (absence v rozpočtu), antény včetně stožáru a stoupacích plošin, náhrada střešního výlezu (výměna za zateplený), kuchyňské linky, doplnění skladby šikmin, dopočet rozdílu skutečných výměr v provedení parozábrany, dále SDK konstrukcí, podlahové krytiny včetně podkladu a dlažeb ve 2. NP, *(více práce)*;

Exteriér – doplnění konstrukce napojení zpevněných ploch na komunikaci (silniční obruba), přípočet rozdílu skutečné délky betonového žlabu, sjednocení šířky a dopočet žulových obrubníků *(vícepráce)*;

ZTI exteriér – odpočet zpevnění odvodňovací rýhy kamennou rovnatinou *(méně práce)*;

Objekt garáže – odpočet omítnutí stropu garáže *(méně práce)*, doplnění podpěrné konstrukce spojovací stříšky mezi objekty a povrchová úprava dřevěné konstrukce, úprava žlabu, doplnění odvodnění střechy garáže a okapového žlábků *(více práce)*;

Elektroinstalace – úprava celkového počtu ventilátorů objektu stanice a garáže *(méně práce)*, příprava pro optický kabel *(více práce)*.

#### Článek IV.

##### **Cena díla a platební podmínky**

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla dle smlouvy včetně Dodatku č. 1 (ze dne 29. 12. 2022):

bez DPH je:	11 708 229,80 Kč
DPH je 21 % a to:	2 458 728,27 Kč
včetně DPH je:	14 166 958,10 Kč

Cena více prací dle změnového listu zhotovitele (ze dne 25. 10. 2023):

bez DPH je:	306 482,70 Kč
DPH je 21 % a to:	64 361,37 Kč
včetně DPH je:	370 844,07 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č. 2 (Změnový list zhotovitele č. 02) včetně více prací:

bez DPH je:	<b>12 014 712,50 Kč</b>
DPH je 21 % a to:	2 523 089,62 Kč
včetně DPH je:	14 537 802,10 Kč

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatním články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list zhotovitele č. 02 ze dne 25. 10. 2023
- Příloha č. 2 - Krycí list soupisu prací ze dne 12. 10. 2023

V Praze dne 31. 10. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.  
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260  
DIČ: CZ27467759  
Úřad společnosti  
Za potokem 46/4  
106 00 Praha

①

.....  
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

V Novém Městě pod Smrkem dne ..... 2023

**KVAPRO spol. s r.o.**

Nádražní 343, Nové Město p/Sm. 463 65  
IČ 25479946, DIČ CZ 25479946  
Tel: +420 482 325 938  
[www.kvapil-stayby.cz](http://www.kvapil-stayby.cz)

.....  
Za zhotovitele: Robert Kvapil, jednatel

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ke Smlouvě o dílo Výstavba stanice Horské služby ČR – Libverda

## ZMĚNA č.: [2]

**Zhotovitel:**

KVAPRO spol. s r.o.  
se sídlem: Nádražní 343, 46365 Nové město p. S.  
IČ: 25479946

**Objednatel:**

Horská služba ČR, o.p.s.  
se sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
IČ 27467759

### I. Objednávka změny

#### I.1 Specifikace změny

**Čeho se změna týká:**

Objekt stanice - doplnění fasádních okenních žaluzií, vzduchotechniky 1. a 2.NP (absence v rozpočtu), antény včetně stožáru a stoupacích plošin, náhrada střešního výlezu za zateplený, kuch. linky, doplnění skladby šikmin, dopočet rozdílů skutečných výměr v provedení parozábrany, dále SDK konstrukcí, podlahové krytiny vč. podkladu a dlažeb ve 2.NP, (vícepráce)  
Exteriér - doplnění konstrukce napojení zpevněných ploch na komunikaci (silniční obruba), přípočet rozdílů skutečné délky beton. žlabu, sjednocení šířky a dopočet žulových obrubníků (vícepráce)  
ZTI exteriér – odpočet zpevnění odvodňovací rýhy kamennou rovnatinou (méněpráce)  
Objekt garáže – odpočet omítnutí stropu garáže (méněpráce), doplnění podpěrné konstrukce spojovací stříšky mezi objekty a povrchová úprava dřev.KCE, úprava žlabu, doplnění odvodnění střechy garáže a okapového žlábků (vícepráce)  
Elektroinstalace - úprava počtu ventilátorů objektu i garáže (méněpráce), příprava pro optický kabel (vícepráce)

**Důvod změny:**

Doplnění konstrukcí a zařízení dle požadavku investora – objednatele (vícepráce), odpočty neprovedených konstrukcí (méněpráce) a rozdíly dle skutečných výměr na podkladě zápisů z kontrolních dnů stavby

**Specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:**

Požadavky objednatele – zápisy z KD

**Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:**

Objekt stanice - doplnění fasádních okenních žaluzií, vzduchotechniky 1. a 2.NP (absence v rozpočtu), antény včetně stožáru a stoupacích plošin, náhrada střešního výlezu za zateplený, kuch. linky, doplnění skladby šikmin, dopočet rozdílů skutečných výměr v provedení parozábrany, dále SDK konstrukcí, podlahové krytiny vč. podkladu a dlažeb ve 2.NP, (vícepráce)  
Exteriér - doplnění konstrukce napojení zpevněných ploch na komunikaci (silniční obruba), přípočet rozdílů skutečné délky beton. žlabu, sjednocení šířky a dopočet žulových obrubníků (vícepráce)  
ZTI exteriér – odpočet zpevnění odvodňovací rýhy kamennou rovnatinou (méněpráce)  
Objekt garáže – odpočet omítnutí stropu garáže (méněpráce), doplnění podpěrné konstrukce spojovací stříšky mezi objekty a povrchová úprava dřev.KCE, úprava žlabu, doplnění odvodnění střechy garáže a okapového žlábků (vícepráce)  
Elektroinstalace - úprava počtu ventilátorů objektu i garáže (méněpráce), příprava pro optický kabel (vícepráce)




**I.2 Změna ceny Díla***(+) přípočty:*

případně viz příloha č. 1




*přípočty ceny celkem za změnový list:***619 261,86 Kč bez DPH (21%)****130 044,99 Kč DPH (21%)****749 306,85 Kč (s DPH 21%)***(-) odpočty*

případně viz příloha č. 1

*odpočty ceny celkem za změnový list:***312 779,16 Kč bez DPH (21%)****65 683,62 Kč DPH (21%)****378 462,78 Kč (s DPH 21%)****I.3 Vliv na termíny***ovlivnění Harmonogramu: ne**ovlivnění Milníků: ne**prodloužení Termínu Dokončení Díla (+):* **Změna nemá vliv na termín plnění***zkrácení Termínu Dokončení Díla (-):**bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano***I.4 Podpisové linky**

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>	<b>technický dozor:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení, funkce:</i> <b>Robert Kvapil, jednatel</b>	<i>jméno, příjmení, funkce:</i> <b>Mgr. David Savický, obl.náčelník</b>	<i>jméno, příjmení, funkce:</i> <b>Zdeněk Melichar</b>
<i>podpis:</i> 	<i>podpis:</i> Mgr. David Savický  <small>Digitálně podepsal Mgr. David Savický Datum: 2023.10.25 16:22:26 +02'00'</small>	<i>podpis:</i> 

**II. Potvrzení provedení změny***Provedené práce a dodávky (ve shora uvedeném rozsahu / odlišně):**Dokončeno dne:*

<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>	<b>technický dozor:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení, funkce:</i> <b>Robert Kvapil, jednatel</b>	<i>jméno, příjmení, funkce:</i> <b>Mgr. David Savický, obl.náčelník</b>	<i>jméno, příjmení, funkce:</i> <b>Zdeněk Melichar</b>
<i>podpis:</i> 	<i>podpis:</i> Mgr. David Savický  <small>Digitálně podepsal Mgr. David Savický Datum: 2023.10.25 16:22:54 +02'00'</small>	<i>podpis:</i> 

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Stanice HS Libverda

Objekt:

**01 - objekt stanice - dodatek 2**

KSO:

Místo: Lázně Libverda

Zadavatel:

Horská služba ČR, o.p.s.

Zhotovitel:

KVAPRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Koňářiková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2023

IČ: 27467759

DIČ: CZ27467759

IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**287 096,40**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
287 096,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
60 290,24  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**347 386,64**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Stanice HS Libverda

Objekt:

**01 - objekt stanice - dodatek 2**

Místo:

Lázně Libverda

Datum:

12. 10. 2023

Zadavatel:

Horská služba ČR, o.p.s.

Projektant:

Zpracovatel: Koňářková

Zhotovitel:

KVAPRO spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**287 096,40**

399 - Sádrokartony	47 150,90
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 691,70
713 - Izolace tepelné	14 630,60
764 - Konstrukce klempířské	8 100,00
765 - Krytiny tvrdé	10 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	-35 500,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	1 499,06
773 - Ostatní výrobky	-7 000,00
776 - Podlahy povlakové	10 473,94
PSV - Práce a dodávky PSV	234 050,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	32 145,00
751 - Vzduchotechnika	29 000,00
762 - Konstrukce tesařské	40 275,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	132 630,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Stanice HS Libverda

Objekt:

**01 - objekt stanice - dodatek 2**

Místo: Lázně Libverda

Datum: 12. 10. 2023

Zadavatel: Horská služba ČR, o.p.s.

Projektant:

Zhotovitel: KVAPRO spol. s r.o.

Zpracovatel: Koňářiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**287 096,40**

D 399		Sádrokartony		47 150,90				
1	K	342265112RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace - šikmíny - vícepráce	m2	51,000	930,00	47 430,00	

VV Včetně standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. :

VV šikmíny m.č. 2.03 - ložnice : 18,10

VV šikmíny m.č.2.05 - společenská místnost : 32,90

VV 18,10+32,90

VV Součet 51,000

VV Součet 51,000

2	K	342265132RT5	Úprava podkroví sádrokarton na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace - odečet rozdíl skutečnost + strop schodiště	m2	11,100	-850,00	-9 435,00	
3	K	342265112RT7.1	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace - šikmína koupelna 2.NP	m2	7,600	1 030,00	7 828,00	

VV Včetně standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. :

VV šikmíny m.č. 2.02 - koupelna : 7,60

VV 7,60

VV Součet 7,600

VV Součet 7,600

4	K	763164511.1	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm - kastlík VZT 1.NP ošetřovna	m	2,450	542,00	1 327,90	
---	---	-------------	---	---	-------	--------	----------	--

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce		3 691,70				
5	K	632419102RT2	Vyrovnávací samonivelační litá cementová stěrka např. Planitex B tl. 2 mm - dopočet dle skutečné plochy, vícepráce k pol. 84	m2	12,730	290,00	3 691,70	

VV 11,56 "podlaha pvc 11,560

VV 1,17 "podlaha dlažba 1,170

VV Mezisoučet 12,730

VV Součet 12,730

D 713		Izolace tepelné		14 630,60				
6	K	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů včetně dodávky parozábrany např. JutaFol Reflex N - rozdíl skut.plochy a rozpočtu vícepráce k pol. 121	m2	76,600	191,00	14 630,60	

VV skl. S5, S6 :

VV skutečnost 130 m2 - rozdíl

VV 130-53,4

VV Součet 76,600

VV Součet 76,600

D 764		Konstrukce klempířské		8 100,00				
7	K	764-KLEM 11	D+M výlez na střechu typový komplet výrobek podle výkresu "výpis prvků: klempířské výrobky" - (náhrada položky č.150) nový tepelně-izolační výlez	ks	1,000	15 100,00	15 100,00	

VV Bližší specifikace položky: :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV - tepelně izolační, včetně otvorů pro přechodový kus, ALU, hladký, včetně příslušenství; :					
			WV - barva antracit (RAL 7016). :					
			WV 1			1,000		
			WV Součet			1,000		
8	K	764-KLEM 11.1	D+M výlez na střechu typový komplet výrobek podle výkresu "výpis prvků: klempířské výrobky" - (mínusová položka) odečet původního nezatepleného výlezu	ks	1,000	-7 000,00	-7 000,00	
			WV Blížší specifikace položky: :					
			WV - včetně otvorů pro přechodový kus, ALU, hladký, včetně příslušenství; :					
			WV - barva antracit (RAL 7016). :					
			WV 1			1,000		
			WV Součet			1,000		
D		765	Krytiny tvrdé				10 000,00	
9	K	799-003.R	D+M - stoupací plošina k anténnímu stožáru - vícepráce	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				-35 500,00	
10	K	766-TRU 02	Rozdíl ceny za kuchyňské linky nadstandard k pol.č. 161,162	ks	1,000	15 500,00	15 500,00	
			WV Blížší specifikace položky: :					
			WV - rozměr: 3160 x 650 x2400 mm :					
			WV - materiál: lamino šedé matné RAL 7005, kombinace s laminem antracit RAL 7016; :					
			WV - pracovní deska nerez včetně zápusťného dřezu, záda keramický obklad velkoformátový 120 x 60 mm. :					
			WV 1			1,000		
			WV Součet			1,000		
11	K	766-TRU 05	D+M obklad svislých stěn pod šikminou střechy včetně niky - poličky komplet výrobek podle výkresu "výpis prvků: truhlářské výrobky", ozn. TRU 05 - odečet pol.č.164 - biodeska nerealizováno (méněpráce)	m2	34,000	-1 500,00	-51 000,00	
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 499,06	
12	K	771-01.R	Keramická dlažba keramická dlažba rektifikovaná R10, RAKO KAAMOS DAKSE587 - dopočet skutečné plochy k pol.č.196	m2	1,580	580,00	916,40	
13	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,170	48,00	56,16	
14	K	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel vč.dodávky tmele a spárovací hmoty (spárování hydrofobní, tmavě šedé + lepidlo systémové, Rako Kaamos DAKSE587) - dopočet skut.plochy k pol.191 (v místě nerealiz.předstěny)	m2	1,170	450,00	526,50	
D		773	Ostatní výrobky				-7 000,00	
15	K	773-OST 04	D+M anténní držák na zeď - fasáda komplet výrobek podle výkresu "výpis prvků: ostatní výrobky" - odečet pol.č. 201 (méněpráce)	ks	1,000	-1 000,00	-1 000,00	
16	K	773-OST 13	D+M ventilátor odtahový na kruhové potrubí komplet výrobek podle výkresu "výpis prvků: ostatní výrobky" - odečet pol.č.209 (méněpráce)	ks	3,000	-2 000,00	-6 000,00	
D		776	Podlahy povlakové				10 473,94	
17	K	611942197RT	Podlaha vinylová Amtico English Oak, SF3W2498 - dopočet k pol.č.218 - skut.plocha (v místě nerealiz.předstěny)	m2	12,130	650,00	7 884,50	
18	K	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyli) pouze položení - PVC ve specifikaci - dopočet plochy k pol.č.217 (v místě nerealiz.předstěny)	m2	11,560	224,00	2 589,44	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				234 050,20	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				32 145,00	
19	K	742420001.1	Montáž stožáru a venkovní antény - vícepráce	kpl	1,000	14 160,00	14 160,00	
20	M	RMAT0001.1	venkovní anténa - komplet materiál - vícepráce	kpl	1,000	17 985,00	17 985,00	
D		751	Vzduchotechnika				29 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	751- R 1	Montáž vzduchotechniky ve 2.NP - komplet D+M - vícepráce	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	
D 762			Konstrukce tesařské				40 275,20	
22	K	762421032.1	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 12 mm - doplnění skladby S6 - vícepráce	m2	46,400	450,00	20 880,00	
23	M	60726281.1	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	51,040	380,00	19 395,20	
	VV		"46,4+10% ztratné					
	VV		51,04		51,040			
	VV		Součet		51,040			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				132 630,00	
24	K	786623 - R1	Dodávka a Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem. Dle nabídky - vícepráce	sou	1,000	132 630,00	132 630,00	



**HORSKÁ**  
SLUŽBA  
ČR, a. s.  
543 ST. SPINDLERŮV MLÝN 290  
DĚČ. C227467759  
Za poskytnutí  
106 000 Kč

