

Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

č. OR/23/24423

uzavřená obdobně dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

(dále též jen jako „**objednatel**“)

a

Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí – Skuhrov

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Správce:

MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
zastoupená: zastoupen: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Společník č. 2:

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
zastoupen Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. OR/22/23346 na zhotovení stavby Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) – Skuhrov (vč. Skuhrova)“ (dále jen „**stavba**“), kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 21. 11. 2023, Dodatkem č. 2 ze dne 22. 6. 2023 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatel dílo dle podmínek Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s jejím čl. VI. odst. 6 činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Stavba měla být v souladu s ust. čl. I. odst. 2 Smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 502 00 Hradec Králové, IČO: 27466868 a změn provedených Dodatky č. 1 – 2.

Článek II.

Předmět dohody

1. Smluvní strany prohlašují, že se v ústní podobě dohodly na neprovedení části prací, jak jsou uvedeny v příloženém rozdílovém soupisu prací, v celkové hodnotě 8 079 073,05 Kč bez DPH, a to z důvodu nemožnosti jejich provedení, příp. zjištění potřeby jejich provedení pouze v menší

výměře.

2. S ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě, který by upravoval neprovedení sjednaných částí stavebních prací uvedených v příloženém rozdílovém soupisu prací ve výši 8 079 073,05 Kč bez DPH, smluvní strany potvrzují, že nedošlo k realizaci celého rozsahu díla dle Smlouvy, byť neprovedení prací bylo zohledněno při fakturaci.
3. Objednatel prohlašuje, že si je vědom nemožnosti provedení prací uvedených v čl. II. odst. 2. Dohody, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 této Dohody.
4. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností touto Dohodou písemně potvrzují neprovedení části prací uvedených v příloze č. 1 této Dohody v celkové výši 8 079 073,05 Kč bez DPH, tj. 9 775 678,39 Kč včetně DPH. V souladu s výše uvedenou změnou rozsahu díla se upravuje Smlouvou sjednaná smluvní cena, resp. cena vč. DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti smluvní strany považují, i přes neprovedení části stavebních prací uvedených v nabídkovém rozpočtu stavby ve výši 8 079 073,05 Kč bez DPH, tj. 9 775 678,39 Kč včetně DPH, dílo za řádně provedené a nemají vůči sobě z titulu uvedeného v této Dohodě žádné další nároky.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
3. Dohoda je uzavírána ve formě elektronického originálu.
4. O uzavření Dohody rozhodla Rada Pk na jednání dne 23. 10. 2023 usnesením R/1937/23.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1: Rozdílový soupis prací.

V Pardubicích

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel:	Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí - Skuhrov		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 01.09.2023	

Název akce: MODERNIZACE SILNICE II/315 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (OD KŘÍŽOVATKY S I/14) – SKUHROV (VČETNĚ SKUHROVA)

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Předmět změny:**ZBV 011 – Méněpráce:**

SO 001.V

SO 002.H

SO 002.N DEK

SO 002.N

SO 101-0.N DEK

SO 101-1.N DEK

SO 101-0.N2

SO 101-1.N2

SO 101-0.N3

SO 101-1.N3

SO 102-0.H

SO 102-1.H

SO 102-0.V

SO 102-1.V

SO 103-11.H

SO 103-0.H

SO 103-1.H

SO 103-0.N

SO 103-0.V

SO 104-11.H

SO 104 -0.H

SO 104-0.V

SO 105-0.H

SO 105-0.V

SO 111-0.N31510

SO 150

SO 171.N DEK

SO Souvis PD Avena

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt: [SO 001.V] Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

Zkoušky na dehet ani žádné jiné kontrolní zkoušky nebyly objednatelem požadovány.

12 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Osazení 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel pro Pardubický kraj nebylo objednatelem požadováno z důvodu osazení informačních tabulí dle předešlé položky č. 11, a to billboardu IROP, který už obsahoval potřebné informace o stavbě.

Objekt: [SO 002.H] Kácení (hlavní)

2 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M
3 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M
4 11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M
5 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

Kácení stromů bylo provedeno Cestmistrovstvím Ústí nad Orlicí před zahájením stavby v období vegetačního klidu.

Objekt: [SO 002.N DEK]-Kácení část napojení DEK (nezpůsobilé)

1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M

Kácení stromů bylo provedeno Cestmistrovstvím Ústí nad Orlicí před zahájením stavby v období vegetačního klidu.

Objekt: [SO 002.N]-Kácení (nezpůsobilé)

1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M
2 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

Kácení stromů bylo provedeno Cestmistrovstvím Ústí nad Orlicí před zahájením stavby v období vegetačního klidu.

Objekt: [SO 101.N DEK][SO 101-0.N DEK]-Demolice (nezpůsobilé)

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 101.N DEK][SO 101-1.N DEK][]-SO 101 - 1.N DEK - Dopravní ostrůvek

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

5 582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM

Jedná se o skutečně vydlážděnou plochu, doměrek dle RDS.

Objekt: [SO 101.N2][SO 101-0.N2]-Demolice (nezpůsobilé)

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
4	014122	2S A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 101.N2][SO 101-1.N2][SO 101-1.N2]-Základní konstrukce (nezpůsobilé)

7	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
8	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
12	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
20	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

Pro sanaci celé konstrukce z ŠD v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo 1500 m délky SO 101, a pro sanaci celé konstrukce z ACP v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo (na každé straně vozovky) 500 m délky SO 101.

Při realizaci byla při pochůzce na stavbě za účasti TDI, AD a zhotovitele určena vybraná místa k sanaci. Celkový rozsah sanace oproti předpokladu v zadávací PD byl menší.

Objekt: [SO 101.N3][SO 101-0.N3]-Demolice (nezpůsobilé)

1	014112	SAN	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
4	113328	SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
5	113338	SAN	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

Před realizací křižovatky se silnicí I/14 byly v křižovatce doplněny jádrové vývrty viz. příloha a na základě výsledků zkoušek byl upřesněn rozsah potřebných sanací, které oproti zadávací dokumentaci byly menší.

Objekt: [SO 101.N3][SO 101-1.N3][SO 101-1.N3]-Základní konstrukce (nezpůsobilé)

1	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
2	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
4	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
9	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

Před realizací křižovatky se silnicí I/14 byly v křižovatce doplněny jádrové vývrty a na základě výsledků zkoušek byl upřesněn rozsah potřebných sanací, které oproti zadávací dokumentaci byly menší.

Objekt: [SO 102.H][SO 102-0.H]-Demolice (hlavní)

4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 102.H][SO 102-1.H][SO 102-1.H]-Základní konstrukce (hlavní)

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU
4	132838	VP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU
10	28997	VP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN
11	56330	VP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Příkop se vsakovacím prostorem z důvodu řádného odvodnění komunikace v km 1,960 v dl. 5 m nebyl dle požadavku objednatele realizován.

Objekt: [SO 102.V][SO 102-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 102.V][SO 102-1.V][SO 102-1.V]-Základní konstrukce (vedlejší)

9	582611	CH	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
10	582615	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
11	58261B	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
12	917211	CH	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

Jedná se o doměrek skutečně provedené výměry v souladu s vypracovanou a schválenou RDS.

Objekt: [SO 103.11.H][SO 103-11.H]-Výměna aktivní zóny (hlavní)

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo (na každé straně vozovky) 3500 m délky SO 103. Na základě nalezení kvalitní štětové vrstvy a provedených zkoušek únosnosti zemní pláně viz. příloha byla provedena výměna aktivní zóny v menším rozsahu než předpokládala zadávací PD.

Objekt: [SO 103.H][SO 103-0.H]-Demolice (hlavní)

2	014112	SAN	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
4	014122	2SA	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
6	113328	SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
7	113338	SAN	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
9	113728	SAN	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
16	17120	SAN	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

Při realizaci byla při pochůzce na stavbě za účasti TDI, AD a zhotovitele určena vybraná místa k sanaci a z důvodu nalezení kvalitní vrstvy ze štetu byl sanován menší rozsah oproti předpokladu v zadávací PD.

Objekt: [SO 103.H][SO 103-1.H][SO 103-1.H]-Základní konstrukce (hlavní)

2	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
5	18110	SAN	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
7	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
8	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
10	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
11	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
15	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
18	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo 3500 m délky SO 103 a předpokládaný rozsah oprav trhlin.

Při realizaci byla při pochůzce na stavbě za účasti TDI, AD a zhotovitele určena vybraná místa k sanaci a k opravě trhlin, a sanován a opravován menší rozsah oproti předpokladu v zadávací PD.

Objekt: [SO 103.N][SO 103-0.N]-Demolice (nezpůsobilé)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 103.V][SO 103-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 104.11.H][SO 104-11.H]-Výměna aktivní zóny (hlavní)

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláň viz. příloha a z důvodu nalezení kvalitní štetové vrstvy byla provedena výměna aktivní zóny v menším rozsahu než předpokládala zadávací PD.

Objekt: [SO 104.H][SO 104-0.H]-Demolice (hlavní)

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 104.V][SO 104-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 105.H][SO 105-0.H]-Demolice (hlavní)

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 105.V][SO 105-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 111.N31510ko][SO 111-0.N31510]-Demolice (nezpůsobilé)

2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 150][SO 150][SO 150]-Základní konstrukce

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
1	56333	1S	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
		A	
2	56333	SA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
		N	
3	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Na opravu objízdných tras pro autobusy byly plochy a objemy doměřeny dle skutečnosti (zadávací PD obsahovala předpokládané plochy, bez zaměření).

Objekt: [SO 171.N DEK]-Dopravní značení část napojení DEK (nezpůsobilé)

2	914512	DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓL TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM
5	914982	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM

V rámci zpracování realizační dokumentace dopravního značení a dle projednání a stanoviska Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, nebyla osazena značka IS9a.

Objekt: [Souvis PD Avena]-Související PD Avena (km 0,505)

5	162702199	Poplatek za skládku zeminy
6	564211111	Zhotovení podkladu, zhutněný ze štěrkopisku 0/32 tloušťky 5 cm
7	564762111	Zhotovení podkladu z kam.drceného 32-63 zhutněný tl. 20 cm
8	58341704.4	Kamenivo drcené frakce 0/32 B
9	58341904.3	Kamenivo drcené frakce 32/63 B

Dle požadavku společnosti AVENA, spol. s r.o. byl sjezd na zemědělský pozemek ve vlastnictví společnosti zkrácen z důvodu velkého zásahu do zemědělské půdy. Původní délka sjezdu dle PD byla 20 m.

Počet připojených listů specifikací:	5
--------------------------------------	---

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Přílohy:

- č. 01 - Položkový rozpočet nedočerpaných položek ve formátu pdf

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL:4</i>
Zhotovitel:	Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí - Skuhrov
Změnový list vystavil:	
Datum:	01.09.2023
<u>Předmět změny:</u>	
<p>ZBV 011 – Méněpráce:</p> <p>SO 001.V</p> <p>SO 002.H</p> <p>SO 002.N DEK</p> <p>SO 002.N</p> <p>SO 101-0.N DEK</p> <p>SO 101-1.N DEK</p> <p>SO 101-0.N2</p> <p>SO 101-1.N2</p> <p>SO 101-0.N3</p> <p>SO 101-1.N3</p> <p>SO 102-0.H</p> <p>SO 102-1.H</p> <p>SO 102-0.V</p> <p>SO 102-1.V</p> <p>SO 103-11.H</p> <p>SO 103-0.H</p> <p>SO 103-1.H</p> <p>SO 103-0.N</p> <p>SO 103-0.V</p> <p>SO 104-11.H</p> <p>SO 104 -0.H</p> <p>SO 104-0.V</p> <p>SO 105-0.H</p> <p>SO 105-0.V</p> <p>SO 111-0.N31510</p> <p>SO 150</p> <p>SO 171.N DEK</p> <p>SO Souvis PD Avena</p>	

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt: [SO 001.V] Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

Zkoušky na dehet nebyly objednatelem požadovány.

12 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Osazení 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel pro Pardubický kraj nebylo objednatelem požadováno z důvodu osazení informačních tabulí dle předešlé položky č. 11, a to billboardu IROP, který už obsahoval potřebné informace o stavbě.

Objekt: [SO 002.H] Kácení (hlavní)

2 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M
3 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M
4 11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M
5 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

Kácení stromů bylo provedeno Cestmistrovstvím Ústí nad Orlicí před zahájením stavby v období vegetačního klidu.

Objekt: [SO 002.N DEK]-Kácení část napojení DEK (nezpůsobilé)

1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M

Kácení stromů bylo provedeno Cestmistrovstvím Ústí nad Orlicí před zahájením stavby v období vegetačního klidu.

Objekt: [SO 002.N]-Kácení (nezpůsobilé)

1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M
2 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

Kácení stromů bylo provedeno Cestmistrovstvím Ústí nad Orlicí před zahájením stavby v období vegetačního klidu.

Objekt: [SO 101.N DEK][SO 101-0.N DEK]-Demolice (nezpůsobilé)

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 101.N DEK][SO 101-1.N DEK][SO 101 - 1.N DEK - Dopravní ostrůvek

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

5 582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM

Jedná se o skutečně vydlážděnou plochu dle RDS.

Objekt: [SO 101.N2][SO 101-0.N2]-Demolice (nezpůsobilé)

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
4	014122	2SA	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 101.N2][SO 101-1.N2][SO 101-1.N2]-Základní konstrukce (nezpůsobilé)

7	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
8	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
12	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
20	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

Pro sanaci celé konstrukce z ŠD v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo 1500 m délky SO 101, a pro sanaci celé konstrukce z ACP v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo (na každé straně vozovky) 500 m délky SO 101.

Při realizaci byla při pochůzce na stavbě za účasti TDI, AD a zhotovitele určena vybraná místa k sanaci a sanován menší rozsah oproti předpokladu v zadávací PD.

Objekt: [SO 101.N3][SO 101-0.N3]-Demolice (nezpůsobilé)

1	014112	SAN	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
4	113328	SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
5	113338	SAN	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

Před realizací křižovatky se silnicí I/14 byly v křižovatce doplněny jádrové vývrty a na základě výsledků zkoušek byl upřesněn rozsah potřebných sanací.

Objekt: [SO 101.N3][SO 101-1.N3][SO 101-1.N3]-Základní konstrukce (nezpůsobilé)

1	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
2	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
4	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
9	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

Před realizací křižovatky se silnicí I/14 byly v křižovatce doplněny jádrové vývrty a na základě výsledků zkoušek byl upřesněn rozsah potřebných sanací.

Objekt: [SO 102.H][SO 102-0.H]-Demolice (hlavní)

4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně na místo určené objednatelem.

Objekt: [SO 102.H][SO 102-1.H][SO 102-1.H]-Základní konstrukce (hlavní)

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU
4	132838	VP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU
10	28997	VP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN
11	56330	VP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Příkop s vsakovacím prostorem v km 1,960 v dl. 5 m nebyl dle požadavku objednatele realizován.

Objekt: [SO 102.V][SO 102-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 102.V][SO 102-1.V][SO 102-1.V]-Základní konstrukce (vedlejší)

9	582611	CH	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
10	582615	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
11	58261B	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
12	917211	CH	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

Jedná se o skutečně provedené výměry v souladu s vypracovanou a schválenou RDS.

Objekt: [SO 103.11.H][SO 103-11.H]-Výměna aktivní zóny (hlavní)

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo (na každé straně vozovky) 3500 m délky SO 103. Na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně byla provedena výměna aktivní zóny v menším rozsahu než předpokládala zadávací PD.

Objekt: [SO 103.H][SO 103-0.H]-Demolice (hlavní)

2	014112	SAN	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
4	014122	2SA	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
6	113328	SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
7	113338	SAN	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
9	113728	SAN	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
16	17120	SAN	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

Při realizaci byla při pochůzce na stavbě za účasti TDI, AD a zhotovitele určena vybraná místa k sanaci a sanován menší rozsah oproti předpokladu v zadávací PD.

Objekt: [SO 103.H][SO 103-1.H][SO 103-1.H]-Základní konstrukce (hlavní)

2	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
5	18110	SAN	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
7	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
8	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
10	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
11	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
15	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
18	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky bylo v zadávací PD navrženo 3500 m délky SO 103 a předpokládaný rozsah oprav trhlin.

Při realizaci byla při pochůzce na stavbě za účasti TDI, AD a zhotovitele určena vybraná místa k sanaci a k opravě trhlin, a sanován a opravován menší rozsah oproti předpokladu v zadávací PD.

Objekt: [SO 103.N][SO 103-0.N]-Demolice (nezpůsobilé)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 103.V][SO 103-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 104.11.H][SO 104-11.H]-Výměna aktivní zóny (hlavní)

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně byla provedena výměna aktivní zóny v menším rozsahu než předpokládala zadávací PD.

Objekt: [SO 104.H][SO 104-0.H]-Demolice (hlavní)

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 104.V][SO 104-0.V]-Demolice (vedlejší)

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 105.H][SO 105-0.H]-Demolice (hlavní)

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
---	--------	---	------------------------------

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 105.V][SO 105-0.V]-Demolice (vedlejší)

1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 111.N31510ko][SO 111-0.N31510]-Demolice (nezpůsobilé)

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II

Vyfrézované asfaltové vrstvy byly uloženy bezplatně v areálu Cestmistrovství Ústí nad Orlicí.

Objekt: [SO 150][SO 150][SO 150]-Základní konstrukce

1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II
1 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
2 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
3 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Na opravu objízdných tras pro autobusy byly čerpány plochy a objemy dle skutečnosti (zadávací PD obsahovala předpokládané plochy, bez zaměření).

Objekt: [SO 171.N DEK]-Dopravní značení část napojení DEK (nezpůsobilé)

2 914512 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓL TR 1 - MONT S PŘESUNEM
5 914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM

V rámci zpracování realizační dokumentace dopravního značení a dle projednání a stanoviska Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, nebyla osazena značka IS9a.

Objekt: [Souvis PD Avena]-Související PD Avena (km 0,505)

5 162702199 Poplatek za skládku zeminy
6 564211111 Zhotovení podkladu, zhutněný ze štěrkopísku 0/32 tloušťky 5 cm
7 564762111 Zhotovení podkladu z kam.drceného 32-63 zhutněný tl. 20 cm
8 58341704.4 Kamenivo drcené frakce 0/32 B
9 58341904.3 Kamenivo drcené frakce 32/63 B

Dle požadavku AVENA, spol. s r.o. byl sjezd zkrácen v rámci zpracování RDS. Původně navržená délka sjezdu 20 m příliš zasahovala do pole.

Počet připojených listů specifikací: 5

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 8 079 073,05 Kč

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 8 079 073,05 Kč

Termín dokončení díla se nemění

Výsledná cena změny s DPH:

- 9 775 678,39 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele díla:

Podpis zmocněnce zhotovitele díla:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE NEDOČERPANÝCH POLOŽEK

Poř.č	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Rozpočtováno	Množství		Cena bez DPH
							Čerpáno	Zbývá	
Objekt: [SO 001.V]-Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)									
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	100 000,00	1,000	0,000 (0,00%)	1,000	100 000,00
12	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	10 752,50	2,000	0,000 (0,00%)	2,000	21 505,00
Součet za objekt:						3,000	0,000 (0,00%)	3,000	121 505,00
Objekt: [SO 002.H]-Kácení (hlavní)									
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>									
2	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KUS	442,75	52,000	0,000 (0,00%)	52,000	23 023,00
3	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	632,50	13,000	0,000 (0,00%)	13,000	8 222,50
4	11213		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M	KUS	1 138,50	1,000	0,000 (0,00%)	1,000	1 138,50
5	11214		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M	KUS	379,50	21,000	0,000 (0,00%)	21,000	7 969,50
Součet za objekt:						87,000	0,000 (0,00%)	87,000	40 353,50
Objekt: [SO 002.N DEK]-Kácení část napojení DEK (nezpůsobilé)									
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>									
1	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KUS	442,75	15,000	0,000 (0,00%)	15,000	6 641,25
Součet za objekt:						15,000	0,000 (0,00%)	15,000	6 641,25
Objekt: [SO 002.N]-Kácení (nezpůsobilé)									
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>									
1	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KUS	442,75	1,000	0,000 (0,00%)	1,000	442,75
2	11214		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M	KUS	442,75	2,000	0,000 (0,00%)	2,000	885,50
Součet za objekt:						3,000	0,000 (0,00%)	3,000	1 328,25
Objekt: [SO 101.N DEK][SO 101-0.N DEK]-Demolice (nezpůsobilé)									
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	443,520	309,120 (69,70%)	134,400	11 051,71
Součet za objekt:						443,520	309,120 (69,70%)	134,400	11 051,71
Objekt: [SO 101.N DEK][SO 101-1.N DEK][SO 101 - 1.N DEK - Dopravní ostrůvek]									
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	82,23	4,400	0,000 (0,00%)	4,400	361,81
<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>									
5	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	822,25	7,000	6,500 (92,86%)	0,500	411,13
Součet za objekt:						11,400	6,500 (57,02%)	4,900	772,94
Objekt: [SO 101.N2][SO 101-0.N2]-Demolice (nezpůsobilé)									
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	480,096	0,000 (0,00%)	480,096	39 478,29
4	014122	2SA	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	1 215,000	1 035,000 (85,19%)	180,000	14 801,40

Součet za objekt: **54 279,69**

1 695,096 1 035,000 (61,06%) 660,096

Objekt: [SO 101.N2][SO 101-1.N2][SO 101-1.N2]-Základní konstrukce (nezpůsobilé)

<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>									
7	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,11	5 595,000	4 612,500 (82,44%)	982,500	132 745,58
8	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,11	5 595,000	4 732,500 (84,58%)	862,500	116 532,38
12	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,65	2 895,000	2 250,000 (77,72%)	645,000	8 159,25
20	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	280,60	2 895,000	2 632,500 (90,93%)	262,500	73 657,50

Součet za objekt: **331 094,70**

16 980,000 14 227,500 (83,79%) 2 752,500

Objekt: [SO 101.N3][SO 101-0.N3]-Demolice (nezpůsobilé)

<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									
1	014112	SAN	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	T	82,23	111,280	7,800 (7,01%)	103,480	8 509,16
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	338,976	16,560 (4,89%)	322,416	26 512,27
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>									
4	113328	SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	294,66	55,640	3,900 (7,01%)	51,740	15 245,71
5	113338	SAN	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	332,06	98,440	6,900 (7,01%)	91,540	30 396,77
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	18,98	196,880	53,600 (27,22%)	143,280	2 719,45

Součet za objekt: **83 383,36**

801,216 88,760 (11,08%) 712,456

Objekt: [SO 101.N3][SO 101-1.N3][SO 101-1.N3]-Základní konstrukce (nezpůsobilé)

<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>									
1	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,11	428,000	30,000 (7,01%)	398,000	53 773,78
2	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,11	428,000	30,000 (7,01%)	398,000	53 773,78
4	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,65	428,000	30,000 (7,01%)	398,000	5 034,70
9	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	303,60	428,000	30,000 (7,01%)	398,000	120 832,80

Součet za objekt: **233 415,06**

1 712,000 120,000 (7,01%) 1 592,000

Objekt: [SO 102.H][SO 102-0.H]-Demolice (hlavní)

<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									
4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	3 402,000	2 585,520 (76,00%)	816,480	67 139,15
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>									
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	18,98	2 579,810	2 438,100 (94,51%)	141,710	2 689,66

Součet za objekt: **69 828,81**

5 981,810 5 023,620 (83,98%) 958,190

Objekt: [SO 102.H][SO 102-1.H][SO 102-1.H]-Základní konstrukce (hlavní)

<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>									
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	82,23	943,740	916,740 (97,14%)	27,000	2 220,21
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>									
4	132838	VP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	648,72	90,000	75,000 (83,33%)	15,000	9 730,80
<u>Stavební díl: 2-Základy</u>									
10	28997	VP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	37,95	90,000	75,000 (83,33%)	15,000	569,25
<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>									
11	56330	VP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	900,76	90,000	75,000 (83,33%)	15,000	13 511,40

Součet za objekt:										26 031,66		
										1 213,740	1 141,740 (94,07%)	72,000
Objekt: [SO 102.V][SO 102-0.V]-Demolice (vedlejší)												
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>												
1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	59,616	4,464 (7,49%)	55,152	4 535,15			
Součet za objekt:										4 535,15		
										59,616	4,464 (7,49%)	55,152
Objekt: [SO 102.V][SO 102-1.V][SO 102-1.V]-Základní konstrukce (vedlejší)												
<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>												
9	582611	CH	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	569,25	216,000	90,550 (41,92%)	125,450	71 412,41			
10	582615	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	695,75	22,500	14,800 (65,78%)	7,700	5 357,28			
11	58261B	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	948,75	5,600	3,200 (57,14%)	2,400	2 277,00			
<u>Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce</u>												
12	917211	CH	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	460,46	113,220	66,000 (58,29%)	47,220	21 742,92			
Součet za objekt:										100 789,61		
										357,320	174,550 (48,85%)	182,770
Objekt: [SO 103.11.H][SO 103-11.H]-Výměna aktivní zóny (hlavní)												
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>												
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	82,23	9 642,600	5 724,000 (59,36%)	3 918,600	322 226,48			
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>												
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	199,79	5 357,000	3 180,375 (59,37%)	2 176,625	434 867,91			
3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ	M3	603,41	5 357,000	3 180,375 (59,37%)	2 176,625	1 313 397,29			
<u>Stavební díl: 2-Základy</u>												
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	37,95	9 740,000	5 782,500 (59,37%)	3 957,500	150 187,13			
Součet za objekt:										2 220 678,80		
										30 096,600	17 867,250 (59,37%)	12 229,350
Objekt: [SO 103.H][SO 103-0.H]-Demolice (hlavní)												
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>												
2	014112	SAN	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	T	82,23	748,800	244,800 (32,69%)	504,000	41 443,92			
3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	3 525,120	0,000 (0,00%)	3 525,120	289 870,62			
4	014122	2SA	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	4 492,800	979,200 (21,79%)	3 513,600	288 923,33			
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>												
6	113328	SAN	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	294,66	374,400	266,400 (71,15%)	108,000	31 823,28			
7	113338	SAN	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	332,06	1 248,000	888,000 (71,15%)	360,000	119 541,60			
9	113728	SAN	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	582,95	624,000	444,000 (71,15%)	180,000	104 931,00			
16	17120	SAN	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	18,98	2 246,400	1 598,400 (71,15%)	648,000	12 299,04			
Součet za objekt:										888 832,79		
										13 259,520	4 420,800 (33,34%)	8 838,720
Objekt: [SO 103.H][SO 103-1.H][SO 103-1.H]-Základní konstrukce (hlavní)												
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>												
2	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	392,15	82,336	16,467 (20,00%)	65,869	25 830,53			
5	18110	SAN	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	13,08	8 825,000	5 750,000 (65,16%)	3 075,000	40 221,00			
<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>												
7	56333	ISA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,11	13 840,000	7 445,000 (53,79%)	6 395,000	864 028,45			
8	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	135,11	13 840,000	7 445,000 (53,79%)	6 395,000	864 028,45			

10	572123	SAN	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,65	7 540,000	4 685,000 (62,14%)	2 855,000	36 115,75
11	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	17,08	3 087,612	3 017,522 (97,73%)	70,090	1 197,14
15	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	113,85	3 087,612	3 017,522 (97,73%)	70,090	7 979,75
18	574E46	SAN	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	265,65	7 540,000	4 685,000 (62,14%)	2 855,000	758 430,75
19	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	392,15	82,336	16,467 (20,00%)	65,869	25 830,53

Součet za objekt: 57 924,896 36 077,978 (62,28%) 21 846,918 **2 623 662,34**

Objekt: [SO 103.N][SO 103-0.N]-Demolice (nezpůsobilé)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	11,352	5,160 (45,45%)	6,192	509,17
---	--------	---	------------------------------	---	-------	--------	----------------	-------	--------

Součet za objekt: 11,352 5,160 (45,45%) 6,192 **509,17**

Objekt: [SO 103.V][SO 103-0.V]-Demolice (vedlejší)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	18,216	8,280 (45,45%)	9,936	817,04
---	--------	---	------------------------------	---	-------	--------	----------------	-------	--------

Součet za objekt: 18,216 8,280 (45,45%) 9,936 **817,04**

Objekt: [SO 104.11.H][SO 104-11.H]-Výměna aktivní zóny (hlavní)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	82,23	3 150,527	2 490,197 (79,04%)	660,330	54 298,94
---	--------	--	---------------------	---	-------	-----------	--------------------	---------	-----------

Stavební díl: 1-Zemní práce

2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	199,79	1 750,293	1 383,443 (79,04%)	366,850	73 292,96
---	--------	--	---	----	--------	-----------	--------------------	---------	-----------

3	1718005		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ	M3	603,41	1 750,293	1 383,443 (79,04%)	366,850	221 360,96
---	---------	--	---	----	--------	-----------	--------------------	---------	------------

Stavební díl: 2-Základy

4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	37,95	3 182,350	2 448,650 (76,94%)	733,700	27 843,92
---	-------	--	---	----	-------	-----------	--------------------	---------	-----------

Součet za objekt: 9 833,463 7 705,733 (78,36%) 2 127,730 **376 796,77**

Objekt: [SO 104.H][SO 104-0.H]-Demolice (hlavní)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	1 552,320	831,600 (53,57%)	720,720	59 264,81
---	--------	---	------------------------------	---	-------	-----------	------------------	---------	-----------

Součet za objekt: 1 552,320 831,600 (53,57%) 720,720 **59 264,81**

Objekt: [SO 104.V][SO 104-0.V]-Demolice (vedlejší)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	25,608	0,000 (0,00%)	25,608	2 105,75
---	--------	---	------------------------------	---	-------	--------	---------------	--------	----------

Součet za objekt: 25,608 0,000 (0,00%) 25,608 **2 105,75**

Objekt: [SO 105.H][SO 105-0.H]-Demolice (hlavní)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

3	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	615,000	467,400 (76,00%)	147,600	12 137,15
---	--------	---	------------------------------	---	-------	---------	------------------	---------	-----------

Součet za objekt: 615,000 467,400 (76,00%) 147,600 **12 137,15**

Objekt: [SO 105.V][SO 105-0.V]-Demolice (vedlejší)

Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce

1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	63,360	0,000 (0,00%)	63,360	5 210,09
---	--------	---	------------------------------	---	-------	--------	---------------	--------	----------

Součet za objekt:							63,360	0,000 (0,00%)	63,360	5 210,09
Objekt: [SO 111.N31510ko][SO 111-0.N31510]-Demolice (nezpůsobilé)										
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>										
2	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	82,23	36,432	0,000 (0,00%)	36,432	2 995,80	
Součet za objekt:							36,432	0,000 (0,00%)	36,432	2 995,80
Objekt: [SO 150][SO 150][SO 150]-Základní konstrukce										
<u>Stavební díl: 0-Všeobecné konstrukce a práce</u>										
1	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	T	37,95	1 816,800	0,000 (0,00%)	1 816,800	68 947,56	
<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>										
1	56333	1SA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	103,60	6 000,000	4 000,000 (66,67%)	2 000,000	207 200,00	
2	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	103,60	6 000,000	4 000,000 (66,67%)	2 000,000	207 200,00	
3	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	72,11	3 000,000	0,000 (0,00%)	3 000,000	216 330,00	
Součet za objekt:							16 816,800	8 000,000 (47,57%)	8 816,800	699 677,56
Objekt: [SO 171.N DEK]-Dopravní značení část napojení DEK (nezpůsobilé)										
<u>Stavební díl: 9-Ostatní konstrukce a práce</u>										
2	914512		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEĽ LAMELY FÓL TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM	M2	5 034,70	7,500	0,000 (0,00%)	7,500	37 760,25	
5	914982		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	15 812,50	2,000	0,000 (0,00%)	2,000	31 625,00	
Součet za objekt:							9,500	0,000 (0,00%)	9,500	69 385,25
Objekt: [Souvis PD Avena]-Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o.										
<u>Stavební díl: 1-Zemní práce</u>										
5	162702199		Poplatek za skládku zeminy	M3	88,55	97,800	0,000 (0,00%)	97,800	8 660,19	
<u>Stavební díl: 5-Komunikace</u>										
6	564211111		Zhotovení podkladu, zhutněný ze štěrkopisku 0/32 tloušťky 5 cm	M2	32,00	139,400	59,170 (42,45%)	80,230	2 567,36	
7	564762111		Zhotovení podkladu z kam.drceného 32-63 zhutněný tl. 20 cm	M2	75,00	139,400	59,170 (42,45%)	80,230	6 017,25	
8	58341704.4		Kamenivo drcené frakce 0/32 B	T	342,00	11,849	5,029 (42,44%)	6,820	2 332,44	
9	58341904.3		Kamenivo drcené frakce 32/63 B	T	455,00	47,396	20,117 (42,44%)	27,279	12 411,95	
Součet za objekt:							435,855	143,486 (32,92%)	292,369	31 989,19

CELKEM NEDOČERPANÝCH POLOŽEK (CENA BEZ DPH)

8 079 073,05