

DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“

Číslo registru VZ: 65020184

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 35046/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: xxx

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu výkonu autorského dozoru a termínu dokončení Díla, a to z důvodu časového posunu plánované realizace stavebních prací a výluk na realizaci Díla (stavby) ze strany Zadavatele do kalendářního roku 2024.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění **Příloha č. 4 Smlouvy** – Harmonogram plnění v rozsahu: posun termínu 6. Dílčí etapy – Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby a současně posunu termínu dokončení Díla.
- 2.3 Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2023

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2023

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Michal Černý, DiS.

jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2020	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2021	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2021	Předání projektu se zpracovanými změnami dle Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2022	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	01/2024–12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31. 12. 2024</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)