

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MZP-OG-39/23/SDD

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem vrchního
ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiffland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Kontaktní osoba:



dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MZP-OG-39/23/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 6. 2024 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 15. 11. 2023

Zhotovitel

V Chlumci, dne 13. 11. 2023



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce vrchního ředitele sekce
ochrany přírody a krajiny

Ing. Petra Šilhánová
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
vedoucí společník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie
a zástupce vrchního ředitele sekce
ochrany přírody a krajiny
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Centrální podatelna MŽP



8002202204

Ev. č.: **ENV/2023/542767**

Listy/příl.: 1/3 Došlo: 14.11.2023 10:28

Číslo jednací: *MŽP/2023/660/1180*

ZM/MŽP/2023/660/249

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.

Libušín

D600/05771/2023

ZBZS Libušín

2023-11-13

Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo MŽP-OG-39/23/SDD ze dne 9. 5. 2023, jejímž předmětem je Zabezpečení SDD „Komín K-3“ (č. o. 2906) a průzkum souvisejících důlních děl v k. ú. Kladné-Dobrkovice (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 15. 11. 2023.

Zabezpečení SDD probíhá od data schválení plánu na MŽP.

Při zabezpečení obou SDD byl do současnosti proveden a dokončen průzkum souvisejících důlních děl. Do prostoru zavaleného ústí SDD „komín K-3“ bylo instalováno KG potrubí vyplněné drceným kamenivem, pro možnost následné kontroly případného poklesu zásypu v důlním díle

K dokončení realizace zbývá provedení zpevněného zásypu litou cementovou pěnou a terénní úpravy pozemku. Z důvodu situování SDD ve značné vzdálenosti od zpevněné komunikace na trvale zatravněné ploše, která je dlouhodobě neprůjezdná pro nákladní techniku, nebylo možné dokončení zabezpečovacích prací na SDD „komín K-3“ v dohodnutém termínu do 15. 11. 2023.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 6. 2024.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

Stanovisko GDO:

Za GEOTest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve třech výtiscích

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

IČO: 00002739
DIČ: CZ0002739
Tel.: +420 475 571 1111
E-mail: pku@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 217301293/0300

