

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 830-2023-544201

a zhotovitele 2325/2023 ze dne 17.7.2023

na stavbu

„Vedlejší polní cesta C4 v k.ú. Kladruby nad Labem“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Pardubice

Adresa: Boženy Němcové 23, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Bartoš

v technických záležitostech oprávněn jednat: Olga Čepková, Pobočka Pardubice

Tel.: +420 725 832 311
E-mail: o.cepkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo:

Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem spol.

tel./fax:

+420 495 543 210

e-mail:

popr@popr.cz

ID DS:

v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu:

894044-511/0100

IČO: 46509283
DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl C, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII Smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem“

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou vícepráce související s vyřezáním křovin a dřevin v místě levostranného svodného příkopu, který se má dle PD pročistit a do kterého je řešeno odvodnění rekonstruované polní cesty.

Vícepráce:

Bez DPH činí	21 225,00 Kč
DPH 21%	4 457,25 Kč
Celková cena vč. DPH	25 682,25 Kč

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

Celková cena za provedení díla:	
původní cena bez čini	3 230 000,00 Kč
vícepráce dle přiloženého soupisu	+ 21 225,00 Kč
cena díla vč. víceprací	3 251 225,00 Kč
DPH 21 %	682 757,25 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 933 982,25 Kč

Oceněné soupisy víceprací jsou přílohou tohoto dodatku.

Všechny nové položky jsou naceněny tzv. odvozenou cenou dle smlouvy o dílo Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku bodu 7.

III ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 22.11.2023

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 22.11.2023

.....
Ing. Ondřej Bartoš
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel