

## DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 317 940 / 07 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2302 / 2023

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r. o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 455 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

*1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.*

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice U Plováren“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD bez DPH</b>	<b>12 978 940,- Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 360 134,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 330 783,- Kč
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>29 351,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>13 008 291,- Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice U Plováren“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2023

V Hradci Králové dne: ..... 2023

.....  
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Roman Kučera, Ing. Monika

Halamová  
jednatel  
VAK STAVBY spol. s r. o.

## ZMĚNOVÝ LIST

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>		číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové, ulice U Plováren		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	Datum: 20. 11. 2023
<b>Odkazy</b> specifikací:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č. 1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA
<p><b>V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:</b></p> <p><b>POPIS ZMĚN:</b></p> <p><b>Vícepráce:</b></p> <p><b>a) Konstrukční vrstvy komunikace v celé šíři</b>  <b>DŮVOD ZMĚNY:</b> Při provádění zemních prací vedla trasa výkopu kanalizační stoky A v blízkosti plynovodu a trasa kanalizační stoky A1 v blízkosti horkovodu ve správě EOP. Při hloubení rýhy pro pokládku kanalizační stoky docházelo k oddělování konstrukčních vrstev komunikace nad těmito inženýrskými sítěmi. Tím došlo ke zvýšení výměr na bourání a obnovu konstrukčních vrstev po celé délce kanalizační stoky. <b><u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u></b>  Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p> <p><b>Méněpráce:</b></p> <p><b>a) Čerpání podzemní vody</b>  <b>DŮVOD ZMĚNY:</b> Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky od kanalizační revizní šachtě Š4 nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. <b><u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u></b>  Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p> <p><b>b) Nebyly realizovány kanalizační revizní šachty Š2 a Š 8</b>  <b>DŮVOD ZMĚNY:</b> V rámci stavebních prací nebyly realizovány kanalizační revizní šachty Š2 a Š8. Tyto šachty nebyly realizovány z prostorových důvodů. <b><u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u></b>  Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Monika Halamová – VAK STAVBY spol. s r. o.		
<b>Stanovisko objednatele:</b> Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věčným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit		

**Stanovisko zhotovitele:** Ing. Monika Halamová - zhotovitel předloží návrh změny ceny

**Stanovisko projektanta:** Jiří Myslík, DiS. - projektant souhlasí

**Stanovisko provozovatele:** Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Poznámka:

\*\* vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

## ZMĚNOVÝ LIST

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice U Plováren

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21. 11. 2023

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

#### Vícepráce:

Změna a) 360 134,- Kč

#### Méněpráce:

Změna a) – 229 893,- Kč

Změna b) – 100 890,-Kč

**Celkem: - 330 783,- Kč**

**Vícepráce celkem: 360 134,- Kč**

**Méněpráce celkem: - 330 783,- Kč**

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací ve výši: **29 351,- Kč.**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 29 351,-Kč  
(vícepráce dvacetdevěttisíctřistapadesátjedna)

Předkládá:

.....  
Ing. Monika Halamová

Datum: 21. 11. 2023

Převzal:

.....  
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 21. 11. 2023

## ZMĚNOVÝ LIST

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice U Plováren

*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 22. 11. 2023

Vyjádření projektanta (Jiří Myslík, DiS.): Souhlasí

Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů

**Vícepráce celkem: 360 134,- Kč**

**Méněpráce celkem: - 330 783,- Kč**

Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): 29 351,-Kč  
(vícepráce dvacetdevětstřístapadesátjedna)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

.....  
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

.....  
Ing. Pavel Loskot

Datum: 22. 11. 2023

Datum: 22. 11. 2023