



DODATEK č. 1

číslo: 2023/3311/0167

ke smlouvě o dílo č. 2023/3311/0167, uzavřené dne 13. 04. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] - technická náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. [redacted] výrobní ředitel

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1**



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

ČLÁNEK III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, ODSTAVEC 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 04/2023

B) Staničení 0,205 – 0,254 km, období od 10.05.2023 do 25.05.2023 - startovací jámy, protlak

C) Staničení 00,000 – 0,205 km, období od 25.05.2023 do 11.08.2023 – realizace vodovodu a kanalizace

D) Staničení 0,254 – 0,401 km, období od 03.07.2023 do 31.08.2023 – realizace vodovodu a kanalizace

E) Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek, živičných ploch, období do 01.09.2023 do 31.10.2023

F) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.10.2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 13. 04. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 9.5.2023

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tř. Žitná 2044, 500 02 PARDUBICE
IČO: 60108631
OR KS V HK, oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

V Pardubicích dne 9.5.2023

(B)

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 3
Pardubice
IČO: 465 36 934
DIČ: CZ46506934
Tel.: 466 622 640

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva