

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,  
dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku,  
zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **Beskydská stavební, a.s.**

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
zastoupená: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a  
ředitelem společnosti  
IČ: 28618891 DIČ: CZ28618891  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 4287  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek - Místek  
číslo účtu: [REDACTED]

dále jako „zhotovitel“

**a**

### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO  
IČ: 00635162 DIČ: CZ00635162  
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č.  
2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;  
registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu  
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 102898/2015 ze dne 19.8.2015 ve znění následných rozhodnutí o  
registraci  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jako „objednatel“

**1.**

Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 12.09.2016, kterou se upravuje čl. II Předmět provedení díla.

**2.**

Smlouvou sjednaný předmět provedení díla je upraven o méně práce, které na základě dohody smluvních stran nebyly provedeny, resp. staly se předmětem plnění jiného dodavatele (dodávka a montáž sanity) viz příloha Dodatku – Zápis o odevzdání a převzetí objektu nebo stavby a vícepráce provedené na žádost objednatele.

**3.**

V souvislosti s uvedenými méně pracemi a vícepracemi se o jejich hodnotu mění Cena díla sjednaná smlouvou ve čl. V.

Hodnota neprovedených prací:

Položka A21a dodávka a montáž dělicí posuvné stěny

64 600,-



Položka A21b dodávka a montáž dělicí posuvné stěny	64 600,-
Dodávka a montáž sanity	32 623,-
Položka T8 dodávka a montáž víceúčelový zdravotnický vozík	16 150,-
<b>Celkem méněpráce/snížení ceny o:</b>	<b>177 973,-Kč</b>

<b>Hodnota víceprací:</b>	
Opláštění registrační skříňe	5 161,-
Skříň rentgen	2 385,-
Obložení stěn denní místnost	1 371,-
Úprava atypických položek	1 250,-
Obložení stěn staniční sestra	2 245,-
<b>Celkem vícepráce/zvýšení ceny o:</b>	<b>12 412,-Kč</b>

Celkem cena díla po úpravě o hodnotu méněprací a víceprací:

Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
824.004,00	173.040,84	997.044,84

#### 4.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/454/2016, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


**Přílohy**, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1

Příloha č. 1 - Zápis o odevzdání a převzetí objektu nebo stavby

V Třinci dne:

*zhotovitel*

Beskydská stavební, a.s.



Ing. Jiří Dohnal, MBA  
předseda představenstva  
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 06  
729 61 TŘINEC


V Ostravě dne: - 2 -01- 2017

*objednatel*

Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

MUI  
ředitel MNO





Objednatel <b>Městská nemocnice Ostrava</b> příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 72880 Ostrava-Moravská Ostrava		<b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b> <b>OBJEKTU NEBO STAVBY</b>		Císlo zápisu
Datum zahájení přejímacího řízení	5.12.2016	Název stavby <b>" Stavební úpravy Centrálního příjmu a Emergency v budově E2 - Dodávka a montáž interiéru, nové vyhlášení"</b>		
Datum ukončení přejímacího řízení	5.12.2016	Číslo a název objektu		
Popis předávaného díla a Výroba a montáž atypického nábytku a části na původní nábytek. Jedná se o výrobu a montáž kuchyňských linek, kancelářských stolů a zasuvkových kontejnerů z desek LTD s povrchovou úpravou dle zadání. b Dodávku a montáž sanity - dodala stavba c Dodávku a montáž elektrických spotřebičů, ledničky a mikrovlnné trouby typové d Dodávku a montáž typových výrobků, jedná se o typové stoly, židle a lavice				
Změny oproti PD - nedodáno Dodávka a montáž sanity - dodala stavba Dodávku a montáž posuvné stěny- položka A21a Dodávka a montáž posuvné stěny - položka A21b				
Zhotovitel <b>Beskydská stavební, a.s.</b> Frýdecká 225, 73961 Třinec		Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele		
Technický dozor objednatele		Projektant		
Číslo smlouvy o dílo PR/459/2016 (VZ/28/2016) - ev. číslo zhotovitele 31-416-16		ze dne 12.9.2016		
Datum zahájení prací dle smlouvy		Datum skutečného zahájení prací	6.10.2016	Datum dokončení prací dle smlouvy 5.12.2016
Cena dle smlouvy a dodatků celkem bez DPH		989 565,00 Kč		Fakturace ke dni přejímky 780 353,00 Kč
Sleva z ceny odpočet nedodaných výrobků		Zbývá vyfakturovat		
položka	A21a	posuvná dělicí stěna ze tří křídél výšky 2200 mm, jedno pevně ukotveno ke stěně, do horní konstrukce a podlahy, další dvě křídla posuvná, zavěšená na kolejničce v horní části, od 2000 mm až ke stropu průhledná pevná část na délku posuvné stěny - okno, konstrukce - hliníkový bílý rám s výplní z průsvitného nehořlavého plexiskla, viz vizualizace, přesné rozměry nutno změřit na místě	64 600,00 Kč	
položka	A21b	posuvná dělicí stěna ze tří křídél výšky 2200 mm, jedno pevně ukotveno ke stěně, do horní konstrukce a podlahy, další dvě křídla posuvná, zavěšená na kolejničce v horní části, od 2000 mm až ke stropu průhledná pevná část na délku posuvné stěny - okno, konstrukce - hliníkový bílý rám s výplní z průsvitného nehořlavého plexiskla, viz vizualizace, přesné rozměry nutno změřit na místě	64 600,00 Kč	
položka	T8	D+M víceúčelový zdravotnický vozík	2ks 8 075,00 Kč	16 150,00 Kč
položka	S5	dřezová stojánková páková baterie	2 ks 1 395,00 Kč	2 790,00 Kč
položka	S1	umyvadlo	3 ks 2 470,00 Kč	7 410,00 Kč
položka	S2	umyvadlo + kryt sifon	1 ks 4 275,00 Kč	4 275,00 Kč
položka	S3	umyvadlová stojánková páková baterie	4 ks 4 047,00 Kč	16 188,00 Kč
položka	S4	dřez	2 ks 980,00 Kč	1 960,00 Kč
Méněpráce celkem			177 973,00 Kč	43 651,00 Kč
Cena po odečtení slevy		811 592,00 Kč		Pozastávky ke dni přejímky
Cena víceprací		12 412,00 Kč		Kč
Cena prací CELKEM		824 004,00 Kč		

Soupis předávaných dokladů a zkoušek			
Zhodnocení jakosti <i>Vybavení interiéru je provedeno v požadované kvalitě, s drobnými odchylkami od projektové dokumentace</i>			
Požadované vícepráce			
<i>opláštění registrační skříně</i>			5 161,00 Kč
<i>skříň rentgen</i>			2 385,00 Kč
<i>Obložení stěn denní místnost</i>			1 371,00 Kč
<i>Úprava atypických položek</i>	<i>hod</i>	<i>5</i>	<i>250 Kč</i>
<i>Obložení stěn staniční sestra</i>			2 245,00 Kč
	<b>CELKEM</b>		<b>12 412,00 Kč</b>
Soupis drobných vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění			
<i>1 Dodát a osadit závěsy</i>	<i>T12a,b,c,d</i>	<i>termín</i>	<i>19.12.2016</i>
<i>2 Vyměnit matrace tansport. Lehátek</i>	<i>T7</i>	<i>termín</i>	<i>19.12.2016</i>
Záruční doba končí (datum)			
Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přijímají stavební (montážní) dílo zhotovené v souladu s požadavky objednatele (včetně odsouhlasených změn).			
Zástupci	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
zhotovitele			
		<i>Vedoucí střediska</i>	
objednatele		<i>Technický dozor</i>	
ostatní			