

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střešního pláště objektu Dolní Rokytnice čp. 275“

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 2

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 - Spořilov
 Zastoupená: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem
 IČ: 67985530

a

Zhotovitel: Služby MB správa, s.r.o.
 se sídlem: Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 4 - Vinohrady
 zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9.5.2018, v odd. C vložce 294799
 Zastoupený: Dmytro Salamatinem, jednatelem
 IČ: 07110111
 DIČ: CZ 07110111
 Bankovní spojení: xxxxx
 Č. účtu: xxxxx/xxxx
 Telefonní spojení: xxxxx
 E-mail: xxxxx

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2023 Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce střešního pláště objektu Dolní Rokytnice čp. 275“ (dále jen Smlouvu) a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dne 3.10.2023. Vzhledem k ukončení prací před termínem bez vad a s nedodělkou v ceně 27.300,- Kč, které nebylo možné realizovat pro špatné klimatické poměry, se smluvní strany dohodly na úpravě zádržného v tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 8.2.1. Smlouvy, jehož nové znění je následující:
„8.2.1 Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována v plné výši a uhrazena až do výše 95 % z ceny za dílo na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem. Objednatel je takto povinen zaplatit pouze 95% fakturované částky; zbývajících 5% činí zádržné dle čl. 8.3. níže.“
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 8.3.1 Smlouvy, jehož nové znění je následující:
„8.3.1. Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona (340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden

V Praze dne 22.11.2023

V Dolní Rokytnici dne 22.11.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: