

# DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O  
Z E D N E 2 7 . 1 0 . 2 0 2 3


číslo smlouvy objednatele: 522/1S/2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

---

## I. SMLUVNÍ STRANY


### 1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: **SATES Čechy s.r.o.**

Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč  
Zápis v OR: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně  
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel  
IČO: 251 72 654  
DIČ: CZ251 72 654  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu:   
Datová schránka: hddy9rg

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále také jako „smluvní strany“)

## Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly ukončit, respektive zrušit Smlouvu o dílo ze dne 27. 10. 2023, č. smlouvy objednatele 522/1S/2023 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká** (dále jen smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností SATES Čechy s.r.o., a to dohodou obou smluvních stran.
2. Smluvní strany smlouvy tímto dodatkem ruší a ukončují smlouvu, a to ke dni 24.11.2023.
3. Ukončením této smlouvy k tomuto datu jsou smluvní strany vyrovnány a ničeho si navzájem z titulu smlouvy nedluží.
4. Obě smluvní strany bez výjimky souhlasí, že z původní smlouvy nevzniká zhotoviteli s ohledem na skutečnost, že do dnešního dne nebyly provedeny jakékoliv stavební práce, nebyl pořízen žádný stavební materiál apod. žádné právo na poskytnutí jakéhokoliv finančního plnění či finanční kompenzace za předčasné ukončení/zrušení původní smlouvy. Zhotovitel proto nebude po objednateli nárokovat žádné finanční plnění plynoucí z původní smlouvy.
5. K zrušení smlouvy se přistupuje na základě nově vyvstalých skutečností, kdy bylo v rámci přípravy stavby provedeno několik sond, které měly upřesnit rozsah prací souvisejících s opravou části havarijního stavu vodovodu. Při tomto bylo shledáno, že havarijní stav vodovodu je oproti původnímu předpokladu mnohem rozsáhlejší. Tato nová skutečnost znamená mj. zvýšené náklady spojené s opravou havarijní části vodovodu. S ohledem na dodržení správnosti postupů města Dačice jakožto zadavatele, který je povinen řídit se interními pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je nutné výše uvedenou smlouvu ukončit, resp. zrušit a postupovat při výběru zhotovitele v souladu se zmíněnou směrnici.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu odst. 1 tohoto článku. Datum podpisu se určuje z data připojených elektronických podpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

## Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dačicích

V Telči

.....  
**Bc. Miloš Novák**  
starosta  
*podepsáno elektronicky*

.....  
**Ing. Ivo Šimek**  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*