

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS/0097/2023/MI

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:*

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D.
(dále také jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 27738809
zastoupená Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
(dále také jen „Zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 28.03.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání příslušného správního povolení a realizaci stavby (DUSP/PDPS) vč. zajištění inženýrské činnosti a pravomocného správního povolení pro projekt „**Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova**“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
- Tímto Dodatkem smluvní strany rozšiřují Dílo specifikované v čl. III odst. 2 Smlouvy o stavební objekt „SO 402 Přeložka vedení NN“ a „SO 466 Vedení metropolitní sítě“. Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje vymežit v projektové dokumentaci stavební objekt přeložky vedení NN a vedení metropolitní sítě.
- V souvislosti se zahrnutím dalšího objektu do projektové dokumentace dle odstavce výše se smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny za Dílo:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle Smlouvy	249 800 Kč	52 458 Kč	302 258 Kč
SO Vedení metropolitní sítě	41 000 Kč	8 610 Kč	49 610 Kč
SO Přeložka vedení NN	37.500 Kč	7.875 Kč	45.375 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	328 300 Kč	68 943 Kč	397 243 Kč

4. V souvislosti s rozšířením Díla dle tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly i na změně termínu provedení díla, jak je uveden v čl. VI Smlouvy. Čl. VI odst. 1 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, nejpozději v následujících termínech:

- *Představení základního konceptu vč. předběžného odhadu nákladů na realizaci stavby – do 30. 4. 2023*
- *Zajištění DUSP/PDPS pro projednání s DOSS a SIS – do 15. 12. 2023*
- *Zajištění vyjádření a stanovisek DOSS a SOS, vč. dodání výkazu výměr a rozpočtu (nebudou-li bránit objektivní skutečnosti) – do 15. 3. 2024*
- *Zajištění vydání pravomocného správního povolení (nebudou-li bránit objektivní skutečnosti) – do 30. 4. 2024*

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 30. schůzi konané dne 13.11.2023 usnesením č. 5/30/RMV/2023.

Veselí nad Moravou dne

Brno dne

.....
Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

.....
Linio Plan, s.r.o.
Ing. Pavel Vacek