

Dodatek č. 2 k

Prováděcí smlouvě

uzavřené podle **Rámcově SMLOUVY** na zpracování projektových dokumentací
- č. smlouvy objednatele 000379 00 16 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele: 000199 00 20
Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele: 7843/MP
ze dne 27.4.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5.10.2022
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

Na základě urychlení postupu přípravy se obě strany dohodly na změně zpracování PD, a to na stupeň pro společné povolení, které urychlí postup přípravy. Na základě dalších jednání mezi DPP a TSK bylo upřesněno rozhraní úpravy, jež budou oba investoři v koordinaci připravovat. V akci RTT Táboritská – Seifertova budou v dalším stupni PD ponechány některé části vozovek a chodníků, včetně sadových úprav, a to v místech, která je nezbytné zrekonstruovat současně s tramvajovou tratí.

V důsledku požadovaných úprav rozsahu plnění dle Prováděcí smlouvy se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Na základě skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění, jak je

uvedeno níže v bodě 1. v čl. 1. tohoto Dodatku č. 2. Uvedená změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Prováděcí smlouvy, ale které jsou pro zpracování předmětné projektové dokumentace z hlediska technického nezbytné. S ohledem na uvedené skutečnosti Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Na základě skutečností uvedených v preambuli tohoto Dodatku č. 2 a v souladu se změnou v bodě 1. čl. 1 tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ na změně termínů plnění v čl. 4 Termíny plnění, konkrétně v čl. 4.1 Prováděcí smlouvy, jak je uvedeno níže v bodě 2. tohoto Dodatku č. 2. S ohledem na uvedené skutečnosti Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Na základě skutečností uvedených v preambuli tohoto Dodatku č. 2 a v souladu se změnou v bodě 1. v čl. 1 tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na změně ceny v čl. 5 Cena a platební podmínky, konkrétně v čl. 5.1 Prováděcí smlouvy a v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 - Podrobná specifikace ceny – znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 a doplnění nových položek v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 – Podrobná specifikace ceny – znění platné k datu podpisu dodatku, jak je uvedeno níže v bodě 3. tohoto Dodatku č. 2. S ohledem na uvedené skutečnosti Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Dále Smluvní strany doplňují trestněprávní a protikorupční doložku, neboť se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu závazku, jak je uvedeno níže v bodě 4. čl. 1 tohoto Dodatku č. 2.

ČI. 1. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na důvody uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na tom, že:
 - zhotovitel nebude projednávat zpracovanou DÚR s DOSS a rovnou zpracuje DUSP, kterou projedná s DOSS,
 - rozsah zhotovitelem zpracovávaných objektů pro fázi DUSP bude rozšířen o komunikace, přípojky UV, sadové úpravy a úpravy SSZ,
 - inženýrskou činnost spočívající v obstarání vyjádření DOSS provede Zhotovitel.

V důsledku změny rozsahu zpracovávaných objektů se smluvní strany dohodly na změně podrobné specifikace díla uvedené v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Znění Požadavků na projektovou dokumentaci dle Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění:

„Požadavky na projektovou dokumentaci:

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci komunikací a chodníků včetně souvisejících přeložek inženýrských sítí v úseku Táboritská – Olšanské náměstí. Součástí předmětu této části díla je projednání této dokumentace s DOSS a všemi dalšími dotčenými organizacemi, koordinace s dalšími plánovanými záměry v dotčeném území, případných smluv na

přeložky inženýrských sítí, získání územního rozhodnutí. Tato dokumentace bude následně se získaným územním rozhodnutím předána jako podklad TSK, které rozpracuje další stupně dokumentace a zajistí realizaci stavby. Podkladem pro tuto část díla je „Koncepční studie ulice Seifertova – Táboritská“ pořizená IPRem, která je přílohou tohoto zadání. Dalším podkladem je studie proveditelnosti „Veřejný prostor v ulicích Táboritská a Ondříčkova“ pořizenou MČ Praha 3 v roce 2017, která je též přílohou zadání. Obě tyto studie vymezují územní rozsah předmětu díla.

Dále je předmětem díla vypracování další projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení díla na rekonstrukci tramvajové trati včetně rekonstrukce souvisejících drážních technologií a přeložek inženýrských sítí v úseku Hlavní nádraží – Olšanské náměstí (včetně oblouku z ulice Opletalova na Senovážné náměstí). Součástí předmětu této části díla je projednání jednotlivých stupňů dokumentací s DOSS a všemi dalšími dotčenými organizacemi, zajištění uzavření všech nutných smluv na přeložky inženýrských sítí, získání územních rozhodnutí, a stavebních povolení, případně vodoprávních povolení. Dále je součástí předmětu díla majetkoprávní vypořádání stavby a provedení autorského dozoru. Podkladem pro tyto dokumentace je Technické zadání JDCT, které je uvedeno v dalším odstavci. Tato dokumentace bude koordinována s dalšími plánovanými záměry v okolí a zejména s koncepční studií IPRu Seifertova – Hlavní nádraží.“

Znění požadavků na projektovou dokumentaci v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2:

„Požadavky na projektovou dokumentaci:

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro společné povolení, dokumentace pro provedení díla na rekonstrukci tramvajové trati včetně rekonstrukce souvisejících drážních technologií a přeložek inženýrských sítí v úseku Hlavní nádraží – Olšanské náměstí. Součástí předmětu této části díla je projednání s DOSS a všemi dalšími dotčenými organizacemi, zajištění uzavření všech nutných smluv na přeložky inženýrských sítí, získání společného územního a stavebního povolení, případně vodoprávních povolení. Dále je součástí předmětu díla majetkoprávní vypořádání stavby a provedení autorského dozoru. Podkladem pro tyto dokumentace je Technické zadání JDCT, které je uvedeno v dalším odstavci. Tato dokumentace bude koordinována s dalšími plánovanými záměry v okolí a zejména s koncepční studií IPRu Seifertova – Hlavní nádraží.“

Upravená Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

2. Z důvodu změny rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly na následující úpravě dosud nerealizovaných termínů plnění:
 - dokumentace pro společné povolení - koncept: **do 31. 8. 2023**
 - dokumentace pro společné povolení - čistopis: **do 30.11. 2023**
 - dokumentace pro provádění stavby: **do 4 měsíců od výzvy Objednatele**
 - zajišťování autorského dozoru: **po dobu realizace stavby**

Znění termínů plnění v čl. 4., konkrétně v čl. 4.1 Prováděcí smlouvy:

„4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:

- předání kompletní projektové dokumentace:

- dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci komunikací a chodníků včetně souvisejících přeložek inženýrských sítí v úseku Táboritská – Olšanské náměstí do 6 měsíců od výzvy objednatele (včetně zpracovaných připomínek objednatele)
- dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci tramvajové trati včetně rekonstrukce souvisejících drážních technologií a přeložek inženýrských sítí v úseku Hlavní nádraží – Olšanské náměstí (včetně oblouku z ulice Opletalova na Senovážné náměstí) do 6 měsíců od výzvy objednatele (včetně zpracovaných připomínek objednatele)
- dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci tramvajové trati včetně rekonstrukce souvisejících drážních technologií a přeložek inženýrských sítí (které vyžadují stavební povolení) v úseku Hlavní nádraží – Olšanské náměstí (včetně oblouku z ulice Opletalova na Senovážné náměstí) do 4 měsíců od výzvy objednatele (včetně zpracovaných Projektová dokumentace – „RTT Táboritská - Seifertova“ Stránka 3 z 7 připomínek objednatele)
- dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci tramvajové trati včetně rekonstrukce souvisejících drážních technologií a přeložek inženýrských sítí v úseku Hlavní nádraží – Olšanské náměstí (včetně oblouku z ulice Opletalova na Senovážné náměstí) do 4 měsíců od výzvy objednatele (včetně zpracovaných připomínek objednatele),

- zajišťování autorského dozoru – po dobu realizace díla“

Znění termínů plnění v čl. 4., konkrétně v čl. 4.1 Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2:

- dokumentace pro společné povolení - koncept: **do 31. 8. 2023**
- dokumentace pro společné povolení - čistopis: **do 30. 11. 2023**
- dokumentace pro provádění stavby: **do 4 měsíců od výzvy Objednatele**
- zajišťování autorského dozoru: **po dobu realizace stavby**

3. V návaznosti na změnu rozsahu zpracovávané projektové dokumentace a prováděné inženýrské činnosti se Smluvní strany dohodly na doplnění nových položek, jak je uvedeno níže v tomto bodě tohoto Dodatku č. 2, dále se Smluvní strany dohodly na tom, že celková cena plnění dle čl. 5, bodu 5.1 se navýší o **2.269.260,- Kč bez DPH** na celkových **10.969.260,- Kč bez DPH**, jak je uvedeno v tomto bodě Dodatku č. 2.

V Příloze č. 1 Dodatku č. 1 - Podrobná specifikace ceny – znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 se doplňují níže uvedené nové položky, které jsou v Příloze č. 2 tohoto Dodatku podbarveny žlutě:

„Rozšíření PD na podrobnost DUSP – komunikace
 Rozšíření PD na podrobnost DUSP - přípojky UV
 Rozšíření PD na podrobnost DUSP - sadové úpravy
 Rozšíření PD na podrobnost DUSP - úpravy SSZ“

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Prováděcí smlouvy	8.700.000,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 2	3.276.660,- Kč bez DPH
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 2</u>	<u>1.007.400,- Kč bez DPH</u>
Cena dle Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 2	10.969.260,- Kč bez DPH

navýšení představuje cenový nárůst o 26,08%

Znění cenových a platebních podmínek dle čl. 5.1 Prováděcí smlouvy:

„5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:..... 8 700 000,- Kč

DPH:.....1 827 000,- Kč

včetně DPH:.....10 527 000,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)“

Znění cenových a platebních podmínek dle čl. 5.1 Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2:

„5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH:..... 10 969 260,- Kč

DPH:.....2 303 544,60,- Kč

včetně DPH:.....13 272 804,60,- Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)“

V Příloze č. 1 Dodatku – Podrobná specifikace ceny – znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 bylo v souladu s čl. 5.1 Prováděcí smlouvy rovněž uvedena cena Díla následovně:

„Celkem bez DPH	8 700 000,00 Kč
DPH 21 %	1 827 000,00 Kč
Celkem s DPH	10 527 000,00 Kč“

V upravené Příloze č. 1 Dodatku – Podrobná specifikace ceny – znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 v souladu se změnou čl. 5.1 Prováděcí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 je cena Díla vyčíslena a je doplněna, jak je níže uvedené v tomto bodě:

„Dodatek č.2

vícepráce	3 276 660,00 Kč
méněpráce	-1 007 400,00 Kč
celkem navýšení dle dodatku č.2	2 269 260,00 Kč
Celkem bez DPH	10 969 260,00 Kč
DPH 21 %	2 303 544,60 Kč
Celkem s DPH	13 272 804,60 Kč“

Upravená Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Podrobná specifikace ceny – znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

4. Do Čl. 9 Závěrečná ustanovení v Prováděcí smlouvě se doplňuje čl. 9.6 Trestněprávní a protikorupční doložka, jak je uvedeno níže v tomto bodě Dodatku č. 2:

„Trestněprávní a protikorupční doložka

- 1 *Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele.*
- 2 *Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s [Etickým kodexem](#) a [Protikorupčními pravidly](#) Objednatele.*
- 3 *Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním služby pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).*
- 4 *Každá ze Smluvních stran prohlašuje:*
 - a) *že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),*
že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO,
že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu,
že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a Protikorupční program.

- 5 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
 - neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu zájmů.
- 6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
- 7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro Objednatele prostřednictvím komunikačních kanálů:
- osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 (oddělení Compliance),
 - elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: compliance@rtt-taboritska.cz (včetně anonymního způsobu podání), případně do datové schránky DP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
 - písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené napsím „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
 - telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011 (včetně anonymního způsobu podání).
- 8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu.
- 9 Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.
- 10 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.
- 11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění – upravená

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny – upravená

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva