



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-538/23-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-5543-13599/23
Č. zakázky: 21100723

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném z Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitel divize 02

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

„Kladno – Libušín, obnova přivaděče K“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 20.03.2023.

III. Předmět plnění

1. S ohledem na složitá majetkoprávní jednání v rámci projednání obnovy přivaděče a lhůty k vyjádření dotčených orgánů a organizací se strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	30.11.2023
2.	Zajištění IČ:	29.02.2024

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 27. 10. 2023



V Praze dne: 27. 10. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele



Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO 47116901
zastoupené Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitel divize 02

k zastupování ve věci stavby

„Kladno – Libušín, obnova přivaděče K“

č. smlouvy P-538/23 č. zakázky 21100723,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena do 30.03.2024


V Kladně dne

27. 10. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02