

Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Wolkerova – Sibiř. nám., rek. komunikace, Praha 6, č. akce 999032 – 2. etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		_ / 1	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.04.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájmům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace			
(d) Situace změn			
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:		úpravy schodišť a podezdívek plotů	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Neřeší se. Zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby při demoličních pracích a při následném dláždění bylo nutné vyřešit plynulé a logické napojení mezi novými zpevněnými plochami stávající zástavbou. Jednalo se o: A) oprava poškozených schodišťových stupňů a žulového soklu před střední školou při Velvyslanectví Ruska v ČR (č.p. 4) B) výšková rektifikace schodišťových stupňů dle nové nivelety chodníku (km 0,088 a 0,147) C) výškové vyrovnání podél plotu chrámu sv. Ludmily (č.p.10) D) oddělení od stávající zeleně před hotelem Schwaiger (č.p. 59) Technický popis nového řešení: Soupis prací byl rozšířen o: A) osazení 3 m2 žulových desek na sokl, B) očištění a znovu osazení stávajících schodišťových stupňů délky 22 bm, C) osazení 80 bm betonových chodníkových obrub a vyplnění prostoru mezi obrubníkem a plotem betonovým potěrem, D) osazení 11 bm žulových krajníků. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	187 011,41	187 011,41
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec		jméno	datum podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy		jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis
		Číslo pa	