

Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Wolkerova – Sibiř. nám., rek. komunikace, Praha 6, č. akce 999032 – 2. etapa		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		_ / 4	4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.04.2023: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., závod Praha západ, K Hájmům 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace			
(d) Situace změn			
(e) Zápis KD23 + Požadavek MČP6			
(f) CN DAP			
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny: doplnění mobiliáře (litinových sloupků typu "C")			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt DVZ předpokládá pouze demontáž a zpětné osazení 4 ks antiparkovacích sloupků na severním nároží Krupkova náměstí (pol. 961+962) a odstranění stávajících zábradlí (pol. 966). Zdůvodnění změny: Na základě požadavku MČ Praha 6 (viz příloha) z důvodu zamezení parkování vozidel na chodnících (a tedy zabránění jejich poškození) byla realizační dokumentace doplněna o osazení dalších 32 ks parkovacích sloupků. Umístění vychází z konzultace s Policií ČR, OSK TSK a odboru památkové péče MHMP je patrné z přílohy "Situace změn". Technický popis nového řešení: Soupis prací byl navýšen o práce spojené s dodáním a osazením 32 ks antiparkovacích sloupků (z toho 6 ks bude použito ze skladu správce komunikace). Přílohou změnového listu je cenová nabídka (+marže) na požadovaný typ sloupků. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	181 552,06	181 552,06
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno:	datum	podpis
		Číslo pa	