

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
„VBÚ Východ, Ke Garážím, P4, č. akce 700002/38“
(„Dodatek“)

Číslo dodatku Objednatele: **3/23/6000/070/1**

PID: TSKAX001IEHW

Číslo smlouvy Objednatele: **3/23/6000/070**

PID: TSKAX0016XD3

Číslo smlouvy Zhotovitele: **7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10507**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 20059

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel“)

a

Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC

(dále jen „Společnost“)

Účastníci Společnosti:

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 1006

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

Dále též „Správce“

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 24386

IČO: 495 51 647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti a které na základě Smlouvy o sdružení ve Společnosti zastupuje Správce, tj. společnost PORR a.s.. Společnost PORR a.s. jakožto Správce zastupují xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve Smlouvě o společnosti, udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení Společnosti: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

datová schránka Společnosti je datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

korrespondenční adresa Společnosti: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 3/23/6000/070 PID: TSKAX0016XD3 (č. smlouvy objednatele) a č. 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10507 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 4.8.2023, uzavřené k Rámcové dohodě na provádění běžné a související údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, jež nabyla účinnosti dne 15.10.2020 (dále také „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn Smlouvy, na kterých se Smluvní strany dohodly. Jedná se o doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) o Přehled změn stavby a o Měření skutečně provedeného množství plnění položek a dále o změnu čl. 6 odst. 1 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), ke které dochází z důvodu vyhrazených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku („VZ“), ve smyslu ustanovení § 100 (Doměrky) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Jedná se o tuto změnu:

Při opravě konstrukčních vrstev vozovky s následnou náhradou živičného krytu došlo na základě měření skutečně provedeného množství plnění položek k vypuštění některých položek, tj. ke vzniku méněprací, a to u pokládky asfaltových směsí – vč. dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsi a u spojovacího postřiku asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m² – nové vrstvy.

 - Méněpráce dle Přehledu změn stavby (§ 100 ZZVZ), bez DPH - 1 212 263,95 Kč
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Přehled změn stavby a o Měření skutečně provedeného množství plnění položek a dále, že znění čl. 6, odst. 6.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

6.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č.1 této Smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku – Přehled změn stavby a Měření skutečně provedeného množství plnění položek, a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	7 784 505,96 Kč
Cena méněprací dle Dodatku (§ 100 ZZVZ), bez DPH:	- 1 212 263,95 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH:	6 572 242,01 Kč

Ostatní ustanovení čl. 6, odst. 6.1 zůstávají v platnosti a beze změny.

Jedná se o změny, jejichž podmínky a jejich obsah jsou jednoznačně vymezeny a změny nemění celkovou povahu VZ, tj. změny, které vznikly zaměřeným množstvím vypuštěných prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrky, které bylo nutno z výše uvedených důvodů vypustit.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem vysloveně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Přehled změn stavby a Měření skutečně provedeného množství plnění položek

/podpisy následují na další straně/

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 3/23/6000/070, č. Zhotovitele 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10507, seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy

V Praze dne 23.11.2023

V Praze dne

Za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

řádně oprávněni podepsat Dodatek za
společníky společnosti s názvem:
Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC
tj. společnosti
PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a
CHIC, s.r.o.

XXXXXXXXXXXXX
(na základě plné moci)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(na základě plné moci)