

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2023-152 uzavřené dne 18. 10. 2023  
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### **1. Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### **2. K&L – SERVIS s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 231 035

Sídlo: Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 Smíchov

IČO: 260 75 865

DIČ: CZ26075865

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-410000257/0100

Zastoupená: Ing. Karlem Němečkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Němeček, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Karel Němeček, jednatel, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 4g7fd6

Adresa pro doručování: K&L – SERVIS s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 Smíchov

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

## **Článek 1 Smluvní strany**

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## Článek 2 Změny a doplnění

- 2.1. V Čl. 4. odst. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:  
Termín ukončení se mění a prodlužuje do 22. 12. 2023.
- 2.2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.



Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:



Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu změnu termínu plnění - počet listů: 1

Příloha č. 2 – Vyjádření k termínu dodání objednaných výrobků - počet listů: 1

24 -11- 2023

V Praze dne .....

V ..... dne .....  
 





# Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Vojenské zařízení 64401 Praha  
Odbor provozu nemovité infrastruktury PS 0018  
Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

Příloha č. 1  
Počet listů: 1

## Protokol prokazující potřebu prodloužení termínu

**AKCE: „Oprava – výměna podstropních klimatizačních jednotek – SRS MO, GŠ AČR,  
Praha 6**

Realizace díla zahájena dne 27. 10. 2023 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2023-152 uzavřené dne 18. 10. 2023 (účinná ode dne 19. 10. 2023) – Oprava - výměna podstropních klimatizačních jednotek – SRS MO

Při vlastní realizaci díla došlo ke zpoždění dodání klimatizačních jednotek od výrobce.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2023-152 bude vyjádření k termínu dodání objednaných výrobků zhotovitele ze dne 6. 11. 2023 (příloha č. 2) a tento protokol (příloha č. 1). Zástupci všech zúčastněných stran souhlasí s prodloužením termínu realizace zakázky a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2023-152 ke stávající SoD č. 6440-0018-2023-152.

### Za objednatele:

Lenka Chroustovská, VPS 0018

Josef Ostroroh, technický pracovník PS 0018 GŠ AČR

Ing. Aleš Chalupník, SkZNI Praha

### Za zhotovitele:

Ing. Karel Němeček, jednatel

Rozhodnutí vedoucího OdP Praha:

Ing. Zdenko Pohrnc

23-11-2023

*Soubor*

K&L – SERVIS s.r.o.  
Ing. Karel NĚMEČEK  
Nádražní 344/23  
150 00 Praha 5

Věc: Vyjádření k termínu dodání objednaných výrobků

Vážený pane Němečku,

na základě Vámi zasláného dotazu, Vám zasilám vyjádření k termínu dodání objednaných výrobků. Materiálové pokrytí zakázky a kapacita výroby umožňuje zaplánování Vámi objednaných výrobků ( obj. č. 2023100-FW-01 ze dne 23.10. ) dne 15.12. Omlouvám se, jestli uvedený termín komplikuje harmonogram montážních prací, ale nabízené výrobky jsou s ohledem na množství a variantnost vyráběny zakázkově. V současné době se termín dodání FCU HyPower Geko pohybuje mezi 7-8 týdny, což odpovídá i Vaší zakázce. V případě, že se podaří proces výroby urychlit, budeme Vás informovat.

V Praze dne 6.11.2023

S pozdravem

