

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem – Střekov – Ústí nad Labem západ“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ, na základě

Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-819/2023**

ISPROFOND: 5423520072

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-002-GDCJ**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava ceny Díla z důvodu schválení změnového listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 3 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 2.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-819/2023, č. Zhotovitele: 1-01-23-002-GDCJ takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 76 883 320,72 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH: 1 644 456,68 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 78 527 777,40 Kč

slovy: **sedmdesátosmmilionůpětsetdvacetsedmtisícšedmsedmdesátsedm korun českých, 40/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

27.11.2023 12:59

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Digitální podpis:
24.11.2023
13:17

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.23
17:19:16 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny
5423520072 Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ

 Celková cena bez DPH: 78 527 777,40
 Celková cena s DPH: 95 018 610,65

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
98-98	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
PS 01-01-11	Úpravy zabezpečovacího zařízení			
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS 01-02-01	Ochrana stávajících inženýrských sítí			
D.2.1.1.0	Železniční svršek			
SO 01-10-01	Železniční svršek			
D.2.1.1.1	Železniční spodek			
SO 01-11-01	Železniční spodek			
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi			
SO 01-20-01	Rekonstrukce mostu v ev. km 3,040			
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
SO 01-30-01	Příprava území			
D.2.3.1	Trakční vedení			
SO 01-81-01	Úpravy trakčního vedení			
D.2.3.4	Ohřev výměn			
SO 01-84-01	Elektrický ohřev výhybky (EOV)			
D.2.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 01-86-01	Ochrana rozvodu VN, NN a odpojovačů			
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí			