

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: PVL-2089/2023/SML

číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany:

Objednatel:	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b> Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:	██████████ ředitel sekce investiční
k jednání o věcech technických:	██████████ Tel.: ██████████ Email: ██████████
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	██████████
zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „objednatel“)	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

a

Zhotovitel:	<b>Moore Advisory CZ s.r.o.</b> Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
:	Ing. Radovanem Haukem, jednatelem
zastoupená:	██████████
oprávněn jednat o věcech technických:	██████████ Tel.: ██████████ Email: ██████████
IČO:	09692142
DIČ:	CZ 09692142
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	██████████
zápis v obchodním rejstříku: (dále jen „zhotovitel“)	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 340583

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Zpracování Záměru projektu (dále též „ZP“) a Ekonomického hodnocení efektivity dle požadavku Ministerstva dopravy pro níže uvedenou akci: „Zajištění plavebních hloubek pod VD Štěchovice a VD Vrané nad Vltavou“ (dále jen „dílo“) ze dne 9. 11. 2023.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna lhůty provádění díla z důvodu odložení rozhodnutí o formě ekonomického hodnocení záměru projektu ze strany ministerstva dopravy a změna cenových a platebních podmínek z důvodu realizace zpracování záměru projektu ve sjednané době.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do 30. 6. 2024.

### **Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 4. se mění následovně:**

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur. První faktura ve výši 50% sjednané ceny bude uhrazena po předložení a schválení Záměru projektu. Druhá faktura ve výši 50% sjednané ceny bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktury budou vystaveny a doručeny objednateli ve formátu \*.pdf na e-mail: [REDAKCE] následující pracovní den po předání záměru projektu pro první fakturu a po předání a převzetí finálního díla pro druhou fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude pro první fakturu den předání Záměru projektu a pro druhou fakturu den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí Záměru projektu a finálního díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

[REDAKCE]  
ředitel sekce investiční  
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Radovan Hauk  
jednatel  
Moore Advisory CZ s.r.o