

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst. Liberec“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 012 300 23

ev. č. registru VZ: 64023006

číslo jednací: 35203/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: xxx

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-004-DGIC

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava staničních kolejí v žst. Liberec“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 012 300 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-23-004-DGIC, uzavřené dne 2. 3. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

V části SO 01 – Železniční svršek:

- Z důvodu dodávky dlouhých kolejnicových pasů bylo provedeno o 44 kusů svarů méně. Uvedená skutečnost vyvolala méněpráce.
- Objednatel rozhodl o použití pružného upevnění s komplety Skl 24, a to v návaznosti na zjištěný rozpor mezi soupisem prací a textovou částí projektové dokumentace. Uvedená skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce.
- Vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám se provádělo dodatečné napínání kolejnicových pasů. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.
- Objednatel rozhodl v místě napojení kolejí na stávající výhybky o záměně dřevěných pražců za betonové (včetně potřebného materiálu). Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce.
- Skutečná hmotnost dřevěných pražců určených k likvidaci je nižší, než bylo přepokládáno v projektové dokumentaci. Tato skutečnost vyvolala méněpráce.

V části SO 02 – Železniční spodek:

- Z důvodu vlhké a udusané zeminy z těžení konstrukční vrstvy a hloubení rýhy pro trativod byla hmotnost vytěženého materiálu větší, než bylo počítáno v projektové dokumentaci. Tato uvedená skutečnost vyvolala vícepráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 665 016,34 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 763 337,39 Kč
Celková změna ceny díla:	(-) 98 321,05 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **35 493 975,87 Kč**

(slovy: třicet pět milionů čtyři sta devadesát tři tisíc devět set sedmdesát pět korun českých osmdesát sedm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 98 321,05 Kč (slovy: devadesát osm tisíc tři sta dvacet jedna korun českých pět haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 35 395 654,82 Kč

(slovy: třicet pět milionů tři sta devadesát pět tisíc šest set padesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 35 395 654,82 Kč

slovy: třicet pět milionů tři sta devadesát pět tisíc šest set padesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

elektronicky podepsáno
dne 26. 11. 2023
Ing. Pavla Kosinová
V zastoupení

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

elektronicky podepsáno
dne 22. 11. 2023

.....
Ing. Jakub Svoboda
STRABAG Rail a.s.
předseda představenstva

elektronicky podepsáno
dne 22. 11. 2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
STRABAG Rail a.s.
člen představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4155958

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b731aeb-f87a-4737-94bd-994345be25b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2023 13:50:00



f2a4c5e3-4f67-4869-923c-5c0f1c5011a1