

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo)
– Mstětice (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy
na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
identifikátor datové schránky: **uccchjm**
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3699/2021
ISPROFOND: 5213520021

a

"Společnost Mstětice"

Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1561
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

společník 2:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
zastoupena: **Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva a **Ing. Jaroslavem Čížinským**, členem představenstva

společník 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele a **Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA EUROVIA CS, a.s.

č. S u b t e r r a a.s.

č. 20210282 GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD Elektrizace železnic Praha a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 1. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla **2 172 000 000,00 Kč bez DPH**

Dodatek č. 1 **2 172 000 000,00 Kč bez DPH**

Dodatek č. 2 **2 173 161 794,61 Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **10 110 777,74,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklatorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1, č. 2 a č. 3 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **0,47 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 a č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	████████████████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 172 000 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	2 173 161 794,61 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	+ 10 110 777,74 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	2 183 272 572,35 Kč

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem

v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – ve znění Dodatku č. 3
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla ve znění platném k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci Registru smluv k uveřejnění v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla – ve znění Dodatku č. 3

V Praze

██████████
██████████
27.11.2023 12:57
Podepsáno elektronicky

.....
██████████
ředitel Stavební správy
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

██████████
██████████
██████████
Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.11.23
19:42:15 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.

██████████
██████████
██████████
Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.11.21
08:11:07 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
Subterra a.s.

██████████
██████████
██████████
Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.11.21
12:40:48 +01'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

██████████
██████████
██████████
Podepsal ██████████
██████████ Praha
Datum: 24.11.2023

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

██████████
██████████
██████████
Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.11.23
19:42:35 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2023.11.23
13:02:11 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2023.11.22
11:32:43 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla – *ve znění Dodatku č. 3*

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Změna ceny stavby na základě dodatku č. 3

Název stavby:
 Zhotovitel:
 Objednatel:

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
 Eurovia CS, a.s., Subterra a.s., GJW Praha, Elektrizace železnic Praha a. s.
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH										
			Vlastník	Způsobilo st.	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3	
					Kč		11,90 %	Kč		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		Kč
Technologická část															
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení															
PS	PS 00-01-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany DOZ	SŽ	Z											
PS	PS 03-01-01	žst Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení	SŽ	Z											
PS	PS 04-01-01A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z											
PS	PS 04-01-01B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z											
PS	PS 05-01-01A	žst Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z											
PS	PS 05-01-01B	žst Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z											
Celkem D.1															
D.2 Železniční sdělovací zařízení															
PS	PS 00-02-01.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK	SŽ	Z											
PS	PS 00-02-11.2	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém	SŽ	Z											
PS	PS 03-02-01.2	žst Čelákovice, místní kabelizace	SŽ	Z											
PS	PS 03-02-03.2	Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK	SŽ	Z											
PS	PS 03-02-04.2	Čelákovice - Mochov, DOK a TK	SŽ	Z											
PS	PS 04-02-01	Čelákovice - Mstětice, úpravy stávajícího DK	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-01	žst Mstětice, místní kabelizace	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-02	žst Mstětice, úpravy DK	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-11	žst Mstětice, ITZ	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-12	žst Mstětice, PZTS	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-14	žst Mstětice, sdělovací zařízení	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-21	žst Mstětice, kamerový systém	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-22	žst Mstětice, rozhlasové zařízení	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-23	žst Mstětice, informační systém	SŽ	Z											
PS	PS 05-02-31	žst Mstětice, úpravy MRS	SŽ	Z											
PS	PS 99-02-01	Úpravy CDP Praha	SŽ	Z											
Celkem D.2															
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT															
PS	PS 03-07-01	žst Čelákovice, DDTS ZDC	SŽ	Z											
PS	PS 04-03-02	Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, TS 22/0,4kV	OST	Z											
PS	PS 05-03-01	žst Mstětice, ts 22/0,4kV část SZDC	SŽ	Z											
PS	PS 05-03-11	žst Mstětice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽ	Z											
PS	PS 05-03-12	žst Mstětice, rozvaděč zajištěné sítě	SŽ	Z											
PS	PS 05-06-01	žst Mstětice, DRT	SŽ	Z											
PS	PS 05-07-01	žst Mstětice, DDTS ŽDC	SŽ	Z											
PS	PS 99-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽ	Z											
PS	PS 99-07-01	InS a klientská pracoviště DDTS ZDC	SŽ	Z											
Celkem D.3															
D.4 Ostatní technologická zařízení															
SO	SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	SŽ	Z											
SO	SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	Z											
Celkem D.4															

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH										
			Vlastník	Způsobilo st.	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3	
					Kč		11,90 %	Kč		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		Kč
Stavební část - stavební objekty															
E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Přejezdy															
SO	SO 00-10-01	Celákovice - Mstětice, vstroi a značení trati	SŽ	Z											
SO	SO 04-10-01 1	Celákovice - Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z											
SO	SO 04-10-01 2	Celákovice - Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	Z											
SO	SO 05-10-01 1	žst Mstětice, železniční svršek	SŽ	Z											
SO	SO 05-10-01 2	žst Mstětice, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N											
SO	SO 05-10-02 1	žst Mstětice - vlečky CEPRO, železniční svršek	SŽ	Z											
SO	SO 05-10-02 2	žst Mstětice - vlečky CEPRO, železniční svršek - následná úprava GPK	SŽ	N											
SO	SO 04-11-01 1	Celákovice - Mstětice, železniční spodek, úprava komunikací	SŽ	Z											
SO	SO 04-11-01 2	Terénní a vegetační úpravy, kácení	SŽ	Z											
SO	SO 04-11-01	Celákovice - Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z											
SO	SO 05-11-01	žst Mstětice, železniční spodek	SŽ	Z											
SO	SO 05-11-02	žst Mstětice - vlečky CEPRO, železniční spodek	SŽ	Z											
SO	SO 05-14-01	žst Mstětice, nástupiště	SŽ	Z											
SO	SO 03-13-02	žst Celákovice, železniční přejezd v km 0,289 trati Celákovice - Mochov	SŽ	Z											
SO	SO 05-13-01	žst Mstětice, železniční přejezd v km 13,845 - zrušení	SŽ	Z											
SO	SO 05-13-02	žst Mstětice, železniční přejezd v km 14,772 - zrušení	SŽ	Z											
SO	SO 05-13-03	žst Mstětice, železniční přejezd přes vlečku ACHP v km 0,132	SŽ	Z											
Celkem E.1.1, E.1.2. a E.1.3															
E.1.4 Mosty, propustky a zdi															
SO	SO 04-20-01	Celákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,008	SŽ	Z											
SO	SO 04-20-02	Celákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,103	SŽ	Z											
SO	SO 04-20-03	Celákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 10,299	SŽ	Z											
SO	SO 04-20-04	Celákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 10,822 - zrušení	SŽ	Z											
SO	SO 04-20-05	Celákovice - Mstětice, železniční most v ev. km 12,408	SŽ	Z											
SO	SO 04-20-06	Celákovice - Mstětice, železniční most ve st. km 9,243	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-01	Celákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,330	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-02	Celákovice - Mstětice, propustek ve st. km 9,600	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-03	Celákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,385 - zrušení	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-04	Celákovice - Mstětice, propustek v ev. km 11,565	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-05	Celákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,103	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-06	Celákovice - Mstětice, propustek ve st. km 11,930	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-07	Celákovice - Mstětice, propustek v ev. km 12,737	SŽ	Z											
SO	SO 04-21-08	Celákovice - Mstětice, propustek v ev. km 13,666	SŽ	Z											
SO	SO 04-24-01	Celákovice - Mstětice, opěrná zeď ve st. km 9,335 - 9,520	SŽ	Z											
SO	SO 04-25-01	Celákovice - Mstětice, most v km 0,239 přeložky komunikace III/2455	OST	Z											
SO	SO 04-25-02	Celákovice - Mstětice, propustek v km 0,102 přeložky komunikace III/2455	OST	Z											
SO	SO 04-25-03	Celákovice - Mstětice, silniční most na přístupové komunikaci v km 0,280	SŽ	Z											
SO	SO 05-20-01	žst Mstětice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 13,670	SŽ	Z											
SO	SO 05-21-01	žst Mstětice, propustek v ev. km 14,569	SŽ	Z											
SO	SO 05-25-01	žst Mstětice, silniční most - nadejezd ve st. km 13,386	OST	Z											
SO	SO 05-25-02	žst Mstětice, silniční most přes Celákovický potok na silnici III/101	OST	Z											
SO	SO 05-25-03	žst Mstětice, silniční most přes Celákovický potok na doprovodné komunikaci	SŽ	Z											
Celkem E.1.4															

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH										
			Vlastník	Způsobilo st.	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3	
					Kč		11,90 %	Kč		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		Kč
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty															
SO	SO 04-74-08	Celákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice	OST	Z											
SO	SO 04-74-09	Celákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky	OST	Z											
SO	SO 04-74-10	Celákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu pos. link.	OST	Z											
SO	SO 04-74-12	Celákovice - Mstětice, km 13,060 - úprava vedení nn CEPRO	OST	Z											
SO	SO 04-74-13	Celákovice - Mstětice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 220kV ČEPS	OST	Z											
SO	SO 04-75-01	Celákovice - Mstětice, úprava vodoteče podél silnice III/2455	OST	Z											
SO	SO 05-73-01	Úprava trasy kabelu UPC v žkm 13,093	OST	Z											
SO	SO 05-73-05	Úprava trasy kabelu NET4Gas v žkm 14,438	OST	Z											
SO	SO 05-73-06	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,438	OST	Z											
SO	SO 05-73-07	Úprava trasy kabelu Dial Telecom v žkm 14,470	OST	Z											
SO	SO 05-73-08	Úprava trasy kabelů Turk Telekom International CZ s.r.o. v žkm 14,470	OST	Z											
SO	SO 05-73-09	Úprava trasy kabelů OPTILINE v žkm 14,470	OST	Z											
SO	SO 05-74-01	žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice	OST	Z											
SO	SO 05-74-02	Areál P3P, úprava vnitroareálového osvětlení	OST	Z											
SO	SO 05-75-01	žst. Mstětice, úprava Čelákovického potoka ve st. km 13,836	OST	Z											
Celkem E.1.5															
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)															
SO	SO 04-70-01	Celákovice - Mstětice, kanalizace od propustku v st. km 11,930	OST	Z											
SO	SO 04-70-02	Celákovice - Mstětice, přeložka kanalizace v km 9,000	OST	Z											
SO	SO 04-70-03	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, přeložka kanalizace	OST	Z											
SO	SO 04-71-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodovod	OST	Z											
SO	SO 04-71-02	Celákovice - Mstětice, přeložka vodovodu v km 9,000	OST	Z											
SO	SO 04-72-01	Celákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255	OST	N											
SO	SO 04-72-02	Celákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,887	OST	N											
SO	SO 04-72-04	Celákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 100 v st. km 10,263	OST	N											
SO	SO 04-72-06	Celákovice - Mstětice, přeložka produktovodu DN 200 v km 13,581	OST	N											
SO	SO 04-72-07	Celákovice - Mstětice, přeložka ropovodu DN 500 v km 13,630	OST	N											
SO	SO 05-70-01	žst. Mstětice, provozní budova, dešťová kanalizace	SZ	Z											
SO	SO 05-70-02	Areál P3P, úprava dešťové kanalizace	OST	Z											
SO	SO 05-71-01	žst. Mstětice, provozní budova, vodovodní přípojka	SZ	Z											
Celkem E.1.6															
E.1.8 Pozemní komunikace															
SO	SO 00-30-01	Celákovice - Mstětice, definitivní DZ	OST	Z											
SO	SO 04-30-01	Celákovice - Mstětice, přeložka silnice III/2455	OST	Z											
SO	SO 04-30-02	Celákovice - Mstětice, přístupová komunikace k bytovkám od silnice III/2455	OST	Z											
SO	SO 04-30-03	Celákovice - Mstětice, přístupová komunikace v km 0,280	SZ	Z											
SO	SO 04-31-01	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 10,4 přeložky	OST	Z											
SO	SO 04-31-02	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty ke skládce v km 10,4-10,6 přeložky	OST	Z											
SO	SO 04-31-03	Celákovice - Mstětice, přeložka cesty v km 12,3-13,1 přeložky	OST	Z											
SO	SO 04-31-04	Celákovice - Mstětice, polní cesta v km 9,5-10,2 přeložky	OST	Z											
SO	SO 04-31-05	Celákovice - Mstětice, polní cesta v km 10,830-11,640 (n km 10,310-11,120)	OST	Z											
SO	SO 04-32-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací	OST	Z											
SO	SO 05-30-01	žst. Mstětice, přeložka silnice II/101 v žkm 13,950	OST	Z											
SO	SO 05-30-02	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati	OST	Z											
SO	SO 05-30-03	žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati	OST	Z											
SO	SO 05-30-04	žst. Mstětice, přeložka místní komunikace	OST	Z											
SO	SO 05-30-05	žst. Mstětice, příjezdová komunikace k rodinným domům	OST	Z											
SO	SO 05-30-06	Areál P3P, úprava vnitroareálových komunikací	OST	Z											
SO	SO 05-32-01	žst. Mstětice, zpevněné plochy	SZ	Z											
Celkem E.1.8															

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH											
			Vlastník	Způsobilo st.	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	Dohodnuté změny smluvní ceny		Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3			
					Kč		11,90 %	Kč		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		Kč	
E.1.9 Kabelovody, kolektory																
SO	SO 05-44-01	žst. Mstětice, kabelovod	SŽ	Z												
Celkem E.1.9																
E.1.10 Protihlukové objekty																
SO	SO 04-50-01	Celákovice - Mstětice, PHS v km 9,205-9,332 vpravo	SŽ	Z												
SO	SO 04-50-02	Celákovice - Mstětice, PHS v km 9,170-9,480 vlevo	SŽ	Z												
SO	SO 05-50-01	žst. Mstětice, PHS v km 13,861-13,935 vpravo	SŽ	Z												
Celkem E.1.10																
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů																
SO	SO 04-40-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, požární nádrž	OST	Z												
SO	SO 04-40-02	Celákovice - Mstětice, trafostanice - posklizňová linka	OST	Z												
SO	SO 04-40-03	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, sklád a úpravy objektů	OST	Z												
SO	SO 04-40-04	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, vodárna	OST	Z												
SO	SO 04-42-01	Celákovice - Mstětice, posklizňová linka, oplocení majetku Statek Vyšehořovice	OST	Z												
SO	SO 04-42-02	Celákovice - Mstětice, skládka, oplocení v km 10,4 přeložky majetek TOS Met	OST	Z												
SO	SO 04-45-01	Celákovice - Mstětice, demolice - stavební	OST	Z												
SO	SO 04-45-02	Celákovice - Mstětice, demolice jiné	OST	Z												
SO	SO 04-45-03	Celákovice - Mstětice, demolice - posklizňová linka	OST	Z												
SO	SO 05-40-02	žst. Mstětice, provozní budova	SŽ	Z												
SO	SO 05-40-03	žst. Mstětice, DAK - stavební část	SŽ	Z												
SO	SO 05-41-01	žst. Mstětice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SŽ	Z												
SO	SO 05-42-01	žst. Mstětice, drobná architektura	SŽ	Z												
SO	SO 05-42-02	Areál P3P, úprava oplocení	OST	Z												
SO	SO 05-43-01	žst. Mstětice, orientační systém	SŽ	Z												
SO	SO 05-45-01	žst. Mstětice, demolice drážní	SŽ	Z												
SO	SO 05-45-02	žst. Mstětice, demolice Výpravní budova	SŽ	Z												
Celkem E.2																
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí																
SO	SO 03-60-01 2	žst. Celákovice, trakční vedení	SŽ	Z												
SO	SO 04-60-01	Celákovice - Mstětice, trakční vedení	SŽ	Z												
SO	SO 05-60-01	žst. Mstětice, trakční vedení	SŽ	Z												
SO	SO 05-60-02	žst. Mstětice, neutrální pole - nadjezd ve st. km 13,386	SŽ	Z												
SO	SO 04-61-01	Celákovice - Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	Z												
SO	SO 05-61-01	žst. Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	Z												
Celkem E.3.1 a E.3.7																
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů																
SO	SO 03-64-01 2	žst. Celákovice, EOVS	SŽ	Z												
SO	SO 05-64-01	žst. Mstětice, EOVS	SŽ	Z												
SO	SO 03-62-02 2	žst. Celákovice, DOUO	SŽ	Z												
SO	SO 03-62-02 3	NS Celákovice, DOUO, světelná návěst č. 50	SŽ	Z												
SO	SO 04-62-01	Celákovice - Mstětice, provizorní odbočka Záluží - přípojka nn, osvětlení a DOUO	SŽ	Z												
SO	SO 05-62-01	žst. Mstětice, rozvod nn a osvětlení	SŽ	Z												
SO	SO 05-62-02	žst. Mstětice, DOUO	SŽ	Z												
SO	SO 05-62-03	žst. Mstětice, přípojka VN 22kV pro TS	SŽ	Z												
Celkem E.3.4, E.3.6																

Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH										
			Vlastník	Způsobilo st.	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022	Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	Dohodnuté změny smluvní ceny		Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3		
					Kč		11,90 %	Kč		Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč		Kč
REKAPITULACE STAVBY															
Technologická část															
		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení													
		D.2 Železniční sdělovací zařízení													
		D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT													
		D.4 Ostatní technologická zařízení													
		Technologická část - CELKEM													
Stavební část - stavební objekty															
		E 1.1 Železniční svršek a spodek, E 1.2 Nástupiště, E 1.3 Přejezdy													
		E 1.4 Mosty, propustky a zdi													
		E 1.5 Ostatní inženýrské objekty													
		E 1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)													
		E 1.8 Pozemní komunikace													
		E 1.9 Kabelovody, kolektory													
		E 1.10 Protlukové objekty													
		E 2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů													
		E 3.1 Trakční vedení, E 3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí													
		E 3.4 Ohřev výměn, E 3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E 3.8 Vnější uzemnění													
		Stavební část - stavební objekty CELKEM													
		Provozní soubory a stavební objekty CELKEM													
		CELKEM BEZ DPH - údaje z rozpočtů v ASPE			2 172 000 000,00					2 173 161 794,61					2 183 272 572,35
Členění nákladů projektu a zdroje financování - údaje z faktur															
náklady projektu způsobilé	Správa železnic, státní organizace (SŽ)		SŽ												
	OSTATNÍ		OST												
náklady projektu nezpůsobilé	Správa železnic, státní organizace (SŽ)		SŽ												
	OSTATNÍ		OST												
	CELKEM BEZ DPH				2 172 000 000,00					2 173 161 794,61					2 183 272 572,35

Celková výše inflace za r. 2022