

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
č. 01/23 uzavřené dne 30.03.2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění na dodávku stavby:

**„Balkonových sekcí na bytovém domě V Břízkách č.p. 781 a 782 Vysoké Mýto –
jednoduchý balkon – 2 sekce a zdvojený balkon – 1 sekce“**

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 566 01 Vysoké Mýto
IČ:	00279773
DIČ:	CZ00279773
Zastoupený:	Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. Mgr. Romanou Zimovou, jednatelem společnosti
IČ:	25968726
DIČ:	CZ25968726
Telefon:	██████████
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██████████
Zhotovitel:	AGILE spol. s r. o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Janem Křístkem, jednatelem Ing. Pavlem Benešem, jednatelem
IČ:	15030741
DIČ:	CZ15030741
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██████████

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a v původní Smlouvě o dílo sjednány.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.

Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se) o položky, které jsou uvedeny položkovém rozpočtu změny.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Celková cena v Kč bez DPH	15% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla	3 124 350	468 652,50	3 593 002,50

3. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. 2 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	15% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
12 420	1 863	14 283

4. Cena za dílo, sjednaná v článku IV – Cena a platební podmínky Smlouvy o dílo, se navyšuje o cenu víceprací a nově činí:

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 2	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 2	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č. 2
Celková cena díla	3 136 770	470 515,50	3 607 285,50

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 01/23 a dodatku číslo 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu

dodatku č. 2 jeho obsahem vázány.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, zajistí objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

4. Dodatek číslo 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden výtisk.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

Ve Vysokém Mýtě, dne:

Ve Vysokém Mýtě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Romana Zimová, jednatel

Jan Křístek, jednatel

Ing. Pavel Beneš, jednatel