



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "III/1846 průtah Buková, rekonstrukce"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001088
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008082
číslo smlouvy zhotovitele: 006/23/DSS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupen/á: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30.08.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1846 průtah Buková, rekonstrukce (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají zejména dodatečně požadované úpravy vtokových objektů, doplnění odvodňovacích prvků (uliční vpusti, odvodňovací žlab), úpravy sjezdů a sklepních schodů. Měněpráce pak zahrnují vypuštění provedení spojovacího postřiku pod ložnou vrstvu a vodorovného značení bílým plastem.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 276 213,24 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 108 694,02 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 4 676 290,54 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 167 519,22 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 4 843 809,76 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně

dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky


BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 21.11.2023



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1846 průtah Buková, rekonstrukce			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ 45357269			
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181			
Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198			
Popis změny:	<p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pol. č. 18 - nerealizovaná položka dle skutečného provedení stavby - pol. č. 33 - nerealizovaná položka dle rozhodnutí objednatele <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pol. č. 10, 12, 21 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečně požadovanou úpravou vtokových objektů - pol. č. 18, 19, 20 - navýšení výměr ploch ložné a obrusné vrstvy dle zaměření skutečného provedení stavby - pol. č. 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31 - navýšení množství u položek souvisejících s provedením uličních vpustí (přidání 2 uličních vpustí) - pol. č. 43 - navýšení výměry u položky zahrnující dopravu sutí z vybouraných sjezdů - pol. č. 44 - navýšení výměry u položky zahrnující dopravu sutí z vybouraných schodů u sklepů - pol. č. 52 - nová položka související s vybouráním stávajících schodů u sklepů - pol. č. 53 - nová položka zahrnující úpravu silničních příkopů dle dodatečného požadavku objednatele - pol. č. 54, 55 - nové položky související s vybouráním stávajících sjezdů vč. likvidace sutí - pol. č. 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 - nové položky související s dodatečně požadovanou úpravou vtokových objektů - pol. č. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 - nové položky související s provedením odvodňovacího žlabu před č.p. 11 v km 0,420 - pol. č. 77, 78, 79 - nové položky související s ručně provedených sond plynovodu a el. kabelu 			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		167 519,22 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		35 179,04 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		202 698,26 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		4 676 290,54 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		4 676 290,54 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		4 843 809,76 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		5 861 009,81 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-108 694,02 Kč	167 519,22 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	276 213,24 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1846 průtah Buková, rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
18	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m ²	m ²	3 517,800	0,000	-3 517,800	14,90	52 415,22	0,00	-52 415,22
33	915211112	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 158,000	0,000	-1 158,000	48,60	56 278,80	0,00	-56 278,80
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-108 694,02
Měněpráce celkem Kč:										-108 694,02

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
10	vlastní	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez zhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m ³	458,800	466,800	8,000	197,92	90 805,70	92 389,06	1 583,36
12	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m ³	12,000	19,000	7,000	3 937,90	47 254,80	74 820,10	27 565,30
17	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	3 198,000	3 323,000	125,000	12,60	40 294,80	41 869,80	1 575,00
19	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	3 198,000	3 323,000	125,000	200,55	641 358,90	666 427,65	25 068,75
20	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	3 517,800	3 655,300	137,500	179,71	632 183,84	656 893,96	24 710,13
21	597661112	Rigol dlažební do lože z betonu prostého tl. 200 mm, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m ²	440,000	443,000	3,000	799,24	351 665,60	354 063,32	2 397,72
22	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	4,000	8,000	4,000	610,89	2 443,56	4 887,12	2 443,56
23	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	2,000	4,000	2,000	6 595,02	13 190,04	26 380,08	13 190,04
26	59223854	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	4,000	2,000	1 219,00	2 438,00	4 876,00	2 438,00
28	59223821	vpust uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	5,000	3,000	476,00	952,00	2 380,00	1 428,00
29	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4,000	2,000	1 188,71	2 377,42	4 754,84	2 377,42
30	55242323	mříž D 400 - prohnutá 500x500mm	kus	2,000	4,000	2,000	4 863,00	9 726,00	19 452,00	9 726,00
31	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	4,000	2,000	566,00	1 132,00	2 264,00	1 132,00
43	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	128,000	147,456	19,456	79,17	10 133,76	11 674,09	1 540,33
44	997211511v1	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	t	42,100	49,600	7,500	389,00	16 376,90	19 294,40	2 917,50
52	113107133	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m ²	0,000	7,500	7,500	1 430,00	0,00	10 725,00	10 725,00
53	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m ²	0,000	500,000	500,000	80,70	0,00	40 350,00	40 350,00
54	113107342	Odstranění podkladu živčného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	0,000	76,000	76,000	84,60	0,00	6 429,60	6 429,60
55	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	19,456	19,456	515,00	0,00	10 019,84	10 019,84
56	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m ³ strojně	m ³	0,000	8,000	8,000	412,00	0,00	3 296,00	3 296,00
57	939191011	Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací	m ²	0,000	9,000	9,000	803,00	0,00	7 227,00	7 227,00
58	939191021	Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací	m ²	0,000	9,000	9,000	349,00	0,00	3 141,00	3 141,00
59	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska přechodová	kus	0,000	3,000	3,000	1 660,00	0,00	4 980,00	4 980,00
60	59224130a	deska betonová přechodová 62,5-100/20T	kus	0,000	3,000	3,000	5 880,00	0,00	17 640,00	17 640,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
62	28610587	poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby	kus	0,000	3,000	3,000	4 370,00	0,00	13 110,00	13 110,00
63	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	0,000	3,000	3,000	549,00	0,00	1 647,00	1 647,00
64	59227113	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm	m	0,000	5,000	5,000	3 230,00	0,00	16 150,00	16 150,00
65	59223180	vpust odtoková polymerbetonová včetně kalového koše a mústkového roštu litinového š 100mm	m	0,000	1,000	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
66	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	0,000	2,000	2,000	269,00	0,00	538,00	538,00
67	OSM.220200	KGB koleno DN 110/15st SN8	kus	0,000	2,000	2,000	52,92	0,00	105,84	105,84
68	OSM.220210	KGB koleno DN 110/30st SN8	kus	0,000	2,000	2,000	61,01	0,00	122,02	122,02
69	OSM.220300	KGEA 45st odbočka DN 110/110 SN8	kus	0,000	1,000	1,000	138,31	0,00	138,31	138,31
70	OSM.222700	KGR redukce dlouhá DN 160/110 SN8	kus	0,000	1,000	1,000	94,72	0,00	94,72	94,72
71	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4	m	0,000	16,000	16,000	141,00	0,00	2 256,00	2 256,00
72	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	5,000	5,000	586,00	0,00	2 930,00	2 930,00
73	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	0,000	1,000	1,000	892,00	0,00	892,00	892,00
74	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	5,000	5,000	228,00	0,00	1 140,00	1 140,00
75	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	0,000	1,000	1,000	394,00	0,00	394,00	394,00
76	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	0,000	16,000	16,000	91,30	0,00	1 460,80	1 460,80
77	132112131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m ³	0,000	2,000	2,000	906,00	0,00	1 812,00	1 812,00
78	166111101	Přehození neulehého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m ³	0,000	5,000	5,000	328,00	0,00	1 640,00	1 640,00
79	131112531	Hloubení jamek objem do 0,5 m ³ v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m ³	0,000	3,000	3,000	627,00	0,00	1 881,00	1 881,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										276 213,24
Vícepráce celkem Kč:										276 213,24
Rozdil oproti SOD celkem										167 519,22