






## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007262-2020-0041-2023

Těžba předmýtní bez vzniku holiny - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 2.-3.Q 2023







### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

#### Zhotovitel:

Název: SiO Forst s.r.o.  
Sídlo: Průmyslová 566/5, 10800 Praha 10 - Malešice  
IČO: 09795332  
DIČ: CZ09795332  
Zápis v obchodním rejstříku: C 342659/MSPH Městský soud v Praze  
Zastoupený:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.
2. S odvoláním na čl. II odst. 3 písm. b) VOP nastaly objektivní důvody, kdy vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů, či jiné důvody, které Objednatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

3. Smluvní strany se tak dohodly na skutečnosti, že nesplnění předpokládaného množství zakázky Zhotovitelem bylo způsobeno vnějším vlivem, který žádná ze smluvních stran nemohla v daném čase operativně přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).
4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V ..... dne 10.11.2023

V ..... dne

.....  
Ing. David Novotný  
*ředitel divize Hořovice*

.....  
SiO Forst s.r.o.