



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: **SULKO s. r. o.**
Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh
Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47976969

DIČ: CZ47976969
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti
Název: **ENVO s.r.o.**
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti
Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a úprava celkového výkonu fotovoltaické elektrárny.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu se zadávacími podmínkami dohodly na úpravě celkového výkonu fotovoltaické elektrárny uvedeném v čl. I. odst. 2 Smlouvy, a to následovně:

Celkový instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 152, 44 kWp, z toho 95,46 kWp pro Etapu I. a 56,98 kWp pro Etapu II. se navyšuje na 154,50 kWp, z toho 96,75 kWp pro Etapu I. a 57,75 kWp pro Etapu II.

Text uvedený v čl. I odst. 2 Smlouvy

*„Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání 412 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem **152,44 kWp** – z toho 258 fotovoltaických panelů s výkonem **95,46 kWp** pro Etapu I. a 154 fotovoltaických panelů s výkonem **56,98 kWp** pro Etapu II., včetně...“*

se nahrazuje textem

*„Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání 412 fotovoltaických panelů s celkovým instalovaným výkonem **154,50 kWp** – z toho 258 fotovoltaických panelů s výkonem **96,75 kWp** pro Etapu I. a 154 fotovoltaických panelů s výkonem **57,75 kWp** pro Etapu II., včetně...“*

2. Na základě dohody smluvních stran se dále tímto dodatkem upravuje **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna položek žlabů – 1. etapa, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	39 000,00	-39 000,00
2) Změna položek žlabů – 2. etapa, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	20 800,00	-20 800,00
Vícepráce a méněpráce celkem	59 800,00	-59 800,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	0,00	

3. Výše uvedené změny **nemají vliv na celkovou cenu díla.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/95/89/2023 ze dne 20. 11. 2023.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

.....
Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti

[Redacted signature]

.....
Berenika Vobořilová
jednatelka společnosti
ENVO s.r.o.

[Redacted signature]

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

KSO:
Místo: Nemocnice Přerov

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení SULKO, ENVO, PRUMHOR,

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Herinková Anna

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel:

Herinková Anna

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

09 ZL_ E1
žlaby

Zl č. 9 - Změna položek žlabů - Etapa 1

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

ZL č. 9 - Změna položek žlabů - 1. etapa

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

ZL č. 9 - Změna položek žlabů - 1. etapa

Místo:

Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum:

15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel:

Herinková Anna

Náklady ze soupisu prací**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - AC část FVE 1

26 000,00

FVE2 - AC část FVE 2

13 000,00

00 - AC část FVE 1 + 2 - rozpočet SOD

-39 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

ZL č. 9 - Změna položek žlabů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		AC část FVE 1				26 000,00	
4	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	100,000	15,00	1 500,00	ÚPRAVA CENY ÚRS
	VV		V rámci UV ochrany kabelu k položce 1.1.26		100,000			
2	M	34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	100,000	245,00	24 500,00	ÚPRAVA CENY ÚRS
	VV		Korekce cenikové ceny k položce c. 1.1.26: -					
	VV		100		100,000			
D	FVE2		AC část FVE 2				13 000,00	
8	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	50,000	15,00	750,00	ÚPRAVA CENY ÚRS
	VV		V rámci UV ochrany kabelů k položce 2.1.26		50,000			
6	M	34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	50,000	245,00	12 250,00	ÚPRAVA CENY ÚRS
	VV		Korekce cenikové ceny k položce c. 2.1.26: -					
	VV		50		50,000			
D	00		AC část FVE 1 + 2 - rozpočet SOD				-39 000,00	
9	M	1.1.26	Plechové žlaby, rošty 50 x 150 vč. příslušenství	m	-100,000	260,00	-26 000,00	SOD
10	M	2.1.26	Plechové žlaby, rošty 50 x 150 vč. příslušenství	m	-50,000	260,00	-13 000,00	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

KSO:
Místo: Nemocnice Přerov

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení SULKO, ENVO, PRUMHOR,

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Herinková Anna

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel:

Herinková Anna

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

10 ZL_ E2
žlaby

ZI č. 10 - Změna položek žlabů - Etapa 2

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

ZL č. 10 – Změna položek žlabů – 2. etapa

KSO:

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Herinková Anna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

ZL č. 10 – Změna položek žlabů – 2. etapa

Místo:

Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum:

15. 5. 2023

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - AC část FVE 3

20 800,00

00 - AC část FVE 1 rozpočet SOD

-20 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

ZL č. 10 – Změna položek žlabů – 2. etapa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		AC část FVE 3				20 800,00	
4	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	80,000	15,00	1 200,00	UPRAVENÁ CENA ÚRS
	W		V rámci UV ochrany kabelu k položce c. 3.1.20					
	W		80		80,000			
2	M	34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	80,000	245,00	19 600,00	UPRAVENÁ CENA ÚRS
	W		Korekce cenikové ceny k položce c. 3.1.20: -					
	W		80		80,000			
D	00		AC část FVE 1 rozpočet SOD				-20 800,00	
5	M	3.1.20	Plechové žlaby, rošty 50 x 150 vč. příslušenství	m	-80,000	260,00	-20 800,00	SOD