

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 30/88/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Greenway Radbuza, II. etapa“

Objednatel:

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
IČ: 263 42 812, DIČ: CZ 263 42 812
bank. spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
Zastoupený: jednatelem

adresa datové schránky:

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1.744.000,00	Kč
DPH 21%:	366.240,00	Kč
Celková cena včetně DPH:	2.110.240,00	Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	154.950,93 Kč	(tj. 1.898.950,93 Kč)
DPH (sazba 21%)	32.539,70 Kč	(tj. 398.779,70 Kč)
Celková cena včetně DPH	187.490,63 Kč	(tj. 2.297.730,63 Kč)

Kalkulace méněprací:

Původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou

Cena bez DPH:	1.898.950,93 Kč
DPH (sazba 21%)	398.779,70 Kč
Celková cena včetně DPH	2.297.730,63 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. méněpráce (změnový list č.1)

Cena bez DPH:	357.441,15 Kč	(tj. 1,541.509,78 Kč)
DPH (sazba 21%)	75.062,64 Kč	(tj. 323.717,05 Kč)
Celková cena včetně DPH	432.503,79 Kč	(tj. 1,865.226,83 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.865.226,83 Kč včetně DPH.**
(slovy: jedenmilionosmsetšedesátpětstícdvěstědvacetšest korun českých osmdesát tři haléře vč. DPH)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 30/88/2023 se nemění.

V Plzni dne: 2023

V dne: 2023

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za hotovitele
.
jednatel
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Přílohy smlouvy: 1) změnové listy č. 1, 2