



NMNMSML20230412

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230311 uzavřené dne 19.9.2023
(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. E.mont, s.r.o.

se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 43378129

DIČ: CZ43378129

zastoupená **Ing. Josefem Macháčkem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Vladimír Karásek

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn.: C 3446

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. IX. Závěrečná ustanovení odst. 13 Smlouvy o dílo ze dne 19.9.2023 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Jiřikovice - kabelizace VO**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění specifikovaného v čl. I Smlouvy o dílo a jejími přílohami. Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v kalkulaci víceprací a méněprací, která je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. IV Smlouvy o dílo „**Cena a platební podmínky**“ se text odst. 1 ve znění:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.711.020,- bez DPH**,

(slovy : jedenmilionsedmsetjedenácttisícdvacetkorunčeských)

(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

ruší a nahrazuje textem:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.897.494,- bez DPH**,

(slovy : jedenmilionosmsetdevadesátsedmtisícčtyřistadevadesátčtyřikorunčeských)

(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

ČI. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

ČI. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 15. řádné schůzi dne 11.9.2023 pod bodem č. 29/15/RM/2023.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací a méněprací.

V Novém Městě na Moravě dne 27. 11. 2023
Za objednatele:

V Novém Městě na Moravě dne 27. 11. 2023
Za zhotovitele:

Stanislav Marek
místostarosta

Ing. Josef Macháček
jednatel



Kalkulace víceprací a méněprací (příloha dodatku ke smlouvě o dílo)



1) Jiříkovice - kabelizace VO

Číslo stavby:

Název	Mj	Počet smlouva	Počet skutečnost	Rodil +/-	Materiál Kč/mj	Materiál celkem Kč	Montáž Kč/mj	Montáž (práce) celkem Kč	Cena Kč/mj	Dodatek celkem Kč
Elektromontáže										
<i>SILOVÉ KABELY 750-1000V</i>										
CYKY-J 3x4 mm2 volně uložený(kamery)	m	0,00	400,00	400,00	41,70	16 680,00	13,00	5 200,00	54,70	21 880,00
NAYY-J 4x50 mm2 volně uložený	m	5,00	0,00	-5,00	82,00	-410,00	22,00	-110,00	104,00	-520,00
<i>UKONČENÍ KABELU BEZ KONC. A OK</i>										
NAYY 4x50 mm2	ks	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	458,00	-916,00	458,00	-916,00
<i>SVÍTIDLO VENKOVNÍ</i>										
QLX-X 30W, LED	ks	26,00	25,00	-1,00	6 440,00	-6 440,00	350,00	-350,00	6 790,00	-6 790,00
<i>PILÍŘ PLASTOVÝ PRO VO</i>										
Kabelová skříň SS100/NK pilíř	ks	1,00	0,00	-1,00	3 970,00	-3 970,00	450,00	-450,00	4 420,00	-4 420,00
Elektromontáže celkem						5 860,00		3 374,00		9 234,00
Zemní práce										
<i>VYTÝČ. TRAS A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</i>										
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	96,00	0,00	-96,00		0,00	220,00	-21 120,00	220,00	-21 120,00
Bourání živič. povrchů vrstva do 3-5cm	m3	4,80	0,00	-4,80		0,00	2 900,00	-13 920,00	2 900,00	-13 920,00
Rozbourání beton. základu	m3	4,80	0,00	-4,80		0,00	2 900,00	-13 920,00	2 900,00	-13 920,00
<i>BETONOVÝ. ZÁKLAD HRANOL. PRO STŽÁR VO VČ. ZEMNÍCH PRACÍ</i>										
Zemní práce pro plastový pilíř SS, SR	ks	2,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00
<i>KABELOVÉ RÝHY</i>										
Hloubení 50x120cm strojně zem. tř. 4	m	48,00	0,00	-48,00		0,00	225,00	-10 800,00	225,00	-10 800,00
<i>ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU (přípoř E.GD a.s.)</i>										
š. 35cm na 80x80cm ručně zem. tř. 3-4	m	770,00	690,00	-80,00		0,00	195,00	-15 600,00	195,00	-15 600,00
š. 50cm na 80x120cm strojně zem. tř. 4	m	48,00	0,00	-48,00		0,00	145,00	-6 960,00	145,00	-6 960,00
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>										
Pro chráničku do D200mm, bez chrán.	m	48,00	0,00	-48,00	29,00	-1 392,00	28,00	-1 344,00	57,00	-2 736,00
Fólie výstražná PE červená š.21cm	m	867,00	677,00	-190,00	9,80	-1 862,00	5,00	-950,00	14,80	-2 812,00
<i>OSTATNÍ ZEMNÍ PRÁCE</i>										
Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	50,95	24,00	-26,95		0,00	195,00	-5 255,25	195,00	-5 255,25
<i>KABEL. PROSTUPY, ŽLABY, PROTLAKY</i>										
Trubka PE D90/75 mm vrub. ohebná	m	1 057,00	0,00	-1 057,00	44,80	-47 353,60	16,00	-16 912,00	60,80	-64 265,60
Trubka PE D75/61 mm vrub. ohebná	m	0,00	590,00	590,00	42,00	24 780,00	14,00	8 260,00	56,00	33 040,00
Trubka PE D232/200mm vrap. rovná 6m	m	24,00	0,00	-24,00	208,00	-4 992,00	26,00	-624,00	234,00	-5 616,00
Trubka PE D63 mm říz.potlak VO	m	0,00	223,00	223,00	210,00	46 830,00	0,00	0,00	210,00	46 830,00
Trubka PE D110mm říz.potlak OPTO+SATT	m	95,00	223,00	128,00	157,50	20 160,00	0,00	0,00	157,50	20 160,00
Žlab kabelový beton. KZ2 vč. víka KD2	m	65,00	0,00	-65,00	344,00	-22 360,00	90,00	-5 850,00	434,00	-28 210,00
Řízený zemní protlak-průměru - VO	m	95,00	223,00	128,00	0,00	0,00	1 590,00	203 520,00	1 590,00	203 520,00
Řízený zemní protlak-- OPTO + SATT	m	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	795,00	177 285,00	795,00	177 285,00
<i>ZÁHOZ, ZÁHRN VÝKOPY KABEL. RÝH</i>										
Zához kabel.rýhy 50/100	m	48,00	0,00	-48,00		0,00	235,00	-11 280,00	235,00	-11 280,00
<i>DEFINITIVNÍ ZÁDLAŽBY</i>										
Vozovka asfaltová vč. podklad vrstev	m2	48,00	0,00	-48,00		0,00	2 052,00	-98 496,00	2 052,00	-98 496,00
Zemní práce celkem						13 810,40		165 823,75		179 634,15
Kabelizace VO celkem (Kč bez DPH)						19 670		169 198		188 868

Poznámka:

- 1) Položky "ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU (přípoř E.GD a.s.)" jsou kalkulovány pro VO a pro optotrubičky
 2) Položky "Řízený protlak - OPTO + SATT" + trubka PE jsou kalkulovány v ceně 50% (50% hradí SATT)


2) Jiříkovice: pokládka optických trubiček (s kabelizací VO)

Koncovka 12mm	ks	42,00	0,00	-42,00	42,00	-1 764,00		0,00	42,00	-1 764,00
Spojka 12mm	ks	15,00	0,00	-15,00	42,00	-630,00		0,00	42,00	-630,00
Pokládka optických trubiček celkem (Kč bez DPH)						-2 394		0		-2 394

3) Jiříkovice VO+ OPTO:

Vícepráce a méněpráce celkem (Kč bez DPH)						17 276		169 198		186 474
DPH 21%										39 160
Celkem (Kč včetně DPH)										225 634

Zpracoval: Josef Macháček
 Místo/datum: Nové Město n.M./ 11/2023



vě