

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Rozšíření hřbitova - kolumbárium

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████, investiční referent

(„objednatel“)

a

Název:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006
Zastoupení:	Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava (společně na základě plných mocí)
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava (společně na základě plných mocí)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 5.7.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o dílo ev. č. 0216/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření hřbitova - kolumbárium**“.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.4 a s odst. 15.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 15.11.2023.
- 1.3. V dodatku je rovněž uvedena změna osoby oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech obchodních a smluvních dodatků a ve věcech technických, kde [REDAKCE] [REDAKCE] vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s. pro oblast Morava, je nyní zastoupen Ing. Lukášem Hruškou. Změna je uvedena na úvodní a poslední (podpisové) straně tohoto dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

5. CENA DÍLA

- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnového listu č. 1, se Smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena díla celkem bez DPH (původní)	3 277 595,00 Kč
Vícepráce podle změnového listu č. 1	678 922,08 Kč
Méněpráce podle změnového listu č. 1	- 60 000,00 Kč
Cena díla celkem po ZL	3 896 517,08 Kč
DPH 21 %	818.268,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 714 785,67 Kč

Součástí ceny díla je i cena za povýsadbovou péči.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 38. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 22.11.2023.

Přílohy:

Změnový list č. 1, včetně položkového rozpočtu změn

Ve Šlapanicích dne

V Brně dne

MVDr. Radek
Růžička

Digitálně podepsal
MVDr. Radek Růžička
Datum: 2023.11.23
14:16:00 +01'00'

Mgr. Michaela Trněná,
starostka
objednatel

pověřen zastoupením
MVDr. Radek Růžička,
místostarosta

Jan
Bezrouk

Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2023.11.24
08:57:55 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk,
ekonom provozu Brno, úsek Dopravních
staveb PORR a. s., Oblast Morava
zhotovitel

Lukáš
Hruška

Digitálně podepsal
Lukáš Hruška
Datum: 2023.11.24
09:12:05 +01'00'

Ing. Lukáš Hruška,
vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních
staveb PORR a. s., Oblast Morava
zhotovitel

STAVBA: Rozšíření hřbitova - Šlapanice-KOLUMBARIA		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA		číslo návrhu: 1 ze dne číslo revize: ze dne
Komu: Město Šlapanice	Od: PORR a.s.	Datum:
Odesláno: Poštou: Kurýr:	Fax:	Osobně: X E-mail:
Předmět změny: Změna stavby - vícepráce/méněpráce	Dotčené místo: hřbitov Šlapanice	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:		
Odkaz na jinou část smlouvy:		
OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:		
Text: sjednocení obrub se stavbou rozšíření hřbitova, větrací otvory, doplnění ochranné izolační vrstvy, doplnění podezdívky z líčkových cihel, úprava základu dle skutečnosti		
Položka	Popis	Cena celkem bez DPH
1.	Název ZL: ZL1 - Vícepráce -Stavební část	678 922,08
1.	Název ZL: ZL1 - Méněpráce -Stavební část	-60 000,00
Celková cena v Kč bez DPH		618 922,08
Dopad na HMG Díla: NE		
Přílohy: Položkové ocenění změny		
Podpis: 	Datum: 11. 11. 2023	
VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE		
Text: 	MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7 664 51 Šlapanice	
Podpis: 	Datum: 15. 11. 2023	

Stavba: Rozšíření hřbitova - Šlapanice

Název ZL: ZL1 - Méněpráce - Stavební část

	VÍCEPRÁCE	MJ	Množství	JC	Celkem
1	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	-100,00000	600,00	-60 000,00
Celkem vícepráce					-60 000,00

CELKEM VÍCE/MÉNĚ PRÁCE Kč bez DPH	-60 000,00
--	-------------------