

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

1) ██████████ – vedoucí střediska Nový Jičín

2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín

3) ██████████ – technický dozor stavebníka
střediska Nový Jičín

4) ██████████ – vedoucí technického
oddělení ředitelství

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

██████████ – na základě plných mocí

43005560

CZ43005560

Městský soud v Praze, sp. zn. 1006

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1091107720/5500

██████████ – na základě plných mocí

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací **Oprava povrchu části silnice III/4418 Veselí** (dále jen „stavba“), v rozsahu dle Výkazu výměr a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 146/OI-Ut/23-Za ze dne 01.09.2023, a dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce a méněpráce.

Stručná charakteristika změn:

Z důvodu špatného stavu obrusné vrstvy komunikace bylo objednatelům rozhodnuto o navýšení opravované plochy vozovky a k menší výměře vyrovnávací vrstvy ložné vrstvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SOD	1 541 900,00
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-44 050,00
Vícepráce dle Dodatku č. 2	154 775,70
Cena bez DPH dle Dodatku č. 2	1 652 625,70
DPH dle Dodatku č. 2	347 051,40
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 2	1 999 677,10

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě 2.11.2023

Dodatek č. 2 přezkoumal ve vztahu k VZ

[REDACTED]

obchodně-investiční náměstek

[REDACTED]

za objednatele

ředitel organizace

[REDACTED]

za zhotovitele

— na
základě plných mocí