

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Se sídlem:  
Zastoupen:  
IČO:  
DIČ:  
Zapsán v obch. rejstříku:  
Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy:  
Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

- 1) ██████████ – vedoucí střediska Nový Jičín
- 2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
- 3) ██████████ – technický dozor stavebníka  
střediska Nový Jičín
- 4) ██████████ – vedoucí technického  
oddělení ředitelství

#### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:  
Zastoupen:  
IČO:  
DIČ:  
Zapsán v obch. rejstříku:  
Bankovní spojení:  
Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**EUROVIA CS, a.s.**

U' Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

██████████, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

45274924

CZ45274924

Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Komerční banka, a.s., č.ú. 190580105/0100

██████████, obchodní referent, bez podpisového  
práva

██████████ hlavní stavbyvedoucí

██████████ stavbyvedoucí

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací **Oprava silnice III/46420 Pustějov – HI. Životice** (dále jen „stavba“), v rozsahu dle Výkazu výměr a zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. 055/OI-UT/23-Ře ze dne 04.04.2023.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce a méněpráce.

Stručná charakteristika změn:

Méněpráce: úprava výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení pokládky asfaltových vrstev a recyklace, neprovádění oprav uličních vpustí, úprava množství nového dopravního značení, svodidel dle skutečnosti

Vícepráce: úprava výměr demontáže a zpětného osazení přídlažby z žulových kostek dle skutečnosti, doplnění ohumusování svahu vozovky

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Původní cena bez DPH dle SOD</b>	14 273 262,40
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1</b>	-1 003 975,36
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>	511 616,53
<b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	13 780 903,57
<b>DPH dle Dodatku č. 1</b>	2 893 989,75
<b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>16 674 893,32</b>

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ



.....  
obchodně-investiční náměstek

01. 11. 2023




za objednatele



ředitel organizace

01. 11. 2023



za zhotovitele



dle plné moci,  
ředitel závodu Ostrava