

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. D/K/2023/003

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to **rekonstrukce horkovodní předávací stanice tepla objektu Klubu Kultury č.p. 1198, ul. Hradební, Uherské Hradiště.**

I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 30.11.2021, v platném znění, ve věcech technických zastupuje Ing. Michal Habarta, technický ředitel, tel: 734596865, e-mail: michal.habarta@eduha.cz

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost: Aleš Rygulski

se sídlem Javorovec 423, 687 12 Místřice

IČO: 62808940 DIČ: CZ7510214591

bankovní spojení: 5216032514/0600

zastoupená: Aleš Rygulski

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 09.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **rekonstrukce horkovodní předávací stanice tepla objektu Klubu Kultury č.p. 1198, ul. Hradební, Uherské Hradiště** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku dodatečně vyžádaných a odsouhlasených víceprací, doložené položkovými rozpočty zhotovitele. Jedná se zejména o doplnění potrubních zkratů řešených kombinací vyvažovacích ventilů a zpětných klapek, a doplnění redukčního ventilu na doplňovací potrubí s teplou vodou.
2. Cena těchto víceprací činí 21 408,45 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc čtyři sta osm korun českých, čtyřicet pět haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 4 495,77 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta devadesát pět korun českých, sedmdesát sedm haléřů)



3. Na základě výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

a) Původní znění dle Smlouvy:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 2 960 863,09 Kč (slovy: dva miliony devět set šedesát tisíc osm set šedesát tři korun českých, devět haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 2 960 863,09 Kč, tj. 621 781,25 Kč (slovy: šest set dvacet jedna tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých, dvacet pět haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 3 582 644,34 Kč, včetně DPH.

b) Znění dle dodatku č. 1 Smlouvy:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 2 982 271,54 Kč (slovy: dva miliony devět set osmdesát dva tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých, padesát čtyři haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 2 982 271,54 Kč, tj. 626 277,02 Kč (slovy: šest set dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých, dva haléře).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 3 608 548,56 Kč, včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací

V Uherském Hradišti dne 24 -11- 2023

Za Objednatele



Ing. St. [redacted] [redacted]

V Místřicích dne.....

Za Zhotovitele

IČO: 625 [redacted]

Aleš Rygulski

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RN2303-1 **Rekonstrukce HPST UH - Klub kultury, Hradební 1198, dodatek č.1**

Objekt: 01 **Rekonstrukce HPST**

Rozpočet: D.1.4.4 **D.1.4.4 - Vytápění**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	19 953,45
MON	1 455,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 408,45


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 408,45 CZK
Základní DPH	21 %	4 495,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **25 904,22 CZK**

v _____ dne 24 -11- 2023

Aleš RYGULSKI
 Javorová 423
 187 02 MISTRICE
 IČO: 629 000 199

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%

733	Rozvod potrubí	PSV			8 446,03	39,5
734	Armatury	PSV			11 286,32	52,7
783	Nátěry	PSV			221,10	1,0
900	HZS	MON			1 455,00	6,8
Cena celkem					21 408,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	RN2303-1	Rekonstrukce HPST UH - Klub kultury, Hradební 1198, dodatek č.1
O:	01	Rekonstrukce HPST
R:	D.1.4.4	D.1.4.4 - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				8 446,03
1	733111113	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15	m	1,00000	495,50	495,50
2	733111114	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	2,00000	545,00	1 090,00
3	733111118	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	4,00000	1 227,00	4 908,00
4	733191924	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	4,00000	401,00	1 604,00
5	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	3,00000	10,50	31,50
6	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot pro rozvody potru v objektech výšky do 6 m	%	81,29000	3,90	317,03
Díl: 734		Armatury				11 286,32
7	734149111	Montáž ventilů redukčních PN 16, DN 15	soubor	1,00000	943,00	943,00
8	PC-DOD. 01	Membránový redukční ventil HONEYWELL D06F 1/2B DN15, 70 C, závitové provedení, kv=2,4	kus	1,00000	2 066,00	2 066,00
9	734245122	Ventil zpětný, 2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	2,00000	455,50	911,00
10	734209114	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,00000	121,50	243,00
11	PC-DOD. 02	Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním IMI, STAD DN 20	kus	2,00000	3 235,00	6 470,00
12	734261223	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2	kus	2,00000	133,00	266,00
13	734261224	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	2,00000	169,50	339,00
14	998734201	Přesun hmot pro armatury Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	112,38000	0,43	48,32
Díl: 783		Nátěry				221,10
15	783425150	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	3,00000	73,70	221,10
Díl: 900		HZS				1 455,00
16	PC-MONT. 01	Demontáž částí rozvodů, armatur a zařízení stávající VS	hod	1,00000	485,00	485,00
17	PC-MONT. 02	Vypuštění topného systému	hod	1,00000	485,00	485,00
18	PC-MONT. 03	Napuštění topného systému, odvzdušnění	hod	1,00000	485,00	485,00
Celkem						21 408,45

„Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Prohlašuji, že uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 2023/0813/KŠS/D1 mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471 a Alešem Rygulskim, se sídlem Javorovec 423, 687 12 Mistřice, IČ 62808940, DIČ CZ7510214591, bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 323/24/RM/2023 dne 21.9.2023.



.....
podpis starosty

