

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ ÚPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY CM ROSICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

JanSport projekt, s.r.o.

sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Tomášem Jánským, jednatelem

IČO: 060 27 504
sp. zn. C 99629

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7 smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 02. 03. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Prodloužení stavby z důvodu víceprací.
- Vyšší časová náročnost vzhledem k technologické nekázni zhotovitele stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na **max. 104 hod.**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Současně s dodatkem bude uveřejněna i původní smlouva.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

V Otnicích, dne 27. 11. 2023

V Brně, dne 27.11.2023

Ing. Tomáš Jánský
jednatel

JanSport projekt, s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje