

## Dodatek č. 1



**Ke smlouvě o dílo č. KRPA – 263880-49/ČJ – 2021 0000MN-S ze dne 13.6.2023**

**KŘP HL. M. Prahy – Praha 4, Kongresová 1666/2 – provedení cel pro infikované osoby**

*Název zadavatele:* **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**  
*Sídlo:* Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle  
*Právní forma:* Organizační složka státu  
*Zastoupené:* **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**  
*IČO:* 751 51 472  
*DIČ:* CZ75151472  
*Číslo účtu:* 3509881/0710  
Odbor správy nemovitého majetku  
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)  
*Telefon:* +420 974 885 400, 403  
*E-mail:* [krpa.osnm.evidence@pcr.cz](mailto:krpa.osnm.evidence@pcr.cz)

na straně jedné, jakožto objednatelem

a

*Společnost:* **AMT Zbraslavská stavební s.r.o.**  
*Sídlo:* Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1  
*Zastoupené:*   
zmocněná jednat jménem společnosti  
*IČ:* 25674552  
*DIČ:* CZ25674552  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 60163  
*bankovní spojení:* Česká spořitelna, a.s., č.ú. 130691399/0800  
*Telefon:*   
*E-mail:* [amtzbraslavska@seznam.cz](mailto:amtzbraslavska@seznam.cz)

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

**Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy:**

Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla a to do 28. února 2024. Důvodem změny je zpracování a projednání víceprací.

**Ostatní ujednání zůstávají beze změny.**

V Praze dne **27. 11. 2023**



pro ekonomiku

**Zhotovitel:**



Zmocněná jednat

