

DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0818/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady
městské části Praha 4 č. 23R-712/2023 ze dne 22.11.2023



Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA – starostou MČ Praha 4

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivana Szántó, pověřená vedením odboru stavebních investic a oprav ÚMČ P-4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ P-4

IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ACTISTAV spol. s r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 98378 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Janem Hráškem – jednatelem společnosti
se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4
IČ: 27128130
DIČ: CZ27128130
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně 
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0818/OSIO ze dne 5. 10.2023 na realizaci akce „**Oprava bytové jednotky č. 9, Hurbanova 1182/32, Praha 4**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací.
Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 25.250,00 Kč bez DPH tj. o 29.037,50 Kč včetně DPH (15%). Původní celková cena díla 763.862,11 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

789.112,11 Kč bez DPH
118.366,81 Kč 15 % DPH
907.478,92 Kč vč. DPH

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2023/0818/OSIO ze dne 5. 10. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 8. 11. 2023


28 -11- 2023

V Praze dne.....



za objednatele

Ing. Ondřej Kubín, MBA
starosta městské části Praha 4



zhotovitel

Jan Hrášek
jednatel ACTISTAV spol. s r.o.

Příloha č.1

ROZPOČET

Akce: Hurbanova 1182/32, BJ č.9, Praha 4

Zhotovitel

revizní technik vyhrazených elektrických zařízení - E2A

Datum : 8/ 11/ 23

P.Č. 1	Popis 4	MJ 5	Množství celkem 6	Cena jednotková 7	Dodávka 8	Montáž 9	Cena celkem 10
--------	---------	------	-------------------	-------------------	-----------	----------	----------------

67	Demontáž a úprava povrchového vedení slaboproud. rozvodu	kus	1	950,00	185	765,0	950
79	Zřízení prostupu do stáv. stoupačky - elektroměrová skříň	kus	1	450,00	0	450,0	450
154	elektroměrový rozvaděč na povrch - atypická výroba	kus	1	14 500,00	14 500	0,0	14500
184	montáž	Kč	1	6 500,00	0	6500,0	6500
188	Přesun materiálu, doprava	Kč	1	1850	0		1850
189	Podružný a pomocný a kotevní materiál	Kč	1	1000	0		1000

Celkem bez DPH

25250

V Praze dne 8.11.2023

Jan Hrášek - jednatel společnosti
ACTISTAV spol. s r.o.