

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 2023/5110/0110
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Polička

Se sídlem: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

Zastoupený: p. Jaroslavem Martinů, starosta

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 00277177

DIČ: CZ00277177

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]

Ing. Andrea Vraspírová, TDI

Osoby pověřené k jednání ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem – předsedou představenstva

IČ: 252 849 59

DIČ: CZ 252 849 59

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]

Osoby pověřené k jednání ve věcech této smlouvy:

[REDAKCE]

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č.1 s následující změnami těchto článků smlouvy o dílo:

Zdůvodnění uzavření dodatku

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.8.2023 je změna čl. II
Cena díla z důvodu vzniklých méněprací.

II. Cena díla

Cena za provedení díla se mění následovně:

Cena díla dle SoD	970 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č.1	-22 235,54 Kč bez DPH
Cena celkem dle SoD a dodatku č.1	947 764,46 Kč bez DPH

K uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek bude vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy: - Změnový list vč. rozpočtu

Za objednatele:

V Poličce dne 28.11.2023

m.č.
572 11

.....
Jar
starosta

Za zhotovitele:

V Hlinsku dne

.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 27.11.2023
Doložkou opatřil

.....
950