

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22069-01

uzavřené podle § 2586 občanského zákoníku

1. STRANY

- 1.1. Průmyslová střední škola Letohrad, se sídlem Komenského 472, 561 51 Letohrad, IČO: 49314912, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 1512, zastoupená Ing. Jiřím Štěpánkem, ředitelem školy (dále též jen „**objednatel**“).
- 1.2. Obchodní společnost **DS Machine s.r.o.**, se sídlem Na Klínku 494, 289 14 Poříčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 298188, zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Hovorkou, Ph.D., a jednatelem Ing. Jaroslavem Vošickým (dále též jen „**zhotovitel**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Dne 12.12.2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 22069-01 o provedení opravy turbíny MVE Letohrad.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a vyúčtování vícenákladů uvedených níže:

Více práce	Více náklady
<i>Nové vodící kladky, zvýšení dimenzování řetězů a dodání nových kladek a napínáků, kompletní nový nářez 3 vrstvy, nový pomalejší pohon (nebylo možné předem ozkoušet), nové snímače + zdvojení bezpečnosti.</i>	109 300 Kč
<i>Dodání materiálu pro výrobu jemných česlí.</i>	36 250 Kč
<i>Nový keramický povlak poškozených lopatek o běžného kola. Hlubkové poškození lopatek.</i>	17 320 Kč
<i>Výměna poškozených ovládacích čívek hydraulických ventilů.</i>	6 800 Kč
<i>Oprava ulomeného čepu rozváděcí lopatky, zkrácení zdvihu hydro motoru.</i>	23 650 Kč
<i>Po dlouhém zahrazení turbíny hrazení bylo poškozeno dřevo u hra didel. Dodávka nových dubových trámů.</i>	17 560 Kč
<i>S ohledem na požadavky Povodí Labe byla provedena změna původní konstrukce dřevěného stavidla za novou ocelovou s pryžovými těsnícími prvky pro dlouholetou životnost.</i>	49 700 Kč
<i>Dodání nových kompenzátoru, GSM modul pro zaslání zpráv o poruchách, nové měření výkonu a moderní analyzátor sítě, dodání nové hladinové sondy na vtok.</i>	41 230 Kč
<i>Provedení nutných stavebních úprav, za betonování podélné drážky ve zdi, oprava dna u jalové propusti, oprava betonů u výtoků z jalové propusti.</i>	24 650 Kč
<i>Doplnění systému PLC o dálkové ovládní HDD dle požadavku ČEZ.</i>	17 200 Kč
<i>Doplnění hladinových sond za jemné česle a na vtok pro měření hladin a vyhodnocení za nesených česlí a celkového spádu turbíny.</i>	16 700 Kč
<i>Výměna snímače polohy o běžného kola (po dlouhé odstavce se chová nestabilně a v čase plave). Naměřená hodnota osciluje a turbína následně musí regulovat.</i>	14 320 Kč
Cena víceprací	374 680 Kč

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Obsah tohoto dodatku byl stranami dohodnut v Letohradu dne **24. listopadu 2024.**

Za objednatele:

Ing. Jiří
Štěpánek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Štěpánek
Datum: 2023.11.24
12:30:37 +01'00'



Za zhotovitele:

Ing. Jiří
Hovorka, Ph.D.

Podepsal Ing. Jiří Hovorka, Ph.D.
DN: cn=Ing. Jiří Hovorka, Ph.D., c=CZ,
o=DS Machine s.r.o., ou=1,
email=hovorka@dsmachine.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto
dokumentu.
Datum: 2023.11.24 11:41:36 +01'00'

Jméno: 

Funkce: jednatel